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1. PROGRAMMA LAVORI

In questo capitolo viene riportata una ipotesi di svolgimento delle fasi operative, cercando di li-
mitare il pit possibile i periodi di fuori servizio dell’impianto.

Dopo le fasi di approntamento del cantiere, con individuazione delle zone di collocazione del
prefabbricato uso ufficio, dei servizi igienici e del locale per ricovero materiali, sara individuata
I’aerea per il deposito del materiale di risulta degli scavi e per I’alloggio dei contenitori destinati
ai rifiuti. Le varie zone saranno recintate.

Si prevede di iniziare con la demolizione delle vasche di ossidazione in c.a. esistenti della vec-
chia linea e dei due locali ormai dismessi posti nelle vicinanze (vedi planimetria demolizioni).

Poi a seguire, una volta costruita la nuova aia di raccolta detriti, si demolisce la vecchia aia,
sgomberando cosi la zona su cui dovra sorgere il nuovo manufatto destinato ai pretrattamenti
comprendente la grigliatura grossolana, quella fine e il sollevamento iniziale.

Tale opera prevede anche un capannone di contenimento di tali opere.

Una volta terminate le demolizioni si potra iniziare a costruire in sequenza i pretrattamenti, le
nuove vasche di ossidazione, I’edificio destinato alle soffianti, il decantatore circolare finale e il
relativo pozzetto di sollevamento fanghi di ricircolo, la tettoia destinata a ospitare I’ispessitore
dinamico e quella per il gruppo elettrogeno e da ultimo la vasca destinata ai filtri a tela.

Terminata la fase di costruzione delle opere civili, iniziera la fase di montaggio delle apparec-
chiature elettromeccaniche nelle varie sezioni dell’impianto partendo dai pretrattamenti, a segui-
re con il trattamento biologico, la decantazione finale, I’ispessimento dinamico. Mentre sono in
corso i montaggi meccanici bisogna iniziare con la posa delle tubazioni di collegamento tra le
varie unita, porgendo la dovuta attenzione alle zone di interferenza con le tubazioni esistenti.

In sequenza al montaggio delle apparecchiature e delle tubazioni idrauliche si procedera al
completamento dell’impianto elettrico.

Da ultimo si deve procedere alla costruzione del pozzetto di ripartizione della fognatura in arri-
vo per la deviazione delle acque nere nella nuova stazione di sollevamento. Questa operazione
una volta costruito il pozzetto attorno alla tubazione di arrivo necessitera dell’approntamento di
opere provvisionali (motopompa, tubazioni, palloni, ecc.) per assicurare la continuita del tratta-
mento, dal momento che dovra essere tagliata la tubazione di arrivo e deviato il flusso nella
nuova stazione.

Durante questa operazione e il collegamento del nuovo sollevamento (tubazione DN900) alla
dissabbiatura/disoleazione sara necessario per alcune ore mettere fuori servizio alcune sezioni
dell’impianto da concordare con il gestore. Pertanto servira chiedere una deroga ai limiti di sca-
rico, durante tali periodi.

Da ultimo verranno sistemate le nuove strade di accesso alle nuove sezioni e verranno ultimati i
collegamenti elettrico-strumentali.

Al termine dei lavori iniziera il periodo di avviamento provvisorio per la messa a punto
dell’impianto e del trattamento con cicli alternati.
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ID WBS | Nome attivita Durata T T2 T3 T4 T T2
M-1 M1 P M2 M3 M4 MS M6 M7 | M8 M9 i MIO i M11 i MI12 i M13 | M14 i M15 i M6 i M17
1 Esecuzione dei lavori 450 g
1.1 Approntamento impianto cantiere, autorizzazioni, 109
approvvigionamento materiali e varie
3 1.2 Demolizioni 30g
4 1.3 Aia diraccolta detriti 59
5 1.4 Grigliatura e sollevamento iniziale 274 ¢
6 1.4.1 QG1 - Edifici civili industriali 90 g
7 14.2 0822 - Impianti di potabilizzazione e depurazione 60 g
8 14.3 08530 - Opere eleftriche 20¢
9 1.5 Denitridicazione-nitrificazione 2604g
10 1.5.1 OG1 - Edifici civili industriali 120 g
11 152 0822 - Impianti di potabilizzazione e depurazione 60 g
12 1.5.3 0830 - Opere elettriche 45¢
13 1.6 Edificio produzione aria compressa 26049
14 1.6.1 OG1 - Edifici civili industriali 459
15 1.6.2 08522 - Impianti di potabilizzazione e depurazione 30¢9
16 1.6.3 0830 - Opere eletfriche 30¢g
17 1.7 Decantazione finale e ricircolo 2409
18 1.7.1 OG1 - Edifici civili industriali 75¢g
19 1.7.2 0822 - Impianti di potabilizzazione e depurazione 60 ¢
20 1.7.3 0830 - Opere elettriche 30¢g
21 1.8 Ispessimento dinamico 1959
22 1.8.1 QG1 - Edifici civili industriali 209
23 18.2 0822 - Impianti di potabilizzazione e depurazione 30¢g
24 18.3 0830 - Opere elettriche 15¢g
25 19 Filtrazione finale 30g H
26 1.9.1 QG1 - Edifici civili industriali 309
27 110 Collegamenti idraulici 30g H
28 1.10.1 OG1 - Edifici civili industriali 3049
29 1.10.2 08522 - Impianti di potabilizzazione e depurazione 30¢9
30 1.11 Impianto elettrico 165¢g —
31 1.11.1 OG1 - Edifici civili industriali 3049 ;
32 1.11.2 0830 - Opere elettriche 105¢
33 1.12 Pozetto di ripartizione della fognatura 259 H
34 1.12.1 QG1 - Edifici civili industriali 25¢
35 113 Fermo impianto 1g ’
36 1.14 Sistemazioni esterne 60g —
37 1.14.1 QG1 - Edifici civili industriali 60 g
38 1.15 Smohilizzo impianto cantiere 5g
39 2 Avviamento e collaudo 60g —
40 2.1 QG1 - Edifici civili industriali 60 g :
41 2.2 05822 - Impianti di potabilizzazione e depurazione 45¢g
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