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1. PROGRAMMA LAVORI 

In questo capitolo viene riportata una ipotesi di svolgimento delle fasi operative, cercando di li-
mitare il più possibile i periodi di fuori servizio dell’impianto. 

Dopo le fasi di approntamento del cantiere, con individuazione delle zone di collocazione del 
prefabbricato uso ufficio, dei servizi igienici e del locale per ricovero materiali, sarà individuata 
l’aerea per il deposito del materiale di risulta degli scavi e per l’alloggio dei contenitori destinati 
ai rifiuti. Le varie zone saranno recintate. 

Si prevede di iniziare con la demolizione delle vasche di ossidazione in c.a. esistenti della vec-
chia linea e dei due locali ormai dismessi posti nelle vicinanze (vedi planimetria demolizioni). 

Poi a seguire, una volta costruita la nuova aia di raccolta detriti, si demolisce la vecchia aia, 
sgomberando così la zona su cui dovrà sorgere il nuovo manufatto destinato ai pretrattamenti 
comprendente la grigliatura grossolana, quella fine e il sollevamento iniziale. 

Tale opera prevede anche un capannone di contenimento di tali opere. 

Una volta terminate le demolizioni si potrà iniziare a costruire in sequenza i pretrattamenti, le 
nuove vasche di ossidazione, l’edificio destinato alle soffianti, il decantatore circolare finale e il 
relativo pozzetto di sollevamento fanghi di ricircolo, la tettoia destinata a ospitare l’ispessitore 
dinamico e quella per il gruppo elettrogeno e da ultimo la vasca destinata ai filtri a tela. 

Terminata la fase di costruzione delle opere civili, inizierà la fase di montaggio delle apparec-
chiature elettromeccaniche nelle varie sezioni dell’impianto partendo dai pretrattamenti, a segui-
re con il trattamento biologico, la decantazione finale, l’ispessimento dinamico. Mentre sono in 
corso i montaggi meccanici bisogna iniziare con la posa delle tubazioni di collegamento tra le 
varie unità, porgendo la dovuta attenzione alle zone di interferenza con le tubazioni esistenti. 

In sequenza al montaggio delle apparecchiature e delle tubazioni idrauliche si procederà al 
completamento dell’impianto elettrico. 

Da ultimo si deve procedere alla costruzione del pozzetto di ripartizione della fognatura in arri-
vo per la deviazione delle acque nere nella nuova stazione di sollevamento. Questa operazione 
una volta costruito il pozzetto attorno alla tubazione di arrivo necessiterà dell’approntamento di 
opere provvisionali (motopompa, tubazioni, palloni, ecc.) per assicurare la continuità del tratta-
mento, dal momento che dovrà essere tagliata la tubazione di arrivo e deviato il flusso nella 
nuova stazione. 

Durante questa operazione e il collegamento del nuovo sollevamento (tubazione DN900) alla 
dissabbiatura/disoleazione sarà necessario per alcune ore mettere fuori servizio alcune sezioni 
dell’impianto da concordare con il gestore. Pertanto servirà chiedere una deroga ai limiti di sca-
rico, durante tali periodi. 

Da ultimo verranno sistemate le nuove strade di accesso alle nuove sezioni e verranno ultimati i 
collegamenti elettrico-strumentali. 

Al termine dei lavori inizierà il periodo di avviamento provvisorio per la messa a punto 
dell’impianto e del trattamento con cicli alternati. 
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