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1 DESCRIZIONE DELLE REVISIONI
Rev. Descrizione Redatto Data

- La revisione 1 del documento evidenzia ed esplicita che gli interventi di riparazione sulle condotte idriche in
cemento amianto e successive opere di bonifica saranno condotte esclusivamente dai lavoratori del
Committente, Amag Reti idriche spa.

2 PREMESSA

II presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, in seguito P.S.C., & stato redatto da persona abilitata ai sensi
del D.Lgs. 81/2008.

II committente attraverso la redazione di questo P.S.C. assolve ai compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008

L'impresa appaltatrice, le imprese in sub appalto ed i lavoratori autonomi che saranno presenti in cantiere, sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel P.S.C. e devono predisporre e mettere a disposizione del Coordinatore
della Sicurezza in Fase di Esecuzione, in seguito C.S.E., prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, un proprio
Piano Operativo di Sicurezza, in seguito P.0.S., che deve avere le caratteristiche di un piano complementare di
dettaglio del presente P.S.C.

Il presente P.S.C. & parte integrante del Contratto di Appalto e la mancata osservanza di quanto previsto nel
Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, costituisce violazione delle
norme contrattuali.

II datore di lavoro o il Responsabile per la Sicurezza Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) di ogni impresa
impiegata nelle lavorazioni del presente appalto, mette a disposizione copia del presente P.S.C. al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, R.L.S., almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa appaltatrice pud presentare proposte di integrazione al presente P.S.C. ove ritenga, sulla base della
propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

Le eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Esecuzione, il quale deve valutare tali proposte.
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3 DATI GENERALI

Amag Reti Idriche S.p.a.

Via D. Chiesa 18, 15121 Alessandria
0131/283611

www.gruppoamag.it

. . . Pec: amagretiidriche@legalmail.it
Committente dei lavori: P. IVA E C.F.: 02524710064
Posiz. INPS Alessandria 0206672085
Posiz. INAIL Alessandria: 92984398

II Datore di Lavoro, Amministratore Unico, Ing-Mauro Bressan

Progetto nr: _18006

lavori di manutenzione periodica reti idriche e costruzione allacciamenti

Oggetto dell'appalto: acqua nella zona di Alessandria, periodo 24 mesi

periodo 24 mesi dalla consegna lavori

Tutte le vie dei comuni di Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Denice,
Malvicino, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montechiaro d’Acqui, Pareto,
Ponti, Spigno, Terzo, Cavatore, Ponzone, Bubbio, Cassinasco, Cessole,
Loazzolo, Serole, Vesime, Monastero Bormida, Montabone, Olmo
Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi,

Ubicazione cantiere

Sessamecome
Importo presunto dei lavori: € _ 920.000,00_ (eclj)rrg)prenswo degli oneri della sicurezza pari a 7.357,38
Data presunta inizio lavori settembre 2018
Fine presunta dei lavori: agosto 2020
Durata dei lavori 731 (settecentotrentuno) giorni naturali e consecutivi
Numero presunto dei 5 (cinque)
lavoratori in cantiere 9
Resp. dei Lavori\ R.U.P. ARCH. VIGNERI MASSIMO, AMAG SPA
Direttore dei Lavori ING. ANDREA RATTI, AMAG SPA

Coordinatore Sicurezza in

fase di Progettazione, CSP SIG. PIETRO GIOMMONI, AMAG SPA

Coordinatore Sicurezza in

fase di Esecuzione, CSE ING. ANDREA RATTI
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Impresa affidataria

Impresa subappaltatrice

Impresa esecutrice

Impresa esecutrice via D. Chiesa, 18 — 15121 Alessandria
Codice fiscale e Partita IVA 02525300063.

AMAG RETI IDRICHE spa, impresa del Committente

Lavoratore Autonomo
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4 ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO

L’entita del cantiere viene stimata in 2640 uomini-giorno (U-G) per lotto, avendo previsto per la
realizzazione dell'opera un impegno giornaliero medio di cinque operatori, per 528 giornate effettive di lavoro
(24 mesi, 731 giornate solari).

I lavoratori impegnati nell’'opera apparterranno almeno a due imprese diverse.

Pertanto, verificate le condizioni del cantiere essere di:
1. rapporto uomini \ giorno > di 200,
2. presenza di pil imprese,

per effetto dell’art. 99 del D.L.gs 81\08 il Committente & tenuto a comunicare all’ASL locale e alla
Direzione Provinciale del Lavoro gli estremi dei lavori mediante invio della Notifica Preliminare.
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5 NOTIFICA PRELIMINARE
di cui all'art. 99 del d.Igs. 81/2008, allegato XII
1 Data della comunicazione:
Tutte le vie dei comuni di:
Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Denice, Malvicino, Melazzo,
. . Merana, Mombaldone, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno,
2 Indirizzo del cantiere: - .
Terzo, Cavatore, Ponzone, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo,
Serole, Vesime, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile,
Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Sessame
Ing. Mauro Bressan
3 Committente: in qualita di Amm.re Unico di AMAG RETI IDRICHE. S.p.a.
V. Damiano Chiesa 18 — Alessandria
Codice fiscale: BRS MRA 52 C 26 A182 V
a Natura dell’'opera lavori di manutenzione periodica reti idriche e costruzione
P allacciamenti acqua
Arch Vigneri Massimo
5 Resp. dei Lavori \ R.U.P. Servizi Tecnici A.M.A.G. S.p.a.
Via Damiano Chiesa 18 - Alessandria
Codice fiscale:
P.I. Pietro Giommoni
6 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute Servizi Tecnici A.M.A.G. S.p.a.
durante la progettazione dell’'opera, CSP Via Damiano Chiesa 18 - Alessandria
Codice fiscale: GMM PTR 63 R 20 A 182 D
__Ing. Andrea Ratti
7 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute | Servizi Tecnici A.M.A.G. S.p.a.
durante la realizzazione dell’opera, CSE Via Damiano Chiesa 18 - Alessandria
Codice fiscale:
8 Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere: 1//09/2018
9 Durata presunta dei lavori in cantiere: 731 (settecentotrentuno) giorni naturali e consecutivi
Numero massimo presunto dei lavoratori in .
10 cantiere: > (cinque)
11 Numero previsto d'imprese sul cantiere: due, non contemporaneamente
12 Num_ero previsto di lavoratori autonomi sul nessuno
cantiere
13 Identificazione, codice fiscale o partita IVA delle
imprese gia selezionate:
AMAG RETI IDRICHE spa, impresa esecutrice, del Committente
via D. Chiesa, 18 — 15121 Alessandria
Codice fiscale e Partita IVA 02525300063
14 An?monta.nre complessivo presunto € _920.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza)
dei lavori:
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6 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente

Ragione sociale

Amag Reti Idriche spa

Il Datore di Lavoro, Amministratore Unico, Ing. Mauro
Bressan

Indirizzo

Via D. Chiesa, 18

Citta

15100 Alessandria

Telefono / Fax

0131/283611 - 0131/267220

Responsabile Unico del Procedimento \ Responsabile dei Lavori

Nome Cognome

Indirizzo

Via D. Chiesa, 18

Citta

15121 Alessandria

Telefono / Fax

0131/283611

Direttore dei Lavori

Nome Cognome

Indirizzo Via D. Chiesa, 18
Citta 15100 Alessandria
Telefono / Fax 0131/283611
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Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione, CSP

Nome Cognome

P.I. Pietro Giommoni

Indirizzo Via D. Chiesa, 18
Citta 15100 Alessandria
Telefono / Fax 335/1321676

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, CSE

Nome Coghome

ING. ANDREA RATTI

Indirizzo

Via D. Chiesa, 18

Citta

15100 Alessandria

Telefono / Fax

335/1321676

Datore di Lavoro Impresa Affidataria

Nome Coghome

Impresa

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Soggetto/i incaricato/i dell'Impresa Affidataria per svolgere i compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs.

81/08

Impresa affidataria

Nome Cognome

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Datore di Lavoro Impresa

Nome Cognome

Impresa

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax
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Datore di Lavoro Impresa

Nome Cognome

Impresa

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Datore di Lavoro Impresa Subappaltatrice

Nome Coghome

Impresa

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Datore di Lavoro Impresa Subappaltatrice

Nome Cognome

Impresa

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Datore di Lavoro Impresa Subappaltatrice

Nome Cognome

Impresa

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Lavoratore Autonomo

Nome Cognome

Impresa

Indirizzo

Citta
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Telefono / Fax

Lavoratore Autonomo

Nome Cognome

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Lavoratore Autonomo

Nome Cognome

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Datore di Lavoro Impresa Esecutrice, del Committente

Nome Cognome

Impresa

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax

Datore di Lavoro Impresa Esecutrice,

Nome Cognome

Impresa

Indirizzo

Citta

Telefono / Fax
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7 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

7.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE

Tutte le vie dei comuni di:

Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montechiaro d’Acqui,
Pareto, Ponti, Spigno, Terzo, Cavatore, Ponzone, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Serole, Vesime,
Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi,
Sessame

7.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’' COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

L'intervento di progetto si realizzera su terreno prevalentemente pianeggiante di strade comunali e provinciali
in presenza di traffico pedonale e veicolare di media-elevata intensita.

8 PLANIMETRIA

In considerazione della molteplice variabilita degli interventi previsti in progetto non € possibile fornire una
planimetria dell’area dei lavori.
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9 DESCRIZIONE DELL'OPERA

I lavori che formano oggetto dell'appalto, comprendono I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
I'esecuzione di scavi, riempimenti e ripristini delle pavimentazioni stradali, opere accessorie e varie occorrenti
per gli interventi di manutenzione e di riparazione che si rendessero necessari sulla rete di distribuzione idrica e
sui relativi allacciamenti d’'utenza nonché per soddisfare le richieste di nuovi allacciamenti alla rete idrica che
saranno avanzate dagli utenti ubicati nella zona dei seguenti Comuni:

- Comuni di: Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana,
Mombaldone, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno, Terzo, Cavatore, Ponzone,
Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Serole, Vesime, Monastero Bormida, Montabone,
OImo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Sessame

per il periodo: 24 mesi dalla data di stipula del contratto,
Sono previsti anche interventi, in sola emergenza, di riparazione della rete fognaria

Gli_interventi_di riparazione sulle condotte in cemento amianto e relative attivita di bonifica
saranno esequiti dai lavoratori della Committente, Amag Reti Idriche spa.

Detti lavori, generalmente programmabili a breve termine si configurano per lo pit in una pluralita di interventi
frammentari e di modesta consistenza, difficilmente determinabili a priori in quanto a ubicazione, tipologia ed
entita, e sono soggetti alle limitazioni derivanti dalla necessita di operare nel medesimo cantiere in stretta
coordinazione con il personale ed i mezzi operativi dell’Azienda Committente nonché dagli inconvenienti connessi
alla posa delle tubazioni e dal superamento di ostacoli sotterranei imprevisti.

In determinati casi I'esecuzione dei lavori di cui sopra potra essere richiesta anche entro cantieri di altri Enti od
Imprese, ovvero all'interno di proprieta private con tutte le conseguenze del caso.
L'esecuzione di tali lavori potra essere richiesta anche in condizioni di pronto intervento diurno, notturno, feriale

e festivo e pertanto all'impresa é richiesta una flessibilita organizzativa tale da garantire la tempestivita degli
interventi

In particolare, le fasi lavorative individuate consistono in:

Allestimento dell’area di cantiere
Taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
Scavo a sezione obbligata

Riparazione dispersione idrica o realizzazione di derivazione d’utenza o piccolo estendimento
rete; riparazione in emergenza della rete fognaria

eventuale video ispezione fognaria

Formazione del letto di posa

Rinfianco e ricoprimento tubazione con materiale idoneo e stabilito dal progettista
Creazione di fondo stradale in misto cementato

. Stesa di calcestruzzo bituminoso (binder)

10. Stesa di conglomerato bituminoso per tappeto d’usura

11. Smantellamento area di cantiere

12. Smantellamento area di cantiere fissa e mobile

H N

© ® N oW,

10 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Non presente.
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11 CRONOPROGRAMMA DELLA SICUREZZA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO NR. _18006

CAVATORE, per il periodo _24 mesi

LAVORI DI: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione allacciamenti
acqua nei comuni delle zone: VALLE BORMIDA, ALTA LANGA, PONZONE E

LAVORAZIONI GIORNI

1 > (> (> (>|>|>[>>|>|>|>

> [ > | 5180

1 | allestimento area di cantiere

2 taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale

3 | scavo a sezione obbligata

Riparazione dispersione idrica,
realizzazione di derivazione
4 | d'utenza o piccolo estendimento

rete. Riparazione in emergenza di NOTA: LE

rete fognaria LAVORAZIONI
POTREBBERO
DURARE ANCHE

PIU’ DI UN GIORNO

5 | eventuale video ispezione fognaria

6 | Formazione del letto di posa

Rinfianco e ricoprimento tubazione
7 | con materiale idoneo e stabilito dal
progettista

8 Creazione di fondo stradale in misto
cementato

9 Stesa di calcestruzzo bituminoso
(binder)

10 Stesa di conglomerato bituminoso
per tappeto d'usura

11 | smantellamento area di cantiere
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12

IMPRESA AFFIDATARIA, COMPITI E ADEMPIMENTI

a) Il datore di lavoro dell'impresa affidataria consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima

dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, PSC, fornendogli eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di seguito RLS, o dal Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, di seguito RLST, ha facolta di formulare proposte al riguardo.

Trasmette quindi al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, CSE, la dichiarazione di accettazione
del piano di sicurezza e coordinamento controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
RLS.

b) Il datore di lavoro dell’impresa affidataria trasmette, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento,

c)

d)

e)

2)

PSC, alle imprese esecutrici ed esecutrici -subappaltatrici e ai lavoratori autonomi, inviando copia della lettera di
trasmissione al coordinatore per 1’esecuzione, CSE.

11 datore di lavoro dell'impresa affidataria oltre a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, POS, di
cui all'articolo 89 comma 1 lettera h) d.lgs. 81/08, controfirmato dal RLS o RLST, richiede alle imprese
esecutrici (subappaltatrici) prima dell’inizio dei rispettivi lavori i POS, controfirmati dai RLS o RLST, relativi alle
opere che le stesse andranno a svolgere, verificandone la congruenza rispetto al proprio e attestandola per iscritto.

Trasmette quindi i POS di cui sopra e la relativa attestazione di congruenza al coordinatore per |'esecuzione,
CSE, per le verifiche di competenza: i lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che
sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’'avvenuta ricezione.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria provvede affinché venga affissa in maniera visibile sul cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza copia della Notifica Preliminare.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria provvede affinché a sua cura siano allestiti, compilati ed esposti
in cantiere la “tabella lavori”, cosi come richiesto dal Codice della Strada vigente, e il “cartello di cantiere”
cosi come previsto dalla circolare del Min. LL.PP. 1\06\90 n. 1729\UL, comprensivo delle indicazioni di cui
all'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nominativi di: stazione appaltante, oggetto di lavori,
dell'impresa, del progettista, della direzione lavori, dell’assistente lavori, delle imprese esecutrici, dei
coordinatori e degli altri dati richiesti dalle normative locali.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria provvede affinché siano custodite in cantiere a disposizione del
personale e dell'organo di vigilanza copia del POS dell'impresa e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
11 datore di lavoro dellimpresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
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h) Il datore di lavoro dell'impresa affidataria durante I'esecuzione dell'opera osserva le misure generali di tutela

di cui all'articolo 15 D.LGS. 81/2008, cura e coordina gli interventi relativi:
- alle prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere
- ad accesso e recinzione di cantiere affinché avvenga con modalita chiaramente visibili e
individuabili
- alla disposizione e all’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o
il ribaltamento

- alla protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute

- alle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, accordo con il
committente o il responsabile dei lavori

- allo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie affinché avvengano correttamente
- al mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita

- alla scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione

- alle condizioni di movimentazione dei vari materiali

- alla manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti
e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori

- alla delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose

- all'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro

- alla cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
- alle interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve fornire ad AMAG Reti Idriche spa i nhominativi dei lavoratori
dell'impresa che saranno impegnati nei lavori commissionati e dotare gli stessi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, la data di assunzione,
I'indicazione del datore di lavoro e in caso di subappalto i lavoratori dell'impresa subappaltatrice dovranno
riportare la relativa autorizzazione;

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve fornire ad AMAG spa all'atto delle verifica dell'Idoneita
Tecnica Professionale dell'impresa e comunque prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del soggetto della
propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97
(verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
piano di sicurezza e coordinamento);

m) Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve prendere atto dei verbali di sopralluogo in cantiere redatti

e a lui trasmessi a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, CSE, mediante firma di
presa visione degli stessi e ritrasmettendoli entro tre giorni al CSE; la trasmissione degli atti puo” avvenire
via PEC, posta certificata.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria trasmette al Committente e \ o al Responsabile Unico del
Procedimento, di seguito R:U:P, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione a lui richiesta per la
verifica dell'Idoneita’ Tecnico Professionale dell'impresa, cosi come indicato dagli artt. 26, 90 e allegato XVII
del T:U. della sicurezza D.Lgs. 81/08.

II datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica e trasmette al Committente e \ o al Responsabile Unico
del Procedimento, la documentazione per la verifica dell'Idoneita” Tecnico Professionale delle imprese
esecutici, esecutrici-subappaltatrici e dei lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione dell’opera,
accertandosi della congruenza della stessa, cosi come indicato dagli artt. 26, 90 e allegato XVII del T:U.
della sicurezza D.Lgs. 81/08.
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a)

b)

<)

d)

e)

IMPRESE ESECUTRICI, COMPITI E ADEMPIMENTI

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima
dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, PSC, fornendogli eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al
riguardo.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice trasmette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
CSE, la dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento controfirmata dal
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS.

II datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige il Piano Operativo di Sicurezza, POS, di cui all'articolo 89
comma 1 lettera h) d.Igs. 81/08, e lo trasmette all'impresa affidataria che provvede a inviarlo al CSE per le
verifiche del caso. I_lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunqgue non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Il datore di lavoro dellimpresa esecutrice provvede affinché siano custodite in cantiere a disposizione del
personale e dell'organo di vigilanza copia del POS dell'impresa e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

11 datore di lavoro dell'impresa esecutrice durante la realizzazione dei lavori osserva le misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 D.LGS. 81/2008, e per la parte di propria competenza cura gli aspetti relativi:

- alle prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere
- all" accesso e recinzione di cantiere affinché avvenga con modalita chiaramente visibili e individuabili

- alla disposizione e all'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento

- alla protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute

- alle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, accordo con il committente o il
responsabile dei lavori

- allo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie affinché avvengano correttamente
- al mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita

- alla scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione

- alle condizioni di movimentazione dei vari materiali

- alla manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori

- alla delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose

- all'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro

- alla cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
- alle interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice ed il lavoro autonomo trasmettono all'impresa affidataria tutta la
documentazione richiesta dal Committente per la verifica dell'Idoneita’ Tecnico Professionale delle imprese
esecutici, esecutrici-subappaltatrici e dei lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione dell’opera, cosi
come indicato dagli artt. 26, 90 e allegato XVII del T:U. della sicurezza D.Lgs. 81/08.
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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE AFFIDATARIE, ESECUTRICI,
LAVORATORI AUTONOMI

Le imprese, in relazione alle lavorazioni svolte dovranno inviare al Committente e\o RUP e al CSE prima dell'avvio
dei lavori la seguente documentazione:

PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI D'INQUINAMENTO,
CHE SONO NGENS6NS PREVISTI IN QUESTO PROGETTO:

1.
2.

per lavori in amb. confinato, elenco degli operatori abilitati a lavorare in ambienti confinati,

per lavori in amb. confinato, attestati di qualifica degli operatori che saranno addetti alle mansioni in
ambienti confinati,

per lavori in amb. confinato, certificazione scritta da parte del datore di lavoro degli operatori impegnati

nell’attivita affidata e svolta in ambiente confinato o sospetto d'inquinamento che vanta un’esperienza
almeno triennale in lavori in ambiente confinato: almeno il 30% del personale operativo deve possedere

tale esperienza.

per lavori in amb. confinato, indicare soggetto dellimpresa incaricato di vigilare coordinare le operazioni
in ambiente confinato,

per lavori in amb. confinato, procedura scritta, comprensiva della fase di soccorso, relativa alle
operazioni in ambiente confinato o sospetti dinquinamento,

PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO,: CHE SONO s#essene PRESENTI IN QUESTO PROGETTO

1.
2.
3.

per lavori di bonifica amianto, iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali,
per lavori di bonifica amianto, copia dell’abilitazione dei lavoratori addetti alla rimozione,

per lavori di bonifica amianto, copia piano di lavoro inviato all’asl,

Gli_interventi di riparazione sulle condotte in cemento amianto e relative attivita di bonifica

saranno esequiti dai lavoratori della Committente, Amag Reti Idriche spa.

PER ATTIVITA LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE:
CHE SONO NOEN-S6NS PREVISTI IN QUESTO PROGETTO:

1.

0 elenco dei lavoratori che saranno impegnati in lavori in presenza di traffico veicolare, individuando
operatori e preposti,

2. [] per attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare copia degli attestati di qualifica

degli operatori cosi come da Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013
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PER L'USO DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE:
CHE SONO HN~SNS6NS PREVISTI IN QUESTO PROGETTO:

0 pala gommata massa > 4500 kg,

[] escavatore massa > 6000 kg,

[] piattaforme mobili elevabili detti cestelli,
0 gru a torre anche in nolo a freddo,

[ terna gommata o cingolata,

0 autogru gommata o cingolata,

[] pompa per getto cls con braccio mobile,
[0 gru su autocarro e ragno sollevatore;

V V V V V V V V

copia degli attestati di abilitazione dei lavoratori impegnati in cantiere e addetti alla conduzione
dei SINGOLI mezzi sopra indicati.

PER L'USO DI PONTEGGIO:
CHE S6N6 NON SONO PREVISTI IN QUESTO PROGETTO:
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15 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI

Non € prevista la presenza di tecnici archeologi per la sorveglianza dei lavori

Qualora durante le attivita eseguite delle imprese esecutrici dovesse essere presente in cantiere un
professionista o altro personale espressamente incaricato di sovrintendere ai lavori al fine di svolgere I'attivita
di sorveglianza archeologica, questi si posizioneranno in luogo adiacente alle lavorazioni, previo accordo con il
capo-cantiere, tale da consentire la visione all'interno dello scavo e da risultare essere fuori il raggio d’azione
del braccio dell’escavatore.

Qualora l'archeologo intenda ispezionare da vicino l'area di scavo, dovra richiedere preventivamente
I'autorizzazione al capo-cantiere dell'impresa, il quale disporra la sospensione di tutte le attivita e il fermo
dell’escavatore, con obbligo di posa a terra della benna del mezzo d’opera.

L'accesso nella trincea dovra avvenire per mezzo di scala portatile, stabilmente posizionata e con i montanti
sporgenti dallo scavo per almeno 1 metro; per trincee aventi profondita superiori a 1.5 metri, le pareti di scavo
dovranno essere sostenute mediante opera provvisionale prefabbricata, blindo-scavo, o realizzata all'uopo con
pannelli e puntelli lignei.

A cura delle rispettive imprese informare i dipendenti impegnati nei lavori delle decisioni di cui sopra

16 FORNITURE DA PARTE D'IMPRESE “"NON ESECUTRICI"”

Le imprese che potranno trovarsi in cantiere per interventi non direttamente afferenti la realizzazione dell’opera
come ad esempio le aziende fornitrici di materiali a pie d’opera, fornitura e getto di calcestruzzo, trasportatori,
o manutentori d'impianti \ attrezzature \ macchine da cantiere, e il cui personale sicuramente non interagira in
alcun modo con gli altri operatori del cantiere, non verranno considerate come imprese esecutrici e pertanto
saranno esonerate dalla presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, P.O.S.

Ad ogni modo, nelle situazioni di cui sopra, sara comunque cura dellimpresa affidataria pianificare nel proprio
P.0.S. le modalita operative per I'esecuzione delle forniture a pié d’opera tenendo conto delle misure generali
indicate nel presente piano; compito del Responsabile di Cantiere far rispettare la procedura approntata, obbligo
dell’addetto alla consegna comportarsi secondo le prescrizioni ricevute dal Responsabile di Cantiere.

Tali modalita operative dovranno essere trasmesse e accettate per iscritto dalle imprese fornitrici o dai
trasportatori, consegnandole in copia al Coordinatore per I'Esecuzione.

Situazione classica di cui al punto precedente ¢ la fornitura di calcestruzzo con solo getto dello stesso sul piano
campagna per costituire un massetto di fondo; in tal caso la ditta appaltatrice\esecutrice che si rifornisce
di calcestruzzo dovra fornire al Committente e al CSE e rendere disponibile in cantiere la seguente
documentazione in copia conforme:

1. comunicazione ad Amag spa dell'intenzione di approvvigionarsi di calcestruzzo da fornitore,
2. copia dell'iscrizione CCIA della ditta fornitrice del calcestruzzo,cls,

3. autocertificazione della ditta fornitrice del cls di possedere i requisiti di idoneita tecnico professionale ai
sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al DPR del 28/12/2000 N. 445 (art. 26 D.Lgs. 81/2008)

4. documento allegato 1 (come in Lettera Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del
10/02/2011) fornito dalla ditta fornitrice del cls alla ditta esecutrice

5. documento allegato 2 (come in Lettera Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del
10/02/2011) fornito dalla ditta esecutrice alla ditta fornitrice del cls

6. documento che attesti, qualora la ditta fornitrice di cls si avvalga di trasportatori terzi, volgarmente detti
“padroncini” (situazione che ¢, di fatto, la prassi), che questi abbiamo preso visione dei documenti
allegato 1 e 2.
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Qualora la consegna dei materiali dovesse avvenire con fornitori interpellati dal Committente, sara cura del
Direttore dei Lavori concordare con il Responsabile di cantiere e I'impresa fornitrice il momento della fornitura
rispettando le indicazioni generali fornite nel presente piano e le indicazioni specifiche del POS dellimpresa
esecutrice affidataria, e cura del Committente, eventualmente nella figura del Responsabile dei Lavori, informare
e cooperare con l'azienda fornitrice sui rischi interferenziali possibili dandone sempre comunicazione al
Coordinatore per I'Esecuzione.

Diversamente, se l'attivita di fornitura materiali si dovesse estendersi di fatto alla realizzazione di una fase
lavorativa, come ad esempio il getto di calcestruzzo con autobetonpompa, per il quale I'addetto allo
scarico manovra |'attrezzatura con la collaborazione diretta di lavoratori di altra impresa presenti in cantiere,
I'impresa fornitrice & equiparata in tutto e per tutto ad altra impresa esecutrice e dovra pertanto produrre
regolare POS contenente le modalita operative di consegna in opera cui i suoi operatori, dipendenti o lavoratori
autonomi, dovranno attenersi; il POS dell'impresa fornitrice deve essere consegnato in copia al CSE previa
verifica di congruita da parte dell'impresa affidataria.
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17 NOLO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN CANTIERE

Il nolo di attrezzature di lavoro nei cantieri viene gergalmente definito:

> “a freddo” se il nolo dell'attrezzatura avviene senza la messa a disposizione di un
operatore,

> "a caldo”, se il nolo dell'attrezzatura avviene unitamente alla messa a disposizione di un
operatore.

Nel caso del nolo a freddo, il datore di lavoro noleggiante dovra fornire al Committente e al CSE:

» certificazione CE o, per le attrezzature ante direttiva macchine o non oggetto di una
norma armonizzata, dichiarazione dell’'utente di conformita ai requisiti generali di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, al fine di- garantire la conformita dell’attrezzatura,

> -dichiarazione che garantisce il buono stato di conservazione ed efficienza
dell’attrezzatura (effettuazione dei controlli e delle manutenzioni secondo quanto stabilito
dal libretto d'uso dell’attrezzatura e delle verifiche di legge, per le attrezzature di cui
all'allegato VII del D.Lgs. 81/2008);

> -copia degli attestati di abilitazione alla conduzione di quei mezzi d'opera utilizzati nei
lavori appaltati e di cui all” accordo stato e regioni del 22 02 2012 del personale incaricato
dell’uso.

Nel caso del nolo a caldo, quando cio¢ la prestazione & di tipo specialistica, come nel caso di esecuzione di
pali trivellati o, comunque, consiste nell’'esecuzione di una lavorazione di cantiere svolta in completa autonomia,
come negli scavi, il noleggiante ¢ identificabile come impresa esecutrice il datore di lavoro noleggiante dovra
fornire al Committente e al CSE tramite |'impresa affidataria noleggiatrice:
> i documenti per valutare la sua idoneita tecnico-professionale secondo quanto previsto
all’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008,
> POS dei lavori,
> presa visione del PSC trasmessogli dall'impresa noleggiatrice,
> a cura dell'impresa noleggiatrice, dichiarazione di congruita del POS
dell'impresa noleggiante con il proprio.

Diversamente, qualora, nel nolo a caldo l'operatore si limita al corretto funzionamento dell’attrezzatura senza
ingerirsi in maniera predominante nelle lavorazioni in atto, la sua prestazione € considerata sicuramente
accessoria anche sotto il profilo sostanziale e la ditta che concede in uso l'attrezzatura con la messa a
disposizione di un operatore non puo essere identificata in un‘impresa esecutrice.

E questo il caso del nolo a caldo di una piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), dove da una parte vi &
I'operatore che installa o pili propriamente mette in stazione I'attrezzatura e porta in quota il lavoratore al punto
di lavoro e dall’altra il lavoratore della ditta esecutrice noleggiatrice che esegue la lavorazione.
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18 ATTESTATI ATI DI FORMAZIONE \ ABILITAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO
POSSEDERE GLI OPERATORI ADDETTI A PARTICOLARI LAVORAZIONI

Per poter svolgere le lavorazioni sotto indicate le imprese dovranno dichiarare e dimostrare di essere in posizione
regolare rispetto alla normativa di sicurezza vigente, ed in particolare:

1) per lavori in ambiente confinato o sospetti d'inquinamento, I'impresa dovra:

= produrre al Committente e al CSE dichiarazione di impresa qualificata ai lavori in ambiente
confinato o sospetti d'inquinamento,

= produrre al Committente e al CSE elenco degli operatori abilitati a lavorare in ambienti
confinati,

= produrre al Committente e al CSE copia degli attestati di qualifica degli operatori che
saranno addetti alle mansioni in ambienti confinati,

= produrre al Committente e al CSE elenco degli operatori impegnati nell'attivita affidata e
svolta in ambiente confinato o sospetto dinquinamento che vanta un’esperienza almeno
triennale in lavori in ambiente confinato: almeno il 30% del personale operativo deve
possedere tale esperienza,

» indicare al Committente e al CSE il soggetto dell'impresa incaricato di vigilare e coordinare
le operazioni in ambiente confinato,

= produrre al Committente e al CSE procedura scritta, comprensiva della fase di soccorso,
relativa alle operazioni in ambiente confinato o sospetti d'inquinamento,

* in caso di affidamento dei lavori ad impresa subappaltatrice, I'impresa affidataria dovra
richiedere al Committente e al CSE autorizzazione all’utilizzo di impresa subappaltatrice
per lavori in ambiente confinato o sospetti d’'inquinamento; il contratto di subappalto
dovra essere certificato (con le modalita di cui al Titolo VIII d.lgs. n. 276/2003) come da
normativa vigente (dpr 177/2011, art2, comma 2)

2) per lavori in presenza di traffico veicolare, I'impresa dovra:

= produrre al Committente e al CSE dichiarazione contenente l'elenco dei lavoratori che
saranno impegnati in lavori in presenza di traffico veicolare, individuando operatori e
preposti,

= produrre al Committente e al CSE copia degli attestati di qualifica degli operatori di cui al
punto precedente cosi come da Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 per addetti alle
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita
lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare
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3) per addetti alla conduzione di mezzi d'opera di cui all” accordo stato e regioni del 22 02 2012 ed utilizzati nei
lavori appaltati, I'impresa dovra:
= produrre al Committente e al CSE dichiarazione contenente l'elenco dei lavoratori che
saranno impegnati alla conduzione di tali mezzi (pala gommata massa > 4500 kg, escavatore
massa > 6000 kg, piattaforme mobili elevabili detti cestelli, gru a torre anche in nolo a
freddo, terna gommata o cingolata, autogru gommata o cingolata, pompa per getto cls con
braccio mobile, gru su autocarro e ragno sollevatore),

= produrre al Committente e al CSE copia degli attestati di abilitazione alla conduzione di
tali mezzi.

4) per lavori di bonifica materiali contenenti amianto, I'impresa dovra:

»= produrre al Committente e al CSE copia dell’ iscrizione all'albo nazionale dei gestori
ambientali,

= produrre al Committente e al CSE copia iscrizione all'inail rischio asbestosi,

= produrre al Committente e al CSE copia del giudizio idoneita’ del medico competente sui
lavoratori addetti alle operazioni di bonifica,

= produrre al Committente e al CSE copia dell'abilitazione dei lavoratori addetti alla
rimozione,

» produrre al Committente e al CSE copia del piano di lavoro inviato all’ASL,
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19 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA TENERE IN CANTIERE A CURA DELLE IMPRESE
ESECUTRICI

1. Piano di lavoro specifico autorizzato dall’ASL di competenza nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto.
2. Nel caso di uso di ponteggi:

» Piano di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio dei ponteggi, PIMUS, nel caso di uso
dell’opera provvisionale

= Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante

= Per ponteggio con altezza < di 20 di mt, disegno di quanto realizzato firmato dal capo
cantiere

= Per ponteggio con altezza > di 20 di mt, progetto del ponteggio, relazione di calcolo e disegni
firmati da tecnico abilitato.

3. In caso di forniture di calcestruzzo senza partecipare dalle lavorazioni, cioé nel caso di fornitura e getto su
piano campagna, l'impresa dovta avere copia di:

= Comunicazione ad Amag spa dellintenzione di approvvigionarsi di calcestruzzo da
fornitore

» Iscrizione CCIA della ditta fornitrice del calcestruzzo, cls

= Autocertificazione della ditta fornitrice del cls di possedere i requisiti di idoneita
tecnico professionale ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al DPR del 28/12/2000 N. 445 (art. 26
D.Lgs. 81/2008,

= Documento allegato 1 (come in Lettera Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali del 10/02/2011) fornito dalla ditta fornitrice del cls alla ditta esecutrice,

= Documento allegato 2 (come in Lettera Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali del 10/02/2011) fornito dalla ditta esecutrice alla ditta fornitrice del cls,

= Documento che attesti, qualora la ditta fornitrice di cls si avvalga di trasportatori terzi,
volgarmente detti “padroncini” (situazione che ¢, di fatto, la prassi), che questi abbiamo
preso visione dei documenti allegato 1 e 2.

psc mod. 73 Pagina 29 di 171



W amag PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

® 9 Retildriche

. . ™ . L . . Rev. 1
Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione

allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi Pag. 302 171

20 LAVORATORI AUTONOMI, COMPITI E ADEMPIMENTI

I lavoratori autonomi che eserciteranno la propria attivita nel cantiere oggetto del presente piano, oltre alle
prescrizioni normativi del d.lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza del lavoro.

21 IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE DELLE FASI INTERFERENTI

L'individuazione delle fasi di lavoro che si svolgono contemporaneamente & finalizzata all’'analisi dei rischi

interferenziali di natura tecnica e\o organizzativa e alla loro conseguente minimizzazione attraverso l'emissione

di specifiche procedure di sicurezza cui attenersi.

Nel presente progetto, le opere che nel cronoprogramma lavori della sicurezza del capitolo 10 risultano essere
svolte contemporaneamente sono quelle relative alle fasi 1-10 ma lo sono solo in modo apparente.

Infatti, per le modalita di lavoro del presente appalto, le fasi di lavoro che graficamente risultano contemporanee
in realta sono svolte in maniera temporalmente sequenziale, ossia la fase 2 inizia dopo che si & conclusa la fase
1.

Ad ogni modo, al fine di risolvere le problematiche interferenziali dovute ad eventuali lavorazioni concomitanti
nello stesso spazio, svolte anche da una unica impresa, si dispone di evitare la contemporaneita delle lavorazioni:
qgueste dovranno avere luogo in tempi differenti e sequenziali, con vincolo di fine-inizio, per cui, ad esempio, la
fase tre potra iniziare solo dopo che é terminata la fase due.

Alla_persona nominata dall'impresa affidataria ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 81/08, il compito di vigilare sul
rispetto di quanto sopra indicato.

In particolare, si avra cura che durante i lavori di scavo compiuti dall'impresa esecutrice mediante escavatrice
meccanica siano sospese tutte le attivita operative di altri lavoratori nel raggio d’azione della macchina stessa,
e sia vietato posizionare tubazioni o eseguire qualsiasi altra operazione in trincea fino a quando le operazioni
con l'escavatore non sono dichiarate concluse e le pareti di scavo siano state opportunamente contrastate se
verticali e superiori a 1,5 metri di profondita.

Occorrera inoltre, a cura dell'impresa affidataria, provvedere ad informare tempestivamente i residenti insistenti
sul tracciato di scavo al fine di limitare al minimo i disagi che di produrranno per la realizzazione dell’opera; se
del caso si provvedera affinché siano messe a disposizione dei pedoni passerelle mobili protette per il
superamento degli scavi

II Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione provvedera a promuovere il coordinamento tra le diverse
imprese operanti in cantiere con appositi incontri tra i datori di lavoro, RLS, e responsabili di cantiere,
ufficializzando quanto sopra con verbale controfirmato dalle parti e ad verificare con sopralluoghi in cantiere la
corretta applicazione delle misure indicate precedentemente.
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22 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 92, COMMA 1,
LETT. C, D.LGS. 81\2008 (COORDINAMENTO)

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dellimpresa affidataria dovra eseguire unitamente al D.L. e al CSE un
sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, di validare il presente piano di sicurezza e
coordinamento o, eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche.

I subappaltatori, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi devono:
= - prendere visione del Piano di sicurezza;
= - presentare eventuali osservazioni al Piano di sicurezza;
» - partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione

22.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per
assicurare l'applicazione delle disposizioni in esso contenute. La convocazione, la gestione e la presidenza delle
riunioni & compito del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, che ha facolta di indirle ogni qualvolta ne ravvisi
la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, comunicazione verbale
o telefonica.

I convocati sono obbligati a partecipare alle riunioni, in caso contrario verra fatta segnalazione alla Committenza
di inadempienza.

Di ogni riunione verra stilato un apposito verbale.

Ferma restando la facolta del Coordinatore per I'esecuzione di convocare riunioni di coordinamento ogni
qualvolta ritenuto necessario, si possono individuare le seguenti tipologie di riunioni:

= - prima riunione di coordinamento preliminare
= - riunione di coordinamento ordinaria
= - riunione di coordinamento straordinaria
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22.2

PRIMA RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del piano di sicurezza e
coordinamento, oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti.

In questa riunione verranno esaminate eventuali proposte di modifica al Piano di sicurezza predisposto dal

Coordinatore per la progettazione.

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA PRINCIPALI
PRELIMINARE PRIMA O - COORD. IN FASE DI - PRESENTAZIONE DEL PIANO DI
CONTESTUALMEN | ESECUZIONE, CSE SICUREZZA E COORDINAMENTO ED
TE ALLA - COMMITTENTE O ESAME DI EVENTUALI PROPOSTE DI
CONSEGNA DEI RESP.LAVORI MODIFICA
LAVORI -D.L - RUOLO DEL CSE
- IMPRESA AFFIDATARIA E |- DISPOSIZIONI GENERALI E
SUBAPPALTATORI PARTICOLARI
- RAPPRESENTANTE DEI - ACCORDI DI COORDINAMENTO
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
22.3 RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIA

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari, il Coordinatore per I'esecuzione indira riunioni ordinarie
che possibilmente verranno comunicate dallo stesso con almeno 24 ore di anticipo

- RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA PRINCIPALI
ORDINARIA AL VERIFICARSI |- COORD. ESECUZIONE PROCEDURE PARTICOLARI DA
DI SITUAZIONI  |-p.L ATTUARE, NUOVE PROCEDURE
E/XE/ITBII((:)O[L)’EE& - IMPRESA AFFIDATARIA | CONCORDATE
FASE DI LAVORG | - SUBAPPALTATORI
- LAVORATORI AUTONOMI
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22.4 RIUNIONE DI COORDINAMENTO STRAORDINARIA

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari che potrebbero richiedere la modifica del Piano, il
Coordinatore per |'esecuzione indira riunioni straordinarie che possibilmente verranno comunicate dallo stesso
con almeno 24 ore di anticipo

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA PRINCIPALI
STRAORDINARIA | AL VERIFICARSI DI |- COORD. ESECUZIONE PROCEDURE PARTICOLARI DA
SITUAZIONI -D.L ATTUARE NUOVE PROCEDURE
PARTICOLARI, CHE |- IMPRESA CONCORDATE
POTREBBERO - SUBAPPALTATORI
RICHIEDERE LA - LAVORATORI
MODIFICA DEL AUTONOMI
PIANO - RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

22.5 VISITA IN CANTIERE

Il Coordinatore periodicamente e senza alcun preawviso, se non alla D.L., effettuera visite in cantiere al fine di
verificare I'adempienza di tutte le prescrizioni.
Di tali visite saranno redatti appositi verbali.

23 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 102, D.LGS.
8112008, ( CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA)

Prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di coordinamento, o nel caso di apporto di significative
modifiche, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consultera il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornira eventuali chiarimenti sul contenuto del piano; il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha la facolta di formulare proposte al riguardo.

L'esito della consultazione verra riportato in calce al presente documento o su apposita dichiarazione indirizzata
all'attenzione del CSE, debitamente controfirmata dalle parti.
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24 VALUTAZIONE dei rischi derivanti dal contesto lavorativo, dalle lavorazioni e dalle loro
interferenze

24.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE

Le schede di analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione che verranno di seguito illustrate per le
diverse fasi e situazioni lavorative hanno lo scopo di consentire al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di monitorare e intraprendere le necessarie misure per
la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro degli operatori addetti

Il percorso seguito per la valutazione dei rischi residui associati alle singole fasi lavorative & stato quello di
procedere innanzitutto allidentificazione dei pericoli ipotizzabili, ad analizzare i fattori di rischio, a suggerire /
prescrivere idonee misure preventive e protettive, ed infine a quantificare i rischi residui esistenti.

A tal fine, la valutazione di ogni singolo rischio sara rappresentata con un modello matematico, nel quale gli
effetti del rischio stesso dipendono dai seguenti fattori:

P = probabilita o frequenza del verificarsi dell'evento rischioso

D = magnitudo della conseguenza, ossia dell’entita del danno ai lavoratori o all'ambiente, provocato
dal verificarsi dell’evento dannoso

secondo la seguente funzione:

RISCHIO = P x D

Pertanto, dal prodotto dei due fattori & possibile stimare I'entita del rischio residuo associato alla fase lavorativa
analizzata e, conseguentemente, applicare il livello di attenzione necessario per lo svolgimento di quella fase
lavorativa.

Alla luce di quanto detto sopra, per ridurre il rischio si pud agire su P diminuendo la probabilita che si verifichi
I'evento tramite I'adozione di misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio,
oppure si puo agire sull’entita del danno D che I'evento puo produrre tramite I'adozione di misure protettive che
lo miniminizzano.
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24.2

PROBABILITA P

La probabilita di accadimento del rischio fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione piu o
meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato, all’esistenza di dati statistici noti al riguardo, infine
al giudizio soggettivo di chi & direttamente coinvolto nella realta lavorativa.

Tale giudizio pud essere misurato in modo diretto, attraverso il livello di sorpresa che l'evento dannoso
provocherebbe nel soggetto interessato. Il livello della probabilita P pud essere dunque definito mediante un
valore che va da 1 a 4, secondo la tabella seguente:

Valore

Livello

Definizioni / Criteri

Altamente probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del
danno per i lavoratori

Si sono gia verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
Azienda o in azienda simili o in situazioni operative simili (consultare le
fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’Azienda, della USSL,
dell'TSPESL, etc.)

1l verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcuno stupore in Azienda

Probabile

La mancanza rilevata pud provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto

E noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno

1l verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in
Azienda

Poco probabile

La mancanza rilevata pud provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi

Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

Improbabile

La mancanza rilevata pud provocare un danno per la concomitanza di piu
eventi poco probabili indipendenti

Non sono noti episodi gia verificatisi

1l verificarsi del danno susciterebbe incredulita

psc mod. 73

Tabella 1: Scala delle probabilita P

Pagina 35 di 171




W amag

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

S Reti Idrich
Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione
allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006
ponzone e cavatore, periodo 24 mesi

Rev. 1

Pag. 36 a 171

24.3 MAGNITUDO DEL DANNO D:

La magnitudo del danno puo essere espressa in funzione del numero dei soggetti coinvolti in quel tipo di rischio
e del livello di danno ad essi provocato.

La scala di gravita del danno fa riferimento alla reversibilita, o meno, del danno stesso, distinguendo tra
infortunio ed esposizione acuta o cronica. Il livello della magnitudo D pud essere, pertanto, definito mediante la

tabella seguente.

Valore Livello Definizioni / criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita
4 Gravissimo totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita parziale
3 Grave o ) L o X X . .
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile
2 Medio - ) . -
Esposizione cronica con effetti reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita rapidamente
1 Lieve reversibile
esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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24.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Stabiliti i valori della probabilita P e della magnitudo D, ogni singolo rischio verra automaticamente valutato e
potra essere rappresentato con un grafico - matrice avente ascisse la Magnitudo D e in ordinate la probabilita

P.
R=PxD
P
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4

D

Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: R = P x D

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilita elevata), quelli
minori le posizioni pit vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilita trascurabile), con tutta la serie di

posizioni intermedie facilmente individuabili.

La scala numerica ci permette pertanto di identificare immediatamente quale livello di rischio possiede la fase

di lavoro analizzata e la conseguente attenzione cui € necessario prestare:

R=1 - — livello di attenzione basso
R=2/3 - - livello di attenzione significativo
4<R=<8 — — livello di attenzione rilevante
R>8 — — livello di attenzione alto
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25 AREA DI CANTIERE: INDIVIDUAZIONE, ANALISI, valutazione DEI RISCHI, scelte
progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

I lavori si svolgeranno su strade comunali e provinciali.

Le situazioni di maggior criticita operative sono determinate da:
= - interazione con il traffico veicolare e pedonale
*= - scavi, a volte, profondi piu di 1,5 metri

25.1 ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI
CANTIERE

Gli elementi presi in considerazione per I'analisi dei rischi individuabili e influenti sull'area di cantiere per i
lavori oggetto del presente piano di sicurezza sono stati:

- presenza di falde, fossati, corsi d'acqua

- rischio annegamento

- manufatti interferenti

- ferrovie

- edifici con particolare esigenza di tutela come scuole, ospedali, abitazioni etc
- linee aeree (elettriche, telefoniche)

- condutture sotterranee di servizi

- presenza di altri cantieri

- interazione con il traffico veicolare

- interazione con il traffico pedonale

- rumore

- polveri

- fibre

- fumi

- vapori, gas, odori, altri inquinanti aerodispersi

- caduta di materiale dall’alto

- utilizzo \ presenza di sostanze pericolose chimiche e biologiche

Accertati i pericoli gravanti sul cantiere o trasmessi dallo stesso si € provveduto alla individuazione delle
relative misure per eliminarli o ridurli al valore minimo.
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25.2 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
I fattori esterni individuati sono:

01) Rischio annegamento

02) Linee aeree elettriche

03) Condutture sotterranee di servizi
04) Interazione con il traffico veicolare
05) Interazione con fibre

06) Interazione con sostanze biologiche
07) Interazione con sostanze chimiche
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25.2.1 FATTORE ESTERNO 01, RISCHIO ANNEGAMENTO
Elemento considerato: Rischio annegamento
Valutazione del rischio Probabilita Danno Rischio
Rischio annegamento 1 4 4

Individuazione e analisi delle lavorazioni a rischio:

1) | Attivita di riparazione all'interno di scavi di tubazioni idriche con diametro e pressione consistente

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

Nelle attivita d'intervento all'interno di scavi in presenza di condotte idriche con portata e pressione del
fluido elevate, devono essere prese misure per evitare 'annegamento accidentale.

L'impresa dovra adottare, in base alla natura dei lavori, le misure piu idonee al caso da affrontare,tra
Ccui:

- predisporre e attivare motopompa per l'allontanamento continuo di acqua nello scavo

- posare uno o piu scale all'interno dello scavo

- imbragare 'operatore a sistema di recupero

- far indossare all’'operatore giubbotto insommergibile
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25.2.2 FATTORE ESTERNO 02, INTERFERENZA CON LINEE ELETTRICHE AEREE

Elemento considerato: Presenza di linee elettriche aeree nude in tensione
Valutazione del rischio Probabilita Danno Rischio
Rischio elettrocuzione 2 4 8

Individuazione e analisi delle lavorazioni a rischio:

1) | Attivita di scavo con mezzo d’'opera, scarico materiali con autogru

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Un (kV) D (m)
=1 3
1=Un=30 3.5
30=Un=132_|5
=132 7

Dove Un = tensione nonuinale.
Un = tensione nominale del cavo in tensione

protette, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

all'ente distributore competente;

ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza

Valutare se la linea elettrica € in tensione, se il cavo € nudo o protetto da guaina.
E'vietato eseguire lavori in prossimita di linee elettriche aeree a distanze minore di quelle indicate
nella tabella A sottostante, tenendo conto anche degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti
all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche:

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per

Tabella A

D = distanza in metri dal cavo in tensione da non superare

Pertanto, quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con
parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente

a) mettere fuori tensione le parti attive per tutta la durata dei lavori richiedendolo

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;
) tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento ed

d) utilizzare mezzi d'opera le cui attrezzature estensibili al massimo allungamento
risultino essere (da documentazione prodotta dal datore di lavoro dell'impresa) ad una
distanza dal cavo in tensione inferiore a quella indicata in tabella A.
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Elemento considerato: Presenza di linee elettriche aeree nude in tensione

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

Limite da non superare!

Distanza variabile: da 3 a 7 metri
a secondo della tensione del
cavo

Alla massima estensione del braccio articolato, la distanza della la benna del
mezzo d'opera dal cavo NON deve essere inferiore a 3 — 7 metri, a secondo
della tensione del cavo

Elemento considerato: Presenza di linee elettriche aeree nude in tensione
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

sollavars ||
mazzo

T

Alla massima estensione del braccio di carico del mezzo d’opera la distanza
del gancio dal cavo in tensione NON deve essere inferiore a 3 — 7 metri, a
secondo della tensione del cavo

psc mod. 73 Pagina 43 di 171



A AMAG PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

® ¥ Retildriche

. . ™ . L . . Rev. 1
Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione

allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi

Pag. 44 a 171

25.2.3 FATTORE ESTERNO 03, INTERAZIONE CON CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

Elemento considerato: Interazione con condutture sotterranee
Valutazione del rischio Probabilita Danno Rischio
Rischio elettrico 2 4 8
Rischio incendio \ esplosione 2 4 8

Individuazione e analisi delle lavorazioni a rischio:

Attivita di scavo per riparazione condotte.

1) Durante l'attivita di scavo per mettere in luce la tubazione da riparare & possibile incrociare altre
condutture sotterranee di servizi, tra cui, particolarmente pericolose per gli operatori quelle relative ad
energia elettrica e gas.

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

Quando i lavori da eseguire siano programmabili, sara cura dell'impresa appaltatrice contattare gli Enti
esercenti le reti di distribuzione di elettricita, gas, acqua, telefonia e fognatura al fine di individuare
tutte le possibili interferenze con gli scavi e le opere da eseguire provvedendo, se del caso ed ove
possibile, a disattivare e ripristinare le utenze interferenti.

Quando i lavori da eseguire rivestano carattere di urgenza ( dispersioni ecc.. ) € non sia possibile
contattare gli Enti esercenti i servizi del sottosuolo, sara necessario procedere allo scavo manualmente
e con estrema cautela.

In tutti i casi 'appaltatore dovra provvedere ad informare tutto il personale della presenza e segnalare
con attrezzature cerca servizi, quando possibile, la posizione dei sottoservizi, in particolare agli
assistenti ed agli operatori dei mezzi meccanici, affincheé adeguino il loro comportamento

Dove individuate, segnalare sul terreno con spray colorato o “paline” segnaletiche il percorso delle
condotte interferenti.

Una rottura della conduttura del gas, determinata dalla benna del mezzo meccanico, puo innescare un
incendio a causa della fuoriuscita del gas dalla conduttura. Una rottura di una linea telefonica pud
determinare un grave danno economico
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25.2.4 FATTORE ESTERNO 04, INTERAZIONE CON TRAFFICO VEICOLARE

Elemento considerato: Interazione con il traffico veicolare

Individuazione e analisi dei possibili fattore di rischio: Valutazione del rischio

Probabilita Danno Rischio

1) | Investimento da parte di autoveicoli in transito 2 4 8

2) | Proiezioni di pietre, oggetti 2 3 6

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Investimento da parte di autoveicoli in transito

Le aree di Cantiere, ritenendosi per tali le superfici stradali in cui si andranno a realizzare gli scavi per
la manutenzione delle condotte acqua, gas e fognatura, dovranno essere adeguatamente perimetrale,
pertanto, prima di iniziare qualsiasi attivita occorre organizzare le aree di lavoro, gli spazi da adibire a
deposito, le aree per le manovre dei mezzi d'opera e da destinare alle attrezzature, segnalandoli e
delimitandoli in conformita al D.M 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

La delimitazione longitudinale del cantiere stradale adiacente la carreggiata stradale dovra essere
composta da barriere normali o, se del caso, con barriere tipo New Jersey, in polietilene
opportunamente zavorrati con acqua o sabbia.

L'area di scavo e il campo di azione dell'escavatore e della pala meccanica verra delimitato mediante
I'utilizzo di barriere normali su cavalletti o transenne, stabilmente collegate le une alle altre, e spostabili
con l'avanzare del fronte dello scavo, e da coni in plastica segnaletici con bande rifrangenti bianche e
rosse.

Si istituira il divieto di accesso degli operai e dei non addetti ai lavori nell'area di manovra dei sopra
citati mezzi d’opera.

Non sono ammesse delimitazioni \ recinzioni costituite da reti arancione plastificate supportate da
paletti di ferro infissi nel terreno.

Quando gli scavi saranno profondi pit di 2 metri dovranno essere circondati anche da un parapetto
normale, costituito da un corrente superiore, collocato all'altezza minima di m 1 dal piano di calpestio,
una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento alta non meno di cm 20 ed un corrente
intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il corrente superiore, maggiore
di cm 60, o da struttura idonea che garantisca pari protezione.

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in
banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II. 402).

Saranno mantenute efficienti, in sicurezza e sempre in funzione durante tutta la durata dei lavori la
segnaletica e I'attrezzatura utilizzata nella delimitazione del cantiere.

psc mod. 73 Pagina 45 di 171



W amag PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

® 9 Retildriche

. . ™ . L . . Rev. 1
Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione

allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi Pag. 46 3 171

La posa e la rimozione dei segnali costituisce, di per se stessa, un cantiere che merita la massima
attenzione, come il cantiere o il pericolo che si intende segnalare. In particolare la posa e la rimozione
dei coni, dei delineatori flessibili, delle barriere New Jersey e l'eventuale tracciamento associato
costituisce una fase particolarmente delicata per la sicurezza degli operatori, pertanto durante le
operazioni di posa della segnaletica stradale un’ operatore dotato di bandierina segnaletica arancione
dovra segnalare al traffico veicolare presente |'attivita in corso sulla sede stradale.

La segnaletica posata deve restare coerente in ogni momento, di modo che svolga il suo ruolo sia nei
confronti degli utenti della strada che del personale impegnato nella sua posa in opera;

Come regola generale, si mettono in opera i segnali nell'ordine in cui gli utenti della strada li incontrano,
prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione, assicurandosi, durante la posa, che ogni
pannello sia perfettamente visibile.

La segnaletica temporanea deve essere rimossa od oscurata appena cessate le cause che ne hanno
reso necessario il collocamento. Se si intende ristabilire la segnaletica permanente o stabilire una nuova
segnaletica temporanea particolare (es. segni orizzontali in rifacimento), bisogna farlo dopo la
rimozione della precedente segnaletica temporanea. I segnali devono, in generale, essere rimossi od
oscurati nell'ordine inverso della posa normale

Se la larghezza del cantiere dovesse determinare una sede stradale inferiore a 5,60 m., l'impresa dovra
attrezzare un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico automatico oppure da movieri.
Il cantiere di notte e/o in condizioni di scarsa visibilita presenta rischi particolari per gli utenti della
strada ed eventualmente per il personale impegnato. La segnaletica deve dunque essere rinforzata.
Percio tutti i pannelli dovranno essere rivestiti di pellicola retroriflettente di classe 2. Il primo pannello
di pericolo incontrato €' dotato inoltre di una luce rossa fissa, gli altri saranno sormontati da luci in
oosequio al vigente codice della strada.

L'illuminazione della zona di cantiere costituisce un fattore aggiuntivo di sicurezza ma non autorizza
una riduzione della segnaletica da mettere in opera.

I veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione, fermi o
in movimento, se esposti al traffico, devono essere particolarmente visibili e riconoscibili, altrimenti
possono costituire, con la loro sola presenza, un pericolo per gli utenti della strada e per gli altri soggetti
che intervengono nel cantiere. I veicoli di cui sopra devono portare posteriormente il segnale di
"Passaggio obbligatorio per veicoli operativi" con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere
superato.

I veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione di brevissima durata,
devono essere presegnalati con opportuno anticipo con il segnale "lavori" ed altri segnali ritenuti
necessari in relazione allo stato dei luoghi.

I depositi di materiale e attrezzature in banchina devono essere delimitati e segnalati alla stregua di un
cantiere temporaneo.

Piu avanti si illustrano alcuni schemi tipo di segnalazione da adottare in considerazione delle
caratteristiche delle strade oggetto di intervento
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Utilizzare dpi ad alta visibilita: gli addetti alle lavorazioni e tutti coloro che operano in
prossimita della delimitazione di cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei
veicoli nello svolgimento della loro attivita lavorativa devono essere visibili sia di giorno
che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.

Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore
arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.

2) Proiezioni di pietre, oggetti

Rischio connesso strettamente all'interazione con il traffico € la proiezione accidentale
di oggetti presenti sulla sede stradale prossima al cantiere, colpiti dai pneumatici dei
veicoli in transito. In particolare, risulta frequente la presenza di pietre e terra prodotti
dalle lavorazioni dei mezzi meccanici al lavoro; detti materiali di risulta, di varia
pezzatura, possono essere scagliati violentemente nello spazio circostante a seguito di
contatto con le ruote del veicolo in transito

Azioni: pulire e spazzare con accuratezza |'area prospiciente lo scavo; se nonostante cio
ci fosse la possibilita di proiezioni di oggetti dovuto alle ruote degli autoveicoli in transito,
proteggere la zona di lavoro dell'operatore con mantovana o utilizzare casco con visiera

Esempi di mantovane di protezione:

VENGONO QUI DI SEGUITO RIPORTATE ALCUNE TAVOLE GRAFICHE ESPLICATIVE DELLA CORRETTA POSA
DELLA CARTELLONISTICA STRADALE NEI CASI PIU' FREQUENTI.
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Barriere di recinzione per chiusini
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Schemi per strade tipo C ed F extraurbane (extraurbane secondarie e locali extraurbane)
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25.2.5 FATTORE ESTERNO 05, INTERAZIONE CON FIBRE
Elemento considerato: Interazione con fibre
Valutazione del rischio Probabilita Danno Rischio
Rischio cancerogeno 1 4 4

Individuazione e analisi delle lavorazioni a rischio:

1) | Riparazione condotte in cemento-amianto

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

Gli interventi di manutenzione e riparazione della rete vetusta possono comportare lavorazioni
(prettamente il taglio) su tubazioni in fibrocemento amianto, per le quali dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni generali:

- i_lavori dovranno essere svolti solo da imprese abilitate ai lavori su cemento-amianto,
secondo la vigente normativa in vigore;

- il numero dei lavoratori presenti nello scavo e quindi direttamente impegnato
nell'esecuzione dei lavori deve essere il minimo indispensabile (n° 2 operatori
solitamente);

- non sara consentita I'effettuazione dell'intervento in concomitanza con ulteriori attivita
lavorative nelle aree limitrofe, sia nello scavo e sia in superficie; prima dell'inizio delle
lavorazioni sulla tubazione e per tutta la loro durata, I'area di rispetto limitrofa al punto
di intervento (cerchio di raggio non inferiore a 5 metri, con centro il punto stesso) non
dovra essere violata da terzi non coinvolti direttamente. Al limite dell'area di rispetto
dovra essere apposta dall'impresa esecutrice cartellonistica a delimitare e contrassegnare
il tipo di attivita.
nel corso delle lavorazioni, in tutta I'area di rispetto limitrofa all'esecuzione dei lavori &
disposto il severo divieto di fumare;

i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere
d’amianto o, se ci0 non € possibile, da evitare emissione di polvere d’amianto nell’aria.
ultimati i lavori, le attrezzature di lavoro, gli stivali e i guanti dovranno essere lavati sul
posto.

- al termine degli interventi, i residui di fibrocemento / amianto, i residui di terra a contatto

col materiale ed i dispositivi di protezione individuale monouso devono essere riposti
all'interno di idoneo imballaggio chiuso, etichettato con targa riportante la tipologia del
rifiuto, rimozione dell'imballaggio da impresa autorizzata rispondente ai requisiti di cui
all'Art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n° 22.
Potranno essere messe in atto procedure di lavoro diverse da quelle descritte purché chiaramente
dettagliate nel POS e nel Piano di Lavoro dell'impresa e redatte in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:

FORNIRE A COMMITTENTE E C.S.E. IDONEO PIANO DI LAVORO.
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25.2.6 FATTORE ESTERNO 06, INTERAZIONE CON SOSTANZE BIOLOGICHE

Elemento considerato: Interazione con sostanze biologiche
Valutazione del rischio Probabilita Danno Rischio
Rischio biologico 2 3 6

Individuazione e analisi delle lavorazioni a rischio:

1)

Attivita di scavo per riparazione condotte fognarie

2)

Riparazione condotte fognarie

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

La natura dei luoghi interessati dai lavori permette di escludere la possibilita di rischi significativi di
natura biologica.
E’ comunque da prevedere la possibilita di tale rischio in alcuni casi :

- in caso di rotture accidentali di condotte fognarie durante I'esecuzione di scavi

- in caso di interventi mirati alla riparazione di condotti fognari
Il personale che potrebbe venire impiegato nei lavori suddetti dovra essere adeguatamente informato
e formato sul rischio e sulle modalita di prevenzione da porre in essere.
Durante le attivita & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed i lavoratori addetti dovranno
in modo assoluto indossare idoneo equipaggiamento protettivo (guanti, stivali, maschere per la
protezione delle vie respiratorie ecc..)
Al termine dell'attivita tutti i lavoratori esposti dovranno seguire una scrupolosa igiene personale ed
inoltre gli equipaggiamenti protettivi utilizzati dovranno essere lavati in soluzione disinfettante.
In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici & necessario condurre l'interessato al
pill vicino centro di Pronto Soccorso.
Tutti i lavoratori che possano essere soggetti a rischio biologico devono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria e, previo parere del medico competente, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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25.2.7 FATTORE ESTERNO 07, INTERAZIONE CON SOSTANZE CHIMICHE
Elemento considerato: Interazione con sostanze chimiche
Valutazione del rischio Probabilita Danno Rischio
Rischio chimico 1 3 3

Individuazione e analisi delle lavorazioni a rischio:

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di prodotti gia confezionati od originati da una reazione
chimica voluta e controllata dall'uomo, potenzialmente pericolosi per I'uomo stesso

1)

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

Dato il tipo di opere previste e la natura dei materiali impiegati, i possibili rischi chimici legati all‘attivita
di cantiere riguardano il rischio di contatto dei lavoratori con conglomerati bituminosi durante la fase
di finitura dei manti stradali.

Ad ogni modo tutte le lavorazioni dovranno essere precedute da una valutazione tesa ad evitare
I'impiego di sostanze chimiche nocive, a sostituire cid che € nocivo con cid che non lo € o lo € meno e
riportarlo nel POS dellimpresa; prima dellimpiego della specifica sostanza occorre consultare
I'etichettatura e le istruzioni per I'uso al fine di applicare le misure di sicurezza piu opportune (il
significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza dovranno essere indicate nei POS delle
singole imprese).

La quantita dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione.
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle
modalita di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di
emergenza.

Durante I'attivita con impiego di sostanze chimiche:

- & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro

- & indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione
delle vie

- respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti

Dopo I'attivita’:

tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati

deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui
della lavorazione (es. contenitori usati)

Dispositivi di protezione individuale da utilizzare: guanti, calzature

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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25.3 RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
I rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente circostante individuati sono:

01) interazione con il traffico pedonale e veicolare
02) rischi fisici dovuti a radiazioni ottiche artificiali

25.3.1 RISCHIO TRASMESSO 01, INTERAZIONE CON IL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE

Elemento considerato: Interazione con il traffico pedonale e veicolare
Individuazione e analisi dei possibili fattore di rischio: Valtazione del rischio
Probabilita | Danno Rischio
1) | Investimento\impatto\collisione con i mezzi d'opera 2 4 8
2) | Caduta a livello \ scivolamento per presenza scavi 1 3 3
3) P_erc:'lit_a fli adere|_12a dei ve_icoli_stradali suI’I’asfaIto per 3 a 12
ripristini stradali non realizzati a regola d’arte.

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

Dato che i lavori in appalto prevedono la realizzazione di cantieri stradali, svolgendosi oltretutto per la
maggior parte su tratti di strada completamente edificati, occorrera mettere in atto tutte le
operazioni necessarie:

- a prevedere idonee misure di sicurezza per evitare rischi di collisione fra le macchine
operatrici, gli autoveicoli circolanti ed i pedoni in transito,

- ad impedire l'accesso involontario da parte dei terzi estranei alle lavorazioni alle zone di
cantiere

- atutelare i pedoni e i veicoli in transito nelle immediate adiacenze dei cantieri di lavoro.

1) Le aree di cantiere e di manovra dei mezzi d’opera dovranno pertanto essere costantemente
vigilate e segnalate per mezzo di idonea cartellonistica verticale mobile conforme alla normativa vigente
e delimitate per mezzo di barriere normali su cavalletti o transenne adeguatamente posizionate e
stabilmente collegate fra loro al fine di impedire facili spostamenti delle stesse, cosi come prescritto dal
D.M 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

All'interno del centro abitato, laddove le delimitazioni sopra indicate non fossero di sufficiente garanzia
alla sicurezza dei pedoni in transito, il perimetro di cantiere adiacente al traffico pedonale dovra essere
delimitato da pannelli metallici in rete elettrosaldata, alti non meno di 1,80 mt, infissi in zoccoli di
calcestruzzo, uniti gli uni agli altri e ricoperti da rete in polietilene arancione.

Qualora si realizzassero delimitazioni\recinzioni costituite da reti arancioni plastificate supportate da
tondini di ferro infissi nel terreno, questi dovranno essere sormontati da cappuccio protettivo in plastica
rigida.
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Elemento considerato: Interazione con il traffico pedonale e veicolare

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

2) Per la presenza di scavi, dovranno essere approntate adeguate e solide protezioni in ragione
della profondita del dislivello rispetto al piano di calpestio e delle condizioni di lavoro.
In particolare si dovra installare parapetto normale:

- in presenza di scavi profondi oltre 2 metri, in ogni caso;

- in presenza di dislivelli di altezza superiore ai 0,5 m nel caso il luogo non sia presidiato, ovvero

se occorra abbandonare il luogo di lavoro a causa di pausa o altro motivo prima del livellamento.

Il parapetto normale & costituito da un corrente superiore, collocato all'altezza minima di m 1 dal piano
di calpestio, una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento alta non meno di cm 20 ed un
corrente intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il corrente superiore,
maggiore di cm 60.
Dovra essere affissa apposita segnaletica richiamante il pericolo di caduta per presenza scavi
e divieto di accesso ai non autorizzati, comunque sara cura di tutti lavoratori sorvegliare che nel
perimetro individuato non penetrino estranei o comungue persone non strettamente connesse al lavoro
in corso la necessita
Se non esiste marciapiede, o questo €' stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di
almeno un metro.
Detto corridoio puo' consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in
una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza
segnalati dalla parte della carreggiata.
Nel caso fosse necessario provvedere all’'attraversamento di trincee e di scavi in genere, deve essere
realizzato idoneo passaggio mediante passerelle larghe almeno cm 60, se destinate al passaggio
pedonale ed almeno cm 120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto
normale e fasce ferma piede.
Non devono rimanere scavi aperti nel periodo notturno.
I depositi di materiale e attrezzature in banchina devono essere delimitati e segnalati alla stregua di un
cantiere temporaneo.
L'impresa appaltatrice dovra inoltre gestire la viabilita dei mezzi di cantiere con movieri a terra che
segnalino I'immissione di tali mezzi sulla sede stradale dall’area di cantiere e le manovra da effettuare

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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Elemento considerato: Interazione con il traffico pedonale e veicolare

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

3) I ripristini delle pavimentazioni stradali interessate dagli scavi che vengono eseguiti per
la posa di tubazioni molto spesso degradano rapidamente, generando dislivelli o
dispersione de materiale utilizzato per il riempimento, diventando un pericolo per la
circolazione.

s

Al fine di eliminare \ ridurre al minimo i pericoli di perdita di aderenza dei veicoli degli utenti della strada
nei tratti di strada oggetto dei lavori, vengono individuati tre tipologie di ripristino stradale che
comportano diverse indicazioni operative cui attenersi:

- Ripristino Temporaneo. parzialmente o completamente riempito, con presenza negli strati superiori
di stabilizzato \ o misto cementato compattato con costipatrice \
compattatrice meccanica; deve essere debitamente segnalato e
adeguatamente delimitato se in interferenza con traffico pedonale
e\o veicolare perché disperde il materiale di riempimento, o non é
garantito il mantenimento del livello di riempimento con il piano
stradale esistente, ai sensi del codice della strada e del suo
regolamento e del D.Ilgs. 81/2008, fino al ripristino provvisorio.

- Ripristino provvisorio: presenza di manto d’ usura superficiale costituito da asfalto a freddo, o da
binder o tout-venant bitumato di spessore adeguato, e comunque sino al livello
della pavimentazione esistente, al fine di garantire la pubblica incolumita ed
evitare sinistri stradali.

- Ripristino definitivo: eseguito con materiale bituminoso, costituito negli ultimi due strati finali da binder
e tappetino di usura o altro materiale definitivo a secondo della situazione pre-
esistente all'intervento, di spessore adeguato, e comunque sino al livello della
pavimentazione esistente.

Tutti i ripristini devono prevedere la fase di compattazione meccanica del materiale di riempimento.

I ripristini Temporanei e Provisori devono essere monitorati giornalmente dallimpresa al fine di
apportare le necessarie azioni di adeguamento originario.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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25.3.2 RISCHIO TRASMESSO 02, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Elemento considerato: Radiazioni ottiche artificiali
Valutazione del rischio Probabilita Danno Rischio
Lesioni oculari 1 3 3

Individuazione e analisi delle lavorazioni a rischio:

1)

Attivita di saldatura, taglio termico, tracciamento laser, in cui si ha emissione di luce visibile e non
(ultravioletta e infrarossa), dannosa alla vista di operatori e non

2)

M

isure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

Segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la zona di svolgimento
delle lavorazioni; le persone non direttamente interessate alle attivita in questione devono essere tenute
lontane dalle zone di lavorazione.

Tutti i presenti devono essere informati sulla modalita operative da porre in essere per evitare
I'esposizione a radiazioni tutti gli operatori devono essere preventivamente informati e formati sulle
modalita di corretto svolgimento delle attivita e sulla necessita di impiego dei DPI.

Durante |'attivita gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione
individuali idonei allo scopo.

Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni per
proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni.

Gli addetti devono utilizzare occhiali, maschere, visiere per la protezione degli occhi, guanti ed indossare
abbigliamento adeguato.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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26 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: INDIVIDUAZIONE, ANALISI, valutazione DEI
RISCHI, SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

26.1 INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

In considerazione della particolarita dei lavori appaltati € prevista la realizzazione a cura dell'impresa affidataria
di un‘area di cantiere fissa distante dai luoghi d’intervento e destinata a deposito materiali, e un‘area di cantiere
mobile a servizio dell’area oggetto dellintervento a cura dell'impresa affidataria o subappaltatrice.

Il cantiere fisso dovra essere completamente recintato e servira per:
- il deposito dei materiali e ricovero attrezzature
- lo stazionamento della baracca ad uso spogliatoio
- lo stazionamento dei servizi igienici di tipo chimico

La recinzione dovra essere composta da elementi a pannelli metallici in rete elettro saldata saldamente collegati
I'uno all’altro o in rete arancione in polietilene saldamente fissata a tondini di ferro sormontati da cappucci di
plastica di protezione, alta non meno di 180 cm, e dovra essere mantenuta in perfetto stato fino alla conclusione
dei lavori.

Non dovranno essere lasciati mezzi e/o attrezzature lungo il cantiere stradale nei periodi di lavorazioni sospese
(ad esempio di notte e nei festivi). I mezzi dovranno essere ricoverati nell'apposita area di cantiere recintata.

L'accesso all'interno della recinzione avverra da un cancello posto sul lato verso la viabilita di accesso e dovra
essere dotato di un sistema di chiusura a chiave. La tenuta delle chiavi di accesso sara compito del capo cantiere
dell'impresa affidataria.

Lungo il perimetro della recinzione dovra essere posta la cartellonistica indicante il “divieto di
accesso ai hon addetti ai lavori”.

Il cantiere mobile, che coincide con l'area dell'intervento, dovra essere delimitato con transenne, barriere
normali, segnaletica etc.. in ossequio alle disposizioni previste dalla vigente normativa del codice della strada in
tema di cantieri temporanei e mobili (vedi esempi al paragrafo interazione con traffico veicolare).

II materiale di consumo (tubazioni, sabbia, pozzetti, ecc.) dovra essere consegnato in piccoli quantitativi in modo
da non creare estese aree di deposito lungo la strada o nelle vicinanze.

Se per necessita il materiale di consumo di cui sopra dovesse costituire area di deposito lungo la carreggiata
(che si ricorda comprende anche la banchina) dovra essere posata intorno ad esso la segnaletica prevista per i
cantieri temporanei e mobili di cui alla vigente normativa del codice della strada (vedi esempi al paragrafo
interazione con traffico veicolare).

Lungo il perimetro della delimitazione dovra essere posta cartellonistica indicante il “divieto di
accesso ai non addetti ai lavori” e “pericolo per presenza scavi”.

In entrambi i cantieri il materiale in deposito dovra essere stoccato su un‘area possibilmente piana, pulita e in
posizione stabile, in modo che non sia d’intralcio per le successive operazioni di cantiere o addirittura di
pericolo per gli operatori addetti alla movimentazione.
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26.2 CARTELLO DI CANTIERE

L'impresa Affidataria dovra provvedere all'installazione, nel cantiere fisso, del cartello di cantiere nella
posizione indicata dal Direttore dei Lavori, di dimensioni minime di 1 x 2 m e contenenti a colori indelebili le
seguenti informazioni sui lavori da eseguire:

COMUNE DI ALESSANDRIA
LAVORI DI:—

C.U.P.:

C.lG.:

COMMITTENTE: AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA E GAS S.p.A. - ALESSANDRIA -
CONTRATTO:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: €

COSTI MANO D'OPERA: €

COSTI SICUREZZA: €

PROGETTISTA:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DIRETTORE DI LAVORI:

ISPETTORE DI CANTIERE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: = B
DITTA APPALTATRICE AFFIDATARIA: .

SEDE =
TELEFONO ————
CODICE FISCALE s R —
PARTITA IVA D e mew
ISCRIZIONE C.C.LAA.
MATRICOLA INPS

POSIZIONE INAIL

DIRETTORE TECNICO: ......ocvueee

DIRETTORE DI CANTIERE: ................

ASSISTENTE DI CANTIERE: .................

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (art. 97 D.Lgs. 81/08): ......ocvvvvveeens
DITTA SUBAPPALTATRICE:

DITTA SUBAPPALTATRICE:

DATA DI INIZIO LAVORI: 23/02/2015

DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI: 24/01/2016
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Nei cantieri stradali qualora la durata dei lavori fosse superiore a 7 giorni I'impresa dovra installare la TABELLA

LAVORI in cui sono riportati i dati:

- dell’ente proprietario della strada o concessionario della strada;
- gli estremi dell’'ordinanza ordinaria o ratificata;
- la denominazione dellimpresa esecutrice dei lavori;

- I'inizio ed il termine previsto dei lavori;

- il recapito telefonico del responsabile del cantiere

Laveri di

Inizia
Recapita
Tel.

Ordinanza |
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26.3 SERVIZI IGIENICO —ASSISTENZIALI

L'impresa affidataria dovra mettere a disposizione dei lavoratori una baracca di cantiere e, salvo diversi accordi
con specifici esercizi pubblici locali, un bagno di tipo chimico o similare; fornire acqua potabile in quantita
sufficiente da bere, ad es. a mezzo di bottiglie di acqua minerale, rendere disponibile in cantiere almeno un

fusto contenente acqua potabile per il risciacquo delle mani.

Per quanto riguarda la mensa, verranno stipulati accordi specifici con esercizi pubblici presenti in zona.

Esempio di area di cantiere fissa utilizzata come deposito:

RECINZIONE DI CANTIERE /

EA DEPOSI
MATERIALE

\
\

o
EEg
ZEE
- 2
15z
Ema
= =P 3
pramp s Ao
: we o
o =f & ;2] 3 E ;
LEEASN 1
w BEimEN e
o L f — o 9 g = .
£ 2EZEE N
— & = Qa2
oo g <<
<oU 5
i
= C_] -
— OLLAaaY
B TV NOSEId T30
= [ZZAW OIDDIHIEY
= . 4 VIS08 VAUV
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26.4 LAY-OUT DI CANTIERE

Per questa tipologia di lavori non & possibile stabilire un lay out di cantiere
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26.5 DIREZIONE DEL CANTIERE, SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E CONTROLLI

Il responsabile di cantiere dellimpresa vigilera affinché vengano disposte ed attuate tutte le misure di sicurezza
relative all'ambiente di lavoro, all'igiene e dall'incolumita degli addetti ai lavori e non.

Dopo piogge od altre manifestazioni atmosferiche particolari o prolungate la ripresa dei lavori sara preceduta
da un accurato controllo della stabilita degli scavi e di quant’altro suscettibile di averne avuta compromessa la
sicurezza.

La sorveglianza dei lavori e la vigilanza sull'impiego dei D.P.I. e sull'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente piano sono affidate al responsabile di cantiere dell'impresa.

27 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI D'EMERGENZA

27.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Ciascuna Impresa dovra organizzarsi (mezzi, uomini, procedure) per far fronte, in modo efficace e tempestivo,
alle emergenze che per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori e, in particolare,
per:

1. emergenza infortunio;

2. emergenza incendio;

3. emergenza meteorologica;
4. pericolo imminente.

Una scheda riportante i numeri telefonici da chiamare nei casi di emergenza dovra essere affissa nel monoblocco
prefabbricato adibito ad ufficio \ spogliatoio da parte dell'impresa e a disposizione su ogni automezzo operante
in cantiere.

I numeri telefonici utili sono:

118 EMERGENZA SANITARIA

115 VIGILI DEL FUOCO

113 SOCCORSO PUBBLICO

0131.236291...NR. TELEFONO CENTRALINO AMAG SPA, DISTRIBUZIONE ACQUA
800.234504.....EMERGENZA AMAG SPA

0131.283611 RUP,
0131.283611 DIRETTORE DEI LAVORI, P.I. S. PROCCHIO
335.1321676....COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE, SIG. GIOMMONI
803.500............ EMERGENZA ENEL

0131.XXXXX....GUARDIA MEDICA DI

0131-XXXX......FARMACIA

I lavoratori incaricati per I'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e
degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico a seconda del tipo di
emergenza

psc mod. 73 Pagina 73 di 171



W amag PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

) Srye
W~ Retildriche

e . L . L . . Rev. 1
Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione

allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi

Pag. 74 a 171

27.2 SERVIZI SANITARI E PRONTO INTERVENTO

Ciascuna Impresa deve disporre in cantiere di una dotazione minima di pronto soccorso a norma di legge in
quantita e collocazioni tali da essere facilmente raggiungibile da ogni posto di lavoro e in numero di almeno una
cassetta per ogni 10 lavoratori, fatte salve disposizioni particolari piu restrittive dettate dalla specificita dei lavori;
la dotazione di soccorso sara custodita dal preposto dell'impresa e la sua localizzazione sara adeguatamente
segnalata a tutto il personale di cantiere.

Per il coordinamento degli interventi di soccorso, ciascuna Impresa individuera nella propria organizzazione il il
Responsabile cui fare riferimento

In ogni automezzo sara inoltre affissa una scheda riportante i numeri telefonici per i casi di emergenza.

Onde assicurare il pronto intervento in caso di emergenza, I'impresa dovra assicurare la presenza di un telefono
cellulare a disposizione dei lavoratori.

27.3 SERVIZI D'EMERGENZA, PREVENZIONE INCENDI

Per quanto riguarda i servizi d'emergenza e prevenzione incendi, I'impresa appaltatrice terra in cantiere due
estintori omologati per classi di fuoco A, B, C da 5 kg e una coperta antifiamma.

Gli estintori saranno custoditi dal preposto dell'impresa, ubicati in prossimita dei mezzi d'opera, in posizione
facilmente e rapidamente raggiungibili da parte di tutto il personale di cantiere nelle fasi di lavoro a rischio
d’incendio, come lavori a caldo, il collegamento della nuova condotta con la rete gas esistente, scavi con mezzi
meccanici in aree in cui &€ presente una tubazione gas in esercizio, .

In quest’ultimo caso occorre provvedere all'esatta localizzazione della condotta gas tramite il supporto dell’'ente
proprietario della rete e procedere alle operazioni di scavo con le opportune cautele: con mezzi meccanici
allinizio dello scavo, a mano in prossimita della quota di posa della tubazione.

Qual’ora la pala meccanica dell’escavatore dovesse rompere la tubazione del gas esistente determinando una
dispersione di metano, le operazioni da mettere in atto al fine di ridurre il rischio d'incendio od esplosione
pOSSONo essere cosi riassunte:

- spegnere e disattivare immediatamente tutti i motori a scoppio \ elettrici operanti in prossimita
dello scavo

- allontanarsi immediatamente dalla zona di fuga gas di almeno 50 metri

- avvertire il pronto intervento del gestore della rete

- se la fuoriuscita € imponente richiedere I'intervento dei vigili del fuoco

- se si avverte I'odore di gas a considerevole distanza dalla zona di fuga (maggiore di 10 metri)
provvedere a transennare o a delimitare con i mezzi a disposizione un area di raggio almeno il
doppio

- in caso di traffico veicolare in prossimita del punto di fuga, provvedere alla sospensione o
deviazione del traffico e del transito dei pedoni sino all’arrivo deli VVFF

- avvertire la direzione lavori

- attendere la conclusione dell'intervento di riparazione

- attendere il benestare da parte dell’ente gestore dela rete gas e dalla direzione dei lavori prima
di riprendere le lavorazioni

In ogni automezzo sara inoltre affissa una scheda riportante i numeri telefonici per i casi di emergenza.

Onde assicurare il pronto intervento in caso di emergenza, I'impresa dovra assicurare la presenza, per ogni
squadra, di un telefono cellulare.

La gestione dell'emergenza é affidata all'impresa affidataria, le relative procedure dovranno
essere esplicitate nel POS.

28 LAVORAZIONI: INDIVIDUAZIONE, ANALISI, valutazione DEI RISCHI, scelte
progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
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28.1 TAGLIO DEL MANTO STRADALE

L'attivita di taglio asfalto dovra essere effettuata una volta posizionate le protezioni di cantiere, al fine di
permettere una esecuzione in sicurezza dell’attivita stessa da parte dei lavoratori.

In ogni caso € previsto il rischio da esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni ; dovranno pertanto essere
forniti idonei mezzi di attenuazione della trasmissione delle vibrazioni e dei rumori che siano efficaci per le
macchine in uso.

28.2 SCAVI

28.2.1 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

Una volta effettuate I'operazione di taglio del manto stradale si potra procedere all'esecuzione dello scavo in
sezione ristretta per la posa delle tubazioni e dei manufatti di intercettazione e regolazione.

Prima di iniziare le operazioni di scavo dovranno essere contattati a cura dell’appaltatore tutti gli Enti esercenti
le reti di distribuzione di elettricita, gas, acqua potabile e telefonia al fine di individuare tutte le possibili
interferenze con gli scavi e le opere da eseguire provvedendo, se del caso ed ove possibile, a disattivare e
ripristinare le utenze interferenti.

L'appaltatore dovra provvedere ad informare tutto il personale della presenza e segnalare, quando possibile, la
posizione dei sottoservizi, in particolare agli assistenti ed agli operatori dei mezzi meccanici, affinché adeguino
il loro comportamento.

In particolare in caso di operazioni di scavo in prossimita di linee elettriche aeree ci si dovra attenere a
quanto previsto dalle norme.

Si tratta di scavi a sezione obbligata, con notevole sviluppo longitudinale, di profondita in genere non elevata e
con possibile disomogeneita litologica e strutturale dei terreni attraversati. Tali situazioni sono caratterizzate da
spazi spesso ristretti e pertanto si configurano come ambiti operativi angusti.

Tra i principali fattori di rischio, quindi, oltre alla pericolosita conseguente all’alterazione dell’equilibrio statico
del sito (cedimenti e rigonfiamenti, scarsa tenuta delle pareti di taglio, ecc.), sono da citare:

accumuli di materiali sul ciglio

presenza sul fondo dello scavo di armature, casseforme

problematiche relative alla presenza di falde acquifere e circolazione di fluidi.
posizionamento disordinato di utensili sui bordi;

vibrazioni dovute a utensili e macchine operatrici, quali martelli pneumatici, gru, paranchi e
scavatrici;

presenza di mezzi d'opera nei dintorni.
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28.2.2 STABILITA DEI FRONTI DELLO SCAVO

L'Impresa dovra adottare tecniche di scavo adatte alle circostanze, in modo da garantire la stabilita degli edifici,
delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.

L'Impresa dovra adottare tecniche di scavo adatte alle circostanze, in modo da garantire la stabilita degli edifici,
delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. Le pareti dello scavo dovranno essere profilate secondo la natura
del terreno in modo da prevenire il rischio di scoscendimenti, frane, ecc......

Gli scavi con oltre 1,5 metri di profondita non puntellati dovranno essere inclinati a scarpata rispettando I'angolo
di naturale declivio indicato nella seguente tabella in funzione del tipo di terreno:

Tipo di terreno asciutte umide bagnate

Rocce dure 80 — 85° 80 — 85° 80 — 85°

Rocce tenere o fessurate, tufo 50 — 55° 45 - 50° 40 — 45°
Pietrame 45 - 50° 40 — 45° 35 —40°

Ghiaia 35 —45° 30 —40° 25 —35°

Sabbia grossa (non argillosa) 30 - 35° 30 - 35° 25 -30°
Sabbia fine (non argillosa) 25 - 30° 30 —40° 20 - 30°
Sabbia fine (argillosa) 30 — 40° 30 —40° 10 — 25°
Terra vegetale 35 —45° 30 —40° 20 - 30°

Argilla, marne (terra argillosa) 40 - 50° 30 —40° 10 - 30°
Terre forti 45 - 55° 35 —45° 25 —35°
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In generale si puo affermare che:

- in presenza di terreni omogenei, coerenti, coesi, compatti ed asciutti, fino a 2 metri di profondita
e nel breve periodo (24 ore di scavi aperti), & possibile dare allo scavo un’inclinazione (scarpa) di 3 a 1,
ossia per 3 metri di altezza di scavo, il piede dello stesso — distanza orizzontale misurata tra la base dello
scavo ed il ciglio — deve avere una lunghezza di 1 metro:

e

Per profondita maggiori procedere al sostegno delle pareti di scavo con armature lignee o casseri
preformati metallici — blindoscavi-.

- in presenza di terreni fini mediamente compatti o cementati (terreni a matrice limosa compatti, sabbie e
ghiaie poco cementati o legati da terreno fine, comunque dotati di coesione ed asciutti , fino a 2 metri di
profondita e nel breve periodo (24 ore di scavi aperti), in relazione al contesto operativo (presenza
di traffico veicolare leggero e pesante nelle vicinanze, & possibile dare allo scavo un’inclinazione
(scarpa) di 2 a 1:

Per profondita maggiori procedere al sostegno delle pareti di scavo con armature lignee o casseri
preformati metallici — blindoscavi- o dare allo scavo un’inclinazione (scarpa)dil a1l

- in presenza di terreni granulari bene addensati o debolmente cementati (sabbie e ghiaie compatti o
debolmente cementati) ed asciutti , fino a 2 metri di profondita e nel breve periodo (24 ore di scavi
aperti), in relazione al contesto operativo (presenza di traffico veicolare leggero e pesante nelle
vicinanze, é possibile dare allo scavo un’inclinazione (scarpa) di 3 a 2:

.\
I'«-\."\..-'

.
[

Per profondita maggiori procedere al sostegno delle pareti di scavo con armature lignee o casseri
preformati metallici — blindoscavi- o dare allo scavo un’inclinazione (scarpa)dilal
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- in presenza di Terreni granulari poco addensati (sabbie e ghiaie poco compatte, non cementate) dare allo
scavo un’inclinazione (scarpa) dila 1:

>

Ly S

'\l;_r. Iu'

f

Il materiale di risulta
dovra stazionare
almeno un metro
dal giglio di scavo.

min. 100

min. 60

Nel caso in cui si vogliano adottare misure diverse dalla profilatura indicata nelle tabelle
precedenti o non fosse possibile realizzarla per motivi di spazio, superata la profondita di 1,50
metri le pareti dello scavo dovranno essere obbligatoriamente puntellate ed armate.

Le eventuali armature verranno eseguite secondo le prescrizioni tecniche e sotto la responsabilita del Direttore
di Cantiere dell'Impresa; I'Impresa dovra pertanto disporre di tutti i materiali e le eventuali attrezzature
necessarie a realizzare le armature che potranno essere di volta in volta necessarie.

Le armature eseguite dovranno in ogni caso essere realizzate a regola d'arte, impiegando elementi idonei ed in
buono stato (tavole in legname opportunamente sbadacchiate e puntellate o pannelli in acciaio o casseri
autoportanti, ecc...) in grado di assicurare la stabilita della parete.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dal bordo degli scavi di 30 cm.

Negli scavi con profondita superiore a 2 metri, il bordo di scavo dovra essere opportunamente parapettato con
parapetto alto almeno 1 metro.

Soluzioni alternative ma di pari efficacia e sicurezza potranno essere proposte dall'impresa appaltante purche

giustificate con una prova di sicurezza che dovra essere consegnata al CSE, al Direttore dei Lavori, al
Responsabile dei Lavori e al Committente per le opportune verifiche.
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Esempi di armatura dello scavo
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Laddove dovesse verificarsi di trovare terreno poco consistente a causa di acqua di falda presente gia negli strati
pit superficiali, per la posa della condotta si adottera un sistema misto di scavo, costituito da profilatura delle
pareti di scavo secondo I'angolo di natural declivio con altezza di scavo variabile per la parte superiore, ed
armatura delle pareti mediante armature metalliche (blindoscavi) per profondita fino a 2,5 metri.
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La discesa sul piano di lavoro avverra mediante apposita passerella munita di parapetto su ambo i lati, con una
pendenza che non dovra essere maggiore del 50 %.
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Negli scavi con profondita superiore a 2 metri, il bordo di scavo dovra essere opportunamente

parapettato con parapetto alto almeno 1 metro.

Esempi di parapetti da installare direttamente sull’'armatura dello scavo

Soluzioni alternative ma di pari efficacia e sicurezza potranno essere proposte dallimpresa appaltante purché

giustificate con una prova di sicurezza che dovra essere consegnata al CSE, al Direttore dei Lavori, al

Responsabile dei Lavori e al Committente per le opportune verifiche.
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28.2.3 PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO

In presenza di dislivelli derivanti da scavi, dovra essere impedito alle persone estranee al cantiere di accedere
al ciglio superiore dello scavo e ai lavoratori del cantiere di cadere allinterno dello scavo, pertanto gli scavi

devono essere:

- se profondi meno di due metri e in presenza di personale addetto ai lavori, segnalati e delimitati

mediante posa di barriere normali o transenne, o con barriere tipo new jersey in plastica, o con conetti
segnaletici con strisce bianche e rosse collegati da nastro in pvc bianco e rosso, tutti posti a circa 1 metro
da bordo scavo, dove possibile.
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- In presenza di traffico pedonale il perimetro della trincea deve essere interamente delimitato
da barriere normali su cavalletti o transenne, adeguatamente posizionate e collegate fra loro al fine
di impedire facili spostamenti degli stessi.

Deve essere affissa sulla delimitazione della trincea specifica cartellonistica indicante divieto di
accesso e pericolo per presenza scavi
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- se profondi piu di 2 metri, ovvero se profondi meno di due metri e in assenza di personale addetto ai
lavori, parapettati con parapetto normale o completamente delimitati con pannelli metallici in rete
elettrosaldata alti non meno di 1,80 metri, stabilmente posizionati e collegati uno all‘altro tale da
presentare caratteristiche di non facile violabilita; infine segnalati con affissione sulla recinzione di
barriere normali e cartelli indicante divieto di accesso e pericolo per presenza scavi

(=1

8
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E’' fatto divieto di svolgere attivita lavorativa sui cigli di scavi piu profondi di 2 metri non
parapettati; il personale che dovesse stazionarci in assenza di parapetto deve utilizzare DPI
anticaduta di trattenuta od utilizzare una passerella con parapetto posta a ponte dello scavo:

Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza non minore di m 0,60 se destinate al passaggio di sole

persone, o di m 1,20 se destinate al passaggio di materiali.

Le scale semplici portatili per accedere \ uscire dallo scavo devono essere idonee al loro uso e munite di:

- dispositivo antisdrucciolo alle estremita inferiori

- ganci di trattenuta o legature alle estremita superiori

- sporto di m.1,00 oltre il piano di sbarco di almeno un montante

- pioli regolarmente incastrati nei montanti (& vietato I'utilizzo dei listelli inchiodati)
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LE VASCHE E SCAVI APERTI CON PROFONDITA’' SUPERIORE A 2 METRI DEVONO ESSERE TUTTE
PARAPETTATE CON PARAPETTO NORMALE E DELIMITATE PERIMETICAMENTE CON RECINZIONE
COSTITUITA DA PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA ALTE 2 METRI STABILMENTE COLLEGATI

GLI UNI AGLI ALTRI:

28.2.4 PASSERELLE

Per rendere possibile e sicuro |'attraversamento dello scavo o della trincea da parte di lavoratori e persone,
occorre predisporre delle passerelle larghe almeno 60 cm. Quando le passerelle vengono utilizzate anche per |l
trasporto di materiale, devono essere larghe minimo 120 cm. In tutti i casi devono comunque essere sempre

dotate di parapetti e barriere ferma piede su entrambi i lati.

psc mod. 73

Pagina 86 di 171



r\ ama¢ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

® 9 Retildriche
- Rev. 1

Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione
allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi bag. 87 3 171

28.2.5 ACCESSO ALLO SCAVO

Prima di consentire I'accesso dei lavoratori all'interno dello scavo si dovra procedere alla verifica delle condizioni
di stabilita delle pareti dello scavo, osservando la presenza di eventuali fessurazioni, la coesione del materiale e
del contenuto d'acqua dello stesso; i cigli dello scavo andranno protetti dal ruscellamento superficiale.
L'accesso al fondo dello scavo dovra avvenire PER PROFONDITA’ SUPERIORE A 1 METRO tramite scale portatili.
L'accesso al fondo dello scavo CON PROFONDITA’ SUPERIORE A 2 METRI effettuato con scale
portatili deve avvenire con operatore DOTATO DI IMBRACATURA E COLLEGATO CON DPI
ANTICADUTA IDONEO, OMOLOGATO CIOE’ PER UTILIZZO ORIZZONTALE, A PUNTO DI
ANCORAGGIO.

Le scale semplici portatili devono essere idonee al loro uso e munite di:

- dispositivo antisdrucciolo alle estremita inferiori

- ganci di trattenuta o legature alle estremita superiori

- sporto di m.1,00 oltre il piano di sbarco di almeno un montante

- CON INCLINAZIONE NON SUPERIORE A 70 °

- pioli regolarmente incastrati nei montanti (& vietato I'utilizzo dei listelli inchiodati)
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Flgura 4 - Sistema realizzato mediante palancole con scala per effettuare la discesza
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28.2.6 VERIFICHE PRELIMINARI
Prima di avviare le operazioni di scavo, Iimpresa deve procedere ad una serie di attivita preliminari, come
evidenziato in precedenza, per le quali innanzitutto occorrera:
- effettuare un sopralluogo per individuare |'esatta collocazione di tutte le utenze sotterranee del luogo di
scavo; le condizioni al contorno (edifici, strade, alberi ecc.) che possono determinare situazioni di rischio;

- valutare l'effettivo rischio specifico riferito a possibili situazioni legate a fattori ambientali ed umani,
presenza di atmosfere pericolose o presunta mancanza di ossigeno nello scavo, presenza di canalizzazioni
di servizio, condizioni difficoltose di accesso ed uscita dallo scavo;

28.2.7 CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Le caratteristiche di tenuta del terreno possono variare in rapporto alle condizioni atmosferiche, che modificano
il contenuto di acqua e di aria presenti nel terreno stesso. Le prescrizioni individuate nel presente piano di
sicurezza devono essere verificate alla luce dell'effettiva situazione meteorologica: piogge persistenti, gelo,
prolungata siccita, presenza di acqua nello scavo, ecc..
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28.2.8 SCAVI IN PRESENZA DI ACQUE

Qualora negli scavi ci sia 0 possa verificarsi un accumulo di acqua, le precauzioni da prendere variano in funzione
della situazione specifica e possono prevedere: armature particolari per evitare franamenti delle pareti dello
scavo; sistemi adeguati per I'eliminazione delle acque o per il controllo del livello; uso di opportuni dispositivi di
protezione individuali.

In ogni caso, ogni qual volta si ravvisi il rischio di presenza d‘acqua, unitamente a difficolta di drenaggio a
gravita, sara indispensabile prevedere l'impiego di sistemi di pompaggio carrellati di adeguata portata,
possibilmente azionati idraulicamente.

Nell’eventualita di allagamento dell’area di scavo occorre attivare la procedura di emergenza, con la sospensione
dei lavori, 'immediato allontanamento dei lavoratori e I'attivazione dei sistemi di smaltimento delle acque da
parte degli addetti all'emergenza. Dopo l'intervento della squadra di emergenza, i lavori potranno riprendere
solo successivamente alla verifica effettuata da un tecnico competente.

28.2.9 PRESENZA DI CANALIZZAZIONI DI SERVIZIO

La presenza di reti di servizio pud provocare gravi incidenti, quando si fa uso di utensili o0 macchine di scavo,
ossia nella quasi totalita dei contesti operativi presi in considerazione.

Prima di iniziare le operazioni di scavo occorre contattare gli enti gestori proprietari di reti di servizi per localizzare
e segnalare sul tratto di strada interessato dai lavori eventuale presenza di condotte interferenti.

Quando non ¢ possibile stabilire I'esatta posizione delle canalizzazioni, neanche mediante sistemi elettronici di
rilevamento, il lavoro deve essere fatto con cautela e, appena possibile, con scavo manuale.

Se in fase di lavorazione si danneggiano cavi, tubazioni, ecc., i lavoratori devono allontanarsi rapidamente in
sicurezza dalla zona di scavo ed il responsabile tecnico € tenuto ad avvertire immediatamente le aziende di
servizio e sospendere il lavoro fino al sopralluogo di controllo effettuato dalle stesse aziende fornitrici.
Successivamente, onde proseguire i lavori di scavo in sicurezza, tutte le canalizzazioni sotterranee individuate
dovranno essere protette da barriere, schermi e quant’altro occorra per non danneggiarle.

Per garantire la salubrita dell’aria nella trincea e la sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o esplosione, si
dovra disporre all'occorrenza di strumenti di rilevazione di gas nocivi od esplodenti.
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28.2.10 MATERIALI IN PROSSIMITA DELLO SCAVO

I lavoratori che operano allinterno dello scavo devono essere sempre protetti dalla possibile caduta di terreno,
detriti o frammenti di roccia che si possono staccare dalle pareti dello scavo stesso.

Una adeguata protezione puo essere realizzata con la rimozione di tutte le parti rischiose delle superfici di scavo
e con la predisposizione di barriere protettive sufficienti a fermare e contenere il materiale (reti di trattenuta,
spritz beton o altri sistemi di protezione equivalente).

Per prevenire la caduta di arnesi e di detriti, occorre che il materiale di scavo e le relative
attrezzature siano collocate almeno ad 1 metro di distanza dal ciglio dello scavo stesso.

Qualora questo non sia possibile, si devono installare barriere e parapetti adeguati, o caricare su autocarro il
materiale di scavo e portato in luogo di stoccaggio temporaneo, in attesa del successivo riutilizzo, o direttamente
alla pubblica discarica.

Per quanto riguarda il materiale accumulato, la distanza di 1 metro dal bordo dello scavo va misurata dalla base
del deposito di terreno e non dalla cima dello stesso. Ove possibile, il terreno di risulta dovrebbe essere disposto
in modo tale da rappresentare una barriera all'ingresso dell’acqua piovana nello scavo.

In presenza di materiale di stoccaggio necessario per i lavori, occorre verificare che lo stesso non determini
instabilita dello scavo o renda insufficienti i sistemi di protezione predisposti.

I bordi superiori dello scavo devono essere, per quanto possibile, tenuti puliti e sgombri e, in caso di pioggia,
protetti con teli impermeabili atti a evitare gli effetti erosivi dell'acqua piovana.

immagine dal giornale web PUNTO SICURO

immagine DA SUVA, ente svizzero per la sicurezza

mimn. min.
100 cm 60 cm

2 Scavo con scarpata 3:1 [sinistra)
g 1:1 (destra)

1 Scavo con sbadacchio
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28.2.11  SCAVI IN PROSSIMITA DI STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI

Quando la stabilita di edifici adiacenti, muri o altre strutture pud essere compromessa dalle operazioni di scavo,
occorre predisporre opportuni sistemi di protezione quali armature, puntelli, ecc., che garantiscano sia la
sicurezza dei lavoratori addetti che la stabilita delle strutture stesse.

In via generale non deve essere consentito lo scavo sotto il livello di fondazione delle strutture edilizie o di muri
di sostegno, quando cid possa comportare situazioni di rischio. Tali lavori si possono effettuare quando:

viene realizzato un sistema di supporto o di puntellamento in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori
e la stabilita della struttura adiacente;

lo scavo interessa una roccia stabile;

un tecnico competente certifichi, sulla base di uno studio geotecnico, che lo scavo € ad una distanza tale
da non comportare rischi alla stabilita delle strutture adiacenti

Stesse considerazioni vanno fatte quando si realizzano scavi sotto marciapiedi, pavimenti, ecc..

Durante lo scavo con |'escavatore non sara consentito a nessun lavoratore |'accesso allo scavo stesso, né la
sosta all'interno del raggio d'azione della macchina.

Nel caso ci si debba avvicinare all'escavatore, si dovra adeguatamente segnalare |'operazione con segni
convenzionali, avvicinandosi solo dopo cenno da parte dell'operatore.

In particolare non ci si dovra mai avvicinare alla macchina da dietro e dai lati, ma sempre dal davanti.

Per I'assistenza all’escavatorista in merito alle dimensioni ed alla profondita dello scavo si dovra ricorrere a dime
0 modine che siano posizionabili dai lavoratori dall’esterno dello scavo stesso.

28.2.12 SUPERAMENTO DI SERVIZI INTERFERENTI

In corrispondenza ai punti particolari individuati in seguito agli accertamenti effettuati direttamente
dall’appaltatore si procedera alla individuazione e dal superamento dei manufatti interferenti con le tubazioni di
nuova posa.

Giunti in prossimita del sottoservizio con lo scavo di trincea eseguito a macchina si sospendera I'esecuzione
dell’attivita meccanizzata e si procedera alla messo a nudo del sottoservizio o del manufatto manualmente.

Si dovra pertanto far retrocedere I'escavatore per permettere I'accesso allo scavo ai lavoratori in sicurezza; si
procedera quindi a scoprire il sottoservizio ed a metterlo in sicurezza, se del caso, mediante idonee protezioni e
puntellazioni.

Si procedera quindi alla posa della nuova tubazione in attraversamento al sottoservizio esistente. Nel caso in cui
sia necessario sottopassare il servizio e la profondita dello scavo eseguito precedentemente a macchina non sia
sufficiente i lavoratori presenti nello scavo dovranno risalire al piano stradale per permettere all'escavatore di
eseguire I'abbassamento del fondo dello scavo.

Raggiunta la profondita necessaria si interrompera nuovamente la lavorazione meccanizzata e , manualmente,
si livellera il fondo dello scavo interessato.

In caso di rotture accidentali dei sottoservizi interferenti, si dovra procedere alla riparazione degli stessi, in
accordo con quanto richiesto dall'Ente gestore del sottoservizio, prima della posa delle nuove tubazioni.

Il rischio biologico derivante dalla rottura di condotte fognarie dovra essere affrontato in primo luogo con
informazione e formazione del personale dell'impresa.

Tali atti dovranno essere documentati.
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28.3 CIRCOLAZIONE MEZZ1

L'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere dovra essere adeguatamente segnalata, in modo da evitare rischi di
collisioni accidentali con gli autoveicoli circolanti.

Dovra essere pertanto presente almeno un lavoratore con funzione da moviere, e secondo il contesto operativo
anche due posti all'inizio e alla fine del cantiere, che regolamenti con l'ausilio di bandiera arancione o palette
segnaletiche verdi e rosse il traffico veicolare esterno al cantiere durante le manovre dei veicoli di cantiere,
anche se in presenza di impianto semaforico.

&

28.4 RIMOZIONE E POSA MANUFATTI, MOVIMENTAZIONE CARICHI PESANTI

Particolare attenzione dovra essere osservata durante le operazioni di rimozione dei vecchi manufatti e succesiva
posa di quelli nuovi, al fine di ridurre il rischio di lesioni alla schiena.

I vari elementi dovranno essere sollevati per mezzo di idonei sistemi ( ganci, fasce ecc.. ) che permettano un
sostegno sicuro degli elementi, ne impediscano lo scivolamento e la caduta, suddividano il carico su almeno due
persone.

Prima della posa dei nuovi manufatti sara necessario ricoprire il fondo dello scavo con sabbia come previsto dal
progetto.

Dopo aver effettuato lo scarico del materiale nello scavo a mezzo di autocarro con cassone ribaltabile, si
sospendera l'attivita degli automezzi e si procedera alla regolarizzazione della sabbia sul fondo dello scavo a
mano.

L'accesso del personale nello scavo dovra avvenire per mezzo di scale e dopo la verifica delle condizioni di
stabilita delle pareti.

Una volta realizzato lo scavo e la posa del sottofondo di sabbia per un tratto sufficiente a permettere la posa
dei vari elementi, si potra procedere alla messa in opera dei nuovi manufatti (tubazioni, valvole ecc.).

Gli elementi da posare verranno caricati dall’area di stoccaggio e trasportati in cantiere utilizzando autocarri ed
idonei mezzi di sollevamento e quindi, a seconda delle condizioni logistiche, posati direttamente entro lo scavo
o collocati, in posizione idonea, lungo il percorso della nuova condotta ( “sfilamento” ) da dove saranno
successivamente prelevati per la posa nello scavo.
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La posa entro lo scavo dei manufatti particolarmente pesanti per cui € necessario utilizzare mezzi d'opera,
I'operazione dovra essere guidata da operatori a terra che non dovranno mai agire a diretto contatto o sotto il
manufatto stesso, ma dovranno operare con corde, aste in legno o rimandi che consentano loro di rimanere al
di fuori dell’area di possibile caduta od oscillazione dell’'elemento.

II mezzo destinato alla posa dei manufatti nello scavo dovra trovarsi a distanza sufficiente dal ciglio dello stesso
in modo da limitare l'influenza del proprio peso concentrato sulle pareti dello scavo.

Dopo la posa del manufatto nello scavo si provvedera all‘allineamento ed alla giunzione dello stesso con
I'elemento precedente.

Questa operazione richiede necessariamente la presenza di operatori all'interno dello scavo.

Stante i rischi connessi con tale attivita, 'accesso dei lavoratori all'interno dello scavo potra avvenire solo dopo
verifica delle condizioni di stabilita delle pareti dello scavo stesso e dopo aver indossato gli idonei D.P.I.

Quando vengono impiegate tubazioni la cui giunzione & ottenuta mediante saldatura, allo scopo di limitare il piu
possibile il numero delle saldature eseguite all'interno dello scavo, stante l'intrinseca pericolosita dell’operazione,
compatibilmente con la presenza di sottoservizi interferenti e con i mezzi di sollevamento disponibili, le barre di
tubo verranno accoppiate e saldate a due a due fuori dallo scavo, limitando cosi il numero delle saldature * in
posizione .

Le operazioni descritte dovranno essere effettuate alla presenza del capocantiere che dovra essere sempre
pronto a valutare la rispondenza delle operazioni alla pianificazione di sicurezza.

Controliare il peso degli elementi e usare un dispositivo di sollevamento
adequato al carico. Agganciare I'elemento di base con golfari 0 ganc "centificati” collegati a cinghie o fun
Movimentare I'elemento di rialzo mediante barra di sollevamento da alloggiare nelle apposite sedi

f i | Movimentazione elemento
L’W di base tramite golfan
Mevirnentazione elemento
((— | -“mﬁ i rialzo mediante barra di
= it

sollevamento

Verificare |'idoneita del dispositivo di aggancio all’entita del carico da sollevare

Esempio di attrezzatura idonea al sollevamento degli accessori speciali da collocare allinterno dello scavo
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28.5 COLLEGAMENTI CON TUBAZIONI IN ESERCIZIO

L'operazione di collegamento delle tubazioni di nuova posa con quelle gia in esercizio comporta rischi particolari
e richiede quindi un grado piu elevato di attenzione e I'impiego di manodopera altamente qualificata e con
notevole esperienza acquisita in altri lavori analoghi.

I collegamenti potranno essere effettuati solo dopo il collaudo favorevole della tubazione di nuova posa. E'
comungue necessario il benestare preventivo della D.L. per dare inizio a questo tipo di operazione.

Gli scavi dovranno essere di dimensioni tali da consentire movimenti agevoli agli operatori soprattutto nel caso
si renda necessario un rapido allontanamento.

A tale scopo, durante queste operazioni, dovranno sempre rimanere in posizione le scale per consentire 'uscita
dallo scavo.

Queste operazioni devono essere programmate e concordate con il personale dell’Azienda.

28.5.1 CONDOTTE FOGNARIE

Le operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria con la tubazione principale esistente possono
determinare per gli addetti ai lavori il rischio di contatto con microrganismi potenzialmente patogeni per la salute
umana.

Il personale pertanto dovra essere adeguatamente informato e formato sulla modalita di corretta esecuzione
del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere, riassumibili in:

- copertura vaccinale adeguata del personale addetto ai lavori

- divieto assoluto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro

- indossare, equipaggiamento monouso e di protezione per rischio biologico
- dopo il lavoro gli esposti devono eseguire una scrupolosa pulizia delle mani

28.5.2 CONDOTTE IDRICHE

Si procedera anzitutto a sezionare, ove possibile, la parte di rete idrica in esercizio interessata dal collegamento
con la nuova condotta.

Nel caso che la chiusura delle saracinesche esistenti non garantisca la perfetta tenuta e che pertanto una certa
portata di acqua trafili comunque nello scavo sara necessario disporre di una o piu motopompe per
I'allontanamento dell’acqua dallo scavo durante le operazioni.

In questi casi deve essere prestata particolare attenzione alla stabilita delle pareti dello scavo in quanto I'acqua
fuoriuscita dalle tubazioni potrebbe comprometterla.

Al termine delle operazioni di collegamento delle tubazioni, prima di procedere al ripristino dell'eventuale
rivestimento ed al successivo rinterro, si procedera alla riapertura delle saracinesche cosi da controllare la
perfetta tenuta del lavoro eseguito.

Gli operatori dovranno essere equipaggiati, oltre che con i D.P.I. di normale utilizzo (casco, guanti ecc..) con
stivali antinfortunistici e tuta impermeabile.
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28.6 RIPARAZIONE DELLE DISPERSIONI

28.6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE DISPERSIONI

Per procedere all'individuazione del punto esatto di dispersione di una condotta interrata occorre procedere con
la cosiddetta “palinatura” del terreno, ossia nella realizzazione di una serie di fori sul terreno con un trapano, ad
una distanza regolare I'uno dall’altro lungo la retta generatrice superiore del tubo oggetto dell’intervento.

Tale operazione sara preceduta dall’allestimento tipico di cantiere temporaneo e dall'individuazione con
strumenti rivelatori dell’esatto posizionamento della condotta sotterranea.

Il rischio, remoto ma possibile, per tale operazione & di incrociare qualche cavo elettrico interrato, anche da
15.000 V, pertanto, in assenza di dati cartografici certi o da comunicazioni ricevute dall’ente gestore delle
condotte elettriche interferenti, gli operatori incaricati di effettuare fori sull’asfalto dovranno indossare guanti
dielettrici isolanti e posizionarsi su tappetino dielettrico isolante, attrezzatura in dotazione al reparto dell’azienda
Committente.

28.6.2 SCAVI PER LA RIPARAZIONE DELLE DISPERSIONI

Gli scavi dovranno essere di dimensioni tali da consentire movimenti agevoli agli operatori soprattutto nel caso
si renda necessario un rapido allontanamento.

A tale scopo, durante queste operazioni, dovranno sempre rimanere in posizione le scale per consentire |'uscita
dallo scavo.

In nessun caso potranno essere utilizzati utensili azionati elettricamente a tensione a 220 V in presenza di acqua
nello scavo o di dispersione di gas naturale nell’area di cantiere.

In presenza di acqua gli unici utensili elettrici da utilizzare saranno quelli con tensione di sicurezza a 24 volt o
in alternativa utensili idraulici o ad aria compressa.

In presenza di dispersione gas deve essere sempre monitorata l'aria intorno al cantiere per controllare
I'estensione delle zone pericolose a rischio di esplosione, e gli utensili elettrici da adoperare in area a rischio di
esplosione o nella loro immediata prossimita dovranno essere idonei per zona ATEX.

28.6.3 RIPARAZIONE DI CONDOTTE ACQUA

Si dovra anzitutto provvedere per quanto possibile a limitare la fuoriuscita di acqua mediante la chiusura delle
saracinesche di rete.

Nel caso che la chiusura delle saracinesche non garantisca la perfetta tenuta e che pertanto una certa portata
di acqua trafili comunque nello scavo sara necessario disporre di una o pil motopompe per l'allontanamento
dell'acqua dallo scavo durante le operazioni.

In questi casi deve essere prestata particolare attenzione alla stabilita delle pareti dello scavo in quanto I'acqua
fuoriuscita dalle tubazioni potrebbe comprometterla.

Al termine della riparazione, prima di procedere al ripristino dell'eventuale rivestimento ed al successivo rinterro,
si procedera alla riapertura delle saracinesche cosi da controllare la perfetta tenuta del lavoro eseguito.

Gli operatori dovranno essere equipaggiati, oltre che con i D.P.I. di normale utilizzo (casco, guanti ecc..) con
stivali antinfortunistici e tuta impermeabile.
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28.7 MANUTENZIONE RETE FOGNARIA IN EMERGENZA

28.7.1 MANUTENZIONI SFIORATORI, ISPEZIONI COLLETTORI

La manutenzione di sfioratori e l'ispezioni collettori dovra essere preceduta dalla delimitazione dell'area di
intervento, opportunamente segnalata in conformita alle norme del regolamento attuativo del codice della
strada, ed illuminata durante le ore notturne con lampade a batteria. Saranno inoltre realizzate delimitazioni
continue con parapetti regolamentari, perimetralmente ai chiusini aperti.

I lavoratori addetti dovranno essere equipaggiati per la discesa nei manufatti con cintura di sicurezza da recupero
con anello di trattenuta disposto anteriormente e vincolato a treppiede posto sulla verticale dell'accesso; durante
tutta la fase lavorativa dovra essere presente all’'esterno del manufatto un preposto sia per I'eventuale recupero
dell'infortunato sia per attivare i soccorsi.

I lavoratori dovranno essere equipaggiati con tute monouso, stivali, casco di protezione con torcia integrata,
guanti impermeabili e nel caso di stillicidio di acque anche di mantelle impermeabili.

Per le opere di manutenzione esterne al manufatto, quale la pulizia dalla vegetazione che ostruisce lo scarico al
canale, il lavoratore, operando su argine in pendenza dovra effettuare la lavorazione vincolato con cintura da
recupero ed assistito costantemente da altro lavoratore.

28.7.2 ISPEZIONE FOGNATURE

L'ispezione della fognatura dovra essere preceduta dalla delimitazione dell’area di intervento, opportunamente
segnalata in conformita alle norme del regolamento attuativo del codice della strada, ed illuminata durante le
ore notturne con lampade a batteria. Saranno inoltre realizzate protezioni continue con parapetti regolamentari,
perimetralmente ai chiusini aperti.

Per consentire il ricambio dell'aria all'interno delle canalizzazioni, si provvedera all’apertura di almeno tre chiusini
consecutivi.

Nel sollevamento dei chiusini, eseguito manualmente, dovranno essere rispettati i limiti di movimentazione
manuale dei carichi di 30 kg. procapite; nel caso di utilizzo apposita attrezzatura, questa dovra essere impiegata
nel rispetto delle prescrizioni del fabbricante e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro.

Successivamente, e comunque prima della discesa dei lavoratori all'interno cavo si dovra provvedere alla verifica
della respirabilita dell’aria mediante I'utilizzo di apposito rilevatore.

Dovra essere allestito impianto di ventilazione ausiliaria integrativo di quella naturale, realizzato mediante
insufflatore con presa d‘aria collocata all’esterno della camera in zona priva di inquinamento.

Stante I'eventuale presenza di acqua, le apparecchiature elettriche da utilizzare dovranno essere alimentate in
bassa tensione e le lampade dovranno essere del tipo stagno ed il personale addetto dovra fare uso degli
opportuni dispositivi di protezione individuali quali tute impermeabili, stivali, guanti in gomma, maschera facciale.

Si procedera al posizionamento sulla verticale del pozzetto di gru a giraffa (capra) munita di verricello e fune di
recupero. La discesa dei lavoratori dovra avvenire vincolando I'anello superiore della cintura di sicurezza
all'assorbitore di energia fissato alla fune di trattenuta.

Il calo del materiale e delle attrezzature sul fondo del pozzetto o della camera avverra con l'ausilio della gru a
giraffa munita di verricello; nessun lavoratore dovra trovarsi sotto la verticale del carico, avendo cura di non
superare il carico massimo ammissibile prescritto dal costruttore.

Per le operazioni di risalita del lavoratore si procedera con le stesse precauzioni adottate per la discesa.
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28.7.3 MANUTENZIONE INTERNA ALLA RETE FOGNARIA O AD UN MANUFATTO FOGNARIO

L'avanzamento dei lavoratori all'interno del collettore avverra con gli stessi equipaggiati dai previsti dpi, quali
stivali, tute monouso, casco con lampade a batteria, guanti impermeabili, etc. il trasporto dei materiali necessari
nell’esecuzione dell'interrato, se eseguito manualmente dovra rispettare i limiti di movimentazione manuale dei
carichi opportunamente ridotti in funzione delle dimensioni dell'ambiente.

Analoghe procedure saranno adottate per il trasporto e I'allontanamento del materiale di risulta. Preliminarmente
agli interventi di riparazione, si dovra procedere alla aggottamento delle acque mediante motopompa. Le
superfici da trattare saranno lavate e disinfestate utilizzando idropulitrice posizionata all’esterno e prodotti
specifici.

Nel caso di impiego di resine epossidiche, i lavoratori addetti dovranno fare uso di apposite maschere a filtri, e
nell'area di intervento dovra essere garantito un sufficiente ricambio di aria.

Dovranno essere custodite in cantiere le schede tossicologiche dei prodotti utilizzati. Nel caso di ispezioni da
condurre transitando sul fondello della condotta, oltre ai prescritti dpi, i lavoratori addetti, dovranno, per quanto
possibile, risultare equipaggiati con cinture di sicurezza collegata a fune di trattenuta in grado di scorrere su
cordino di acciaio fissato alle pareti. In ogni caso detta lavorazione dovra essere eseguita in costante presenza
di un secondo lavoratore posizionato all’esterno della camera di discesa; dovra inoltre essere predisposto un
opportuno sistema di avvertimento la cui attivazione avvii le procedure per il recupero del lavoratore in difficolta.

28.7.4 ISPEZIONE TELEVISIVA ALL'INTERNO DELLE CONDOTTE FOGNARIE

Le lavorazioni dovranno essere eseguite previa delimitazione dell'area di intervento ed opportunamente
segnalata in conformita alle norme del regolamento attuativo del codice della strada.

Contro il rischio di caduta all'interno dei manufatti, preventiva mente all'apertura dei chiusini, dovra essere
posato il quadrilatero per chiusini se la profondita risultera essere inferiore a 2 metri, o realizzate protezioni
continue su tutto il perimetro mediante parapetto regolamentare per profondita superiori a 2 metri.

Soluzioni alternative dovranno essere segnalate nel POS dell'impresa esecutrice.

Qualora l'ampiezza delle strade risulti limitata, dovranno essere tracciati percorsi pedonali di accesso alle
proprieta private mediante transenne.

Per consentire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura televisiva sara necessario interrompere il flusso
dei reflui all'interno del tratto da ispezionare, con il posiziona mento di opportuni palloni. Per tale operazione &
necessario consentire il ricambio d'aria all'interno delle canalizzazioni, attraverso l'apertura di due chiusini
contigui ricadenti all'interno dell'area delimitata, successivamente si dovra provvedere alla misurazione del livello
di ossigeno presente e di eventuali gas, dopodiché il personale, dotato di opportune cinture di sicurezza con
bretelle e fasce gluteali ed idonee funi per I'eventuale recupero, potra procedere al posiziona mento delle
attrezzature necessarie all'interruzione del flusso.

Successivamente verra posizionata la telecamera con l'ausilio del verricello montato direttamente sul mezzo.
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28.8 RINTERRI E COMPATTAZIONI

Il rinterro degli scavi avra inizio dopo la posa delle tubazioni, dei manufatti particolari e la realizzazione degli
allacciamenti d'utenza.

La prima fase esecutiva riguardera il rinfianco e del ricoprimento delle tubazioni con sabbia.

Effettuato lo scarico del materiale nella trincea per mezzo di autocarro con cassone ribaltabile e di altro mezzo
idoneo, si sospendera I'attivita degli automezzi e si procedera alla regolarizzazione superficiale del materiale
sabbioso manualmente, provvedendo a costipare lo stesso con idonea attrezzatura, ponendo particolare cura in
prossimita dei manufatti particolari.

L'accesso del personale nello scavo dovra avvenire per mezzo di scale e dopo la valutazione della stabilita delle
pareti dello scavo.

Si potra quindi procedere al rinterro finale della trincea con il materiale richiesto.

La movimentazione e la stesa del materiale avverra con l'impiego di autocarro con cassone ribaltabile e pala
meccanica con cilindratura finale con rullo vibrante.

La stesa del materiale avverra per strati successivi, adeguatamente umidificati e costipati, al fine di limitare la
formazione di polvere.

Le vibrazioni indotte nelle zone circostanti non dovranno rendere precaria la stabilita delle opere in esecuzione
e di quelle gia presenti.

Durante il funzionamento dei mezzi meccanici sar0 evitata la presenza di lavoratori nella zona di azione dei
mezzi o delle loro parti mobili.

Le macchine operatrici dovranno essere dotate di girofaro e di segnalatore acustico.

La messa in marcia degli automezzi sara effettuata solo dopo che tutte le persone si siano portate a distanza di
sicurezza.

La marcia indietro dei mezzi sara segnalata tempestivamente, lasciando il tempo per l'allontanamento delle
persone che potrebbero essere investite.

I cassoni ribaltabili degli autocarri non potranno essere azionati durante il moto degli stessi.
Gli operatori dei mezzi dovranno inoltre attenersi alle istruzioni di esercizio delle macchine.

psc mod. 73 Pagina 100 di 171



r\ AmnG PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

® 9 Retildriche

. . ™ . L . . Rev. 1
Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione

allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi Pag. 101 a 171

28.9 PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONI AL RUMORE

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita
e' riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

Si informa di aver assunto come fonte dei dati sotto esposti il testo “Conoscere per prevenire" n°8 Edizione
2000, edito dal COMITATO PARITETICO TERRITTORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI IGIENE E
AMBIENTE DI LAVORO DI TORINO E PROVINCIA. Detta pubblicazione risulta essere la piu aggiornata in materia
a cura del qualificato ente.

Vengono estrapolati dal testo i riferimenti delle fasi di interesse per le specifiche attivita previste dalle lavorazioni.

Legq rilevato per la fase di lavoro

(dB) Riferimento

Scheda 215
Scheda 216
Scheda 216

Riferimento fase lavorativa

Installazione cantiere

Taglio manto stradale

Scavo e armatura scavo

Posa manufatti Scheda 216

Reinterri e compattazione Scheda 216

Approvvigionamento materiali e Scheda 218

posa manufatti

Scheda 219
Scheda 220
Scheda 223
Scheda 224
Scheda 228
Scheda 229
Scheda 230

Utilizzo escavatore gommato

Utilizzo autocarro

Utilizzo rullo compressore

Utilizzo macchina finitrice

Utilizzo tagliastalto a martello

Utilizzo tagliasfalto a disco

Utilizzo martello demolitore

Stesura manto con attrezzi manuali 86 Scheda 231
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Mansioni Esposizione ponderata (dB) Riferimento
Responsabile tecnico di cantiere 85 Scheda 215
Assistente tecnico di cantiere 86 Scheda 216
Operaio addetto allo scavo e 85 Scheda 217
relativa armatura
Operaio addetto alla posa der Scheda 218
manufatti
Operatore escavatore Scheda 219
Operatore autocarro 77 SCheda 220
Operatore rullo compressore _ Scheda 223

I:_;'Aeratore finitrice 86 Scheda 224
Addetto posa manufatti 81 Scheda 227

Addetto tagliasfalto a martello Scheda 228
Scheda 229

Scheda 230

Addetto tagliasfalto a disco

Addetto martello demolitore

Attivita / mansioni comportanti esposizione <80 dB(A)
- Attivita / mansioni comportanti esposizione compresa tra 80 e 85 dB(A)
I:I Attivita / mansioni comportanti esposizione compresa tra 85 e 87 dB(A)
- Attivita / mansioni comportanti esposizione superiore ai 87 dB(A)

In funzione a quanto evidenziato nella tabella precedente le varie imprese appaltatrici dovranno provvedere
verso i propri lavoratori all'adozione dei provvedimenti di seguito elencati in tabella.
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FORMAZIONE
/
INFORMAZIO ADDESTRAME
NE SUI NTO
RISCHI CONSIGLIATO | 2JEUSO PEL | 01 1GATORI | SORVEGLIAN fﬁg{“&'ﬁéﬂ
Misura |DERIVANTI |LUSODEl | or o, |OLUSODEL |ZA L'OBBLIGO DI
DALL’ESPOSIZ | DPI RE DPI SANITARIA USO DEI DPI
IONE A
RUMORE _CI_?MPORTAN
ESPOSIZIONE
A RUMORE
Livello di
esposizion | >80 e <85 IZ IZ D D D D
e
Livello di
esposizion | >85 e <87 M D M M M M
e
Livello di
esposizion IZ D IZ IZ IZ IZ
e

Nel corso delle attivita di cantiere, ogni impresa dovra mettere in atto ogni misura di tutela prevista dalle fasce
individuate dal D.Lgs. 81/08 per le lavorazioni di specifica esecuzione, le cui principali € non completamente
esaustive indicazioni vengono riportate nella tabella in precedenza esposta. A tal proposito si sottolinea I'obbligo
di riportare nel Piano Operativo di Sicurezza delle imprese i valori di esposizione a rumore dei propri lavoratori,
derivati da rilievo strumentale operato da personale esperto e qualificato o prelevato da tabelle di riferimento
riconosciute dalla commissione prevenzione infortuni; in ogni caso, dovra essere riportata la fonte di derivazione
degli studi da cui desunti i valori.

I Piani Operativi di Sicurezza delle imprese dovranno inoltre contenere in allegato documenti / verbali
comprovanti l'attivita di informazione e formazione somministrata ai lavoratori impegnati in cantiere, di grado
di approfondimento correlato al livello di esposizione ed in ottemperanza alla legislazione.

A prevenzione da rischio rumore scaturito da sovrapposizione di attivita all'interno del cantiere oggetto di
lavorazione, i lavoratori delle imprese dovranno sempre attuare la regola di carattere generale che prevede che,
ove possibile, devono essere evitate concomitanze di distinte lavorazioni in zone limitrofe. In questo modo si
raggiunge la condizione ideale di eliminazione delle interferenze, con notevole limitazione del rischio.

Ove invece la suddetta condizione non possa essere rispettata, nel caso vengano intraprese lavorazioni che
generino rumorosita superiore a 85 dB, oltre a mettere in atto quanto disposto dai rispettivi POS per la propria
personale tutela, i lavoratori delle imprese dovranno:

= - procedere a preventiva perimetrazione dell'area di effettuazione delle lavorazioni (e/o delle zone ove
viene generato il rumore), con modalita efficace e ben visibile. Allo scopo, potra essere utilizzato
semplice nastro bianco / rosso in pvc collocato su adeguati supporti.

= - procedere a preventiva affissione o esposizione di cartelli monitori del rischio rumore.

procedere a preventiva informazione ai lavoratori delle altre imprese occupanti spazi comunque vicini nel
cantiere, in modo che possano a loro volta attuare idonee misure protettive.
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28.10 SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono dettate dalla Direttiva
CEE n° 58 del 24.06.1996, € una "segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro
e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione
verbale o0 un segnale gestuale" (art. 2 comma 1 lettera a).

Qualora i rischi individuati dalla valutazione effettuata "non possono essere evitati o sufficientemente limitati
con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore
di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza " (art. 3 comma 1) allo scopo di:

avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte

vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo

prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza

fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Scopo della segnaletica € quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su oggetti e
situazioni che possono provocare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure antinfortunistiche,
solamente le richiama.

Le caratteristiche che deve avere la segnaletica, sia permanente che occasionale, sono descritte nell'Allegato I
alla Direttiva CEE 58/92. Esse possono essere cosi riassunte:

- Segnale di divieto (forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco o bordo rosso - All II punto 3.1)
Quielli principalmente impegnati in cantiere sono:
Divieto di accesso ai non addetti ai lavori
Divieto di sostare sotto i ponteggi
Divieto di gettare materiali dai ponteggi
Divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza
Divieto di usare fiamme libere.

- Segnale di avvertimento di pericolo (forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
- All. II punto 3.2).
Quielli principalmente impiegati in cantiere sono:
Pericolo di carichi sospesi
Pericolo di tensione elettrica
Pericolo di transito macchine operatrici
Pericolo di caduta in profondita
Pericolo di materiale inflammabile
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- Segnale di prescrizione (forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro - All. II punto 3.3).
Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:
Usare il casco
Usare calzature protettive
Usare i guanti
Usare le cinture di sicurezza Ecc.

- Segnale di salvataggio e sicurezza (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo
verde - All. II punto 3.4).
Quielli principalmente usati in cantiere sono:
Pronto soccorso

- Segnale per attrezzature antincendio (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo
rosso - All. II punto 3.5).

Per i punti in cui esiste pericolo di urti o investimento, o caduta ecc., la segnalazione va fatta mediante strisce
inclinate di colore giallo e nero alternati o rosso e nero alternati .

Le dimensioni dei segnali devono essere tali da essere riconoscibili da almeno 50 metri di distanza.

1l datore di lavoro provvede affinché:
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venga informato in tutte le misure adottate e da adottare
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegato all'interno dell'impresa
i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata
all'interno dell'impresa
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in
particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della
segnaletica di sicurezza.
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28.11 MACCHINE, ATTREZZATURE UTENSILI
Per I'esecuzione dei lavori si prevede I'utilizzo delle seguenti macchine :

Autogru

Autobetoniera

Autocarro

Betoniera

Compattatore a piatto vibrante
Compressore d’aria

Escavatore

Flessibile ( smerigliatrice )
Martello demolitore pneumatico
Motopompa

Motosaldatrice elettrica

Pala meccanica

Rullo compressore

Saldatrice elettrica per tubazioni pe.a.d.
Tagliasfalto a disco

Utensili a mano

Tutte le attrezzature operanti in cantiere dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche e stato di
manutenzione, alle direttive previste dalle norme vigenti.

L'Impresa dovra utilizzare in cantiere, qualora si tratti di macchine nuove, esclusivamente quelle munite di
marchio CE, in accordo alla Direttiva macchine, mentre quelle gia in uso in Italia prima del 12/09/1996 dovranno
essere accompagnate da attestato di conformita delle stesse.

Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi da utilizzare nell’'esecuzione dei lavori dovranno essere scelti
in modo appropriato al tipo di lavorazione da eseguire, installati, utilizzati e mantenuti secondo le istruzioni del
fabbricante in modo che sia garantita la sicurezza del personale addetto, sottoposte alle verifiche della normativa
vigente al fine di controllarne l'efficienza e le condizioni di sicurezza nel tempo.

L'utilizzo di attrezzi deve essere consentito esclusivamente a personale addestrato ed istruito in quanto comporta
molteplici rischi per I'operatore e i terzi

Gli addetti al cantiere saranno provvisti di adeguati mezzi di protezione personali, quali elmetti, stivali, calzature
con puntazza di rinforzo per la protezione durante le fasi lavorative. Saranno inoltre disponibili sui mezzi di
trasporto: cuffie, tappi auricolari, occhiali, guanti, tute da lavoro e quant'altro sia necessario adottare qualora le
circostanze lo impongano

L'analisi dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione relative all’utilizzo dei sopra elencati
macchinari non € oggetto di questo piano in quanto gia rientranti nell'ambito degli adempimenti della ditta
esecutrice, cosi come prescritto dal d.lgs. 81/08; tali valutazioni dovranno essere pertanto espressamente
richiamati nello specifico documento di valutazione dei rischi, POS, che ogni ditta esecutrice dovra redigere per
quest’opera.

Gli escavatori utilizzati come apparecchi di sollevamento dovranno essere in regola con le disposizioni normative
vigenti, pertanto I'impresa utilizzatrice dovra esibire la dichiarazione di conformita CE attestante la capacita del
mezzo d'opera al sollevamento dei carichi.
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28.12 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO, RICHIESTE DAL PRESENTE PSC E DA

ESPLICITARE NEL POS

Nessuna procedura particolare richiesta.
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28.13 PROCEDURE ESECUTIVE ANALIZZATE

28.13 PROCEDURE ESECUTIVE ANALIZZATE............ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON E DEFINITO.

psc mod. 73

28.13.1

Fase lavorativa: ALLESTIMENTO CANTIERE, RECINZIONE CON PALETTI IN FERRO O CON
PANNELLI METALLICI.....cccoeevevnnereennnn. Errore. Il segnalibro non é definito.

28.13.2  Fase lavorativa: ALLESTIMENTO CANTIERE, RECINZIONE CON TRANSENNE O BARRIEREErrore.
Il segnalibro non é definito.

28.13.3 Fase lavorativa: SCAVI: Scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale ............ Errore. Il
segnalibro non é definito.

28.13.4 Fase lavorativa: SCAVI, Utilizzo dell'escavatore e della pala........... Errore. Il segnalibro non &
definito.

28.13.5 Fase lavorativa: SCAVI, Esecuzione di scavi a mano ...... Errore. Il segnalibro non & definito.

28.13.6  Fase lavorativa: SCAVI, Rimozione di cordoli e lastre..... Errore. Il segnalibro non & definito.

28.13.7 Fase lavorativa: LAVORAZIONE EDILE, REALIZZAZIONE DI PLATEA DI FONDAZIONE . Errore. Il
segnalibro non & definito.

28.13.8 Fase lavorativa: SCAVI, Armatura con legname delle pareti della trincea .. Errore. Il segnalibro
non & definito.

28.13.9 Fase lavorativa: SCAVI, Armatura DELLE PARETI con PANNELLI METALLICI-BLINDOSCAVIErrore.
Il segnalibro non & definito.

28.13.10 Fase lavorativa: SCAVI, PROSCIUGAMENTO ACQUA NEGLI SCAVI .Errore. Il segnalibro non &
definito.

28.13.11 Fase lavorativa: TRASPORTI, MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON AUTOCARRO ........ Errore. Il
segnalibro non & definito.

28.13.12 FASE LAVORATIVA: TRASPORTI, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI IN CANTIERE
......................................................... Errore. Il segnalibro non é definito.

28.13.13 Fase lavorativa: FORNITURA DI MATERIALI A PIE’' D'OPERA......... Errore. Il segnalibro non é
definito.

28.13.14 Fase lavorativa: POSA IN SCAVO DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE..Errore. Il segnalibro
non é definito.

28.13.15 Fase lavorativa: POSA IN SCAVO DI CONDOTTA IN ACCIAIO........ Errore. Il segnalibro non é
definito.

28.13.16 Fase lavorativa:POSA IN SCAVO DI CONDOTTA IN POLIETILENE ..Errore. Il segnalibro non é
definito.

28.13.17 Fase lavorativa:POSA IN SCAVO DI CONDOTTA IN PVC. Errore. Il segnalibro non é definito.

28.13.18 Fase lavorativa: POSA IN SCAVO DI CONDOTTA IN GRESErrore. Il segnalibro non é definito.

28.13.19 Fase lavorativa: POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI CON CHIUSINO ........ Errore. Il
segnalibro non & definito.

28.13.20 Fase lavorativa:POSA IN OPERA DI CORDOLI E LASTRE Errore. Il segnalibro non é definito.

28.13.21 Fase lavorativa:RINTERRI E COMPATTAZIONE DI SCAVI ESEGUITI MANUALMENTE ... Errore. Il
segnalibro non é definito.

28.13.22 Fase lavorativa: RINTERRI E RIPRISTINI, GETTO DEL CALCESTRUZZO ...Errore. Il segnalibro
non & definito.

28.13.23 Fase lavorativa: RINTERRI E RIPRISTINI, COSTRUZIONE FONDO STRADALE\getto di calcestruzzo
......................................................... Errore. Il segnalibro non & definito.

28.13.24 Fase lavorativa: uso del bitume.............cceeeeeeieienennnnn. Errore. Il segnalibro non & definito.

28.13.25 Fase lavorativa: ASFALTATURA STRADE TAPPETO D’'USURA, TRASPORTO DEL CONGLOMERATO
BITUMINOSO E DEL BITUME FUSO CON AUTOCARRO, STESURA con vibrofinitrice
. RULLATURA, uso del bitume............... Errore. Il segnalibro non & definito.

28.13.26 Fase lavorativa: tracciatura di segnaletica orizzontale, posa segnaletica verticale ........ Errore. Il
segnalibro non & definito.

28.13.27 Fase lavorativa: DISINFEZIONE DI NUOVA TUBAZIONE IDRICA....Errore. Il segnalibro non é

definito.
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28.13.28 Fase lavorativa: MANUTENZIONE RETE FOGNARIA ispezioni televisiveErrore. Il segnalibro non

& definito.
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28.13.1 FASE LAVORATIVA: ALLESTIMENTO CANTIERE, RECINZIONE CON PALETTI IN FERRO
O CON PANNELLI METALLICI

Fase di lavoro: ALLESTIMENTO CANTIERE, RECINZIONE CON PANNELLI METALLICI

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita possono essere svolte o su sedime stradale, nel caso di cantieri stradali in cui ci sia la
necessita di meglio isolare la zona lavori dall'ingresso di estranei alle lavorazioni, o su terreno isolato,
nel caso della realizzazione del deposito di cantiere.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

L'allestimento del cantiere consiste nella delimitazione della zona interessata dalle lavorazioni o dal
deposito di cantiere mediante la realizzazione di recinzione di cantiere eseguita o con pannelli metallici
in rete elettro saldata alti non meno di 1,80 mt, uniti stabilmente tra loro, infissi in plintini di calcestruzzo
e ricoperti con rete plastificata arancione, o con paletti in ferro infissi nel terreno sormontati da
funghetto in plastica di protezione a sostegno di rete plastificata arancione.

Possono venire usati utensili manuali di uso comune come pinze, cacciaviti, mazzette etc..

Valutazione del rischio

Individuazione dei fattore di rischio:

Probabilita Danno Rischio
1) | Interferenza con il traffico 2 4 8
2) | Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4
Ferite, punture, tagli, schiacciamenti, abrasioni derivanti
3) . ! . - 2 2 4
dalla manipolazione dei materiali

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Se si opera su strada, segnalare |'area dei lavori disponendo la cartellonistica stradale in ossequio al
decreto legislativo d.m. 10/07/2002 e, se del caso, richiedere l'ausilio di moviere a monte della
testata del cantiere; utilizzare indumenti ad alta visibilita.

2) Osservare le corrette procedure di movimentazione manuale e meccanizzata dei carichi; utilizzare i
dpi: casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

3) Utilizzare i dpi: casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.2 FASE LAVORATIVA: ALLESTIMENTO CANTIERE, RECINZIONE CON TRANSENNE O
BARRIERE

Realizzazione di recinzione di cantiere eseguita con transenne o barriere

Fase di lavoro: . R
e relativa segnaletica

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

L'allestimento del cantiere consiste nella delimitazione della zona interessata dalle lavorazioni e dal
raggio d'azione dei mezzi d'opera utilizzati, come ad es. la macchine escavatrice, con la posa di barriere
normali su cavalletti o transenne stabilmente collegate le uni alle altre al fine d'impedire I'accesso
all'area dei lavori agli estranei e nel segnalamento temporaneo disponendo cartellonistica stradale
conforme al codice della strada.

Possono venire usati utensili manuali di uso comune come pinze, cacciaviti etc...

Valutazione del rischio

Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) | Interferenza con il traffico 2 4 8
2) | Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4
Ferite, tagli, schiacciamenti, abrasioni derivanti dalla
3) ) . . -~ 2 2 4
manipolazione dei materiali

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Se si opera su strada, segnalare |'area dei lavori disponendo la cartellonistica stradale in ossequio al
decreto legislativo d.m. 10/07/2002 e, se del caso, richiedere l'ausilio di moviere a monte della
testata del cantiere; utilizzare indumenti ad alta visibilita.

2) Osservare le corrette procedure di movimentazione manuale e meccanizzata dei carichi; utilizzare i
dpi: casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

3) Per le ore notturne e con scarsa visibilita le recinzioni e i cartelli devono essere segnalati con lanterne
controvento e dispositivi rifrangenti. Le eventuali lampade elettriche di segnalazione devono essere
a tensione di 24 V.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.3 FASE LAVORATIVA: SCAVI: SCARIFICAZIONE, TAGLIO E ROTTURA DI MASSICCIATA
STRADALE

Fase di lavoro: Scavi: scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Il lavoro consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata, eseguita con
mezzi meccanici ed attrezzi manuali di uso comune, per la esecuzione di lavori di diversa natura.

Le attrezzature adoperate sono: pala meccanica, camion, compressore, martello demolitore,attrezzi di
uso corrente, fresatrice

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) | Impatto, urto con mezzi d’opera e autoveicoli in transito 1 4 4
2) |Inalazione polvere 1 2 4
3) | Incendio 1 3 3
4 | Rumore 2 3 6
5) | Contusione alle mani 2 4 8

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Se si opera su strada, segnalare |'area dei lavori disponendo la cartellonistica stradale in ossequio al
decreto legislativo d.m. 10/07/2002 e, se del caso, richiedere l'ausilio di moviere a monte della
testata del cantiere; utilizzare indumenti ad alta visibilita; utilizzare indumenti fluorescenti di colore
arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento; € vietato operare con limitate
condizioni di visibilita

2) Bagnare frequentemente l'area di taglio, utilizzare specifica attrezzatura; se cid nonostante
I'emissione di polvere fosse consistente, utilizzare mascherine antipolvere almeno FFP2.

3) Rifornire il serbatoio dell’attrezzatura prima dellinizio del lavoro con divieto di fumare durante tale
operazione. Non effettuare I'operazione di rifornimento con motore caldo.Verificare che non esistano
fuoriuscite di combustibile nel circuito di alimentazione

4) Usare compressori silenziati. Indossare adeguate cuffie auricolari o altri idonei sistemi di protezione
dell'udito.

5) Utilizzare guanti da lavoro.

Vietare I'avvicinamento, la sosta e I|'attraversamento alle persone non addette ai lavori
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28.13.4

FASE LAVORATIVA: SCAVI, UTILIZZO DELL'ESCAVATORE E DELLA PALA

Fase di lavoro:

trincea e movimento terra in genere

Scavi, utilizzo dell'escavatore e della pala per la realizzazione di scavi di

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Mediante I'utilizzo di particolari mezzi d'opera, come I'escavatore, vengono effettuati scavi sul sedime
stradale di profondita, lunghezza e direzione stabilito dalla direzione lavori.

Durante I'esecuzione degli scavi si deve procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti.

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita | Danno Rischio
1) | Investimento degli operai e di passanti 1 4 4
2) | Schiacciamento del guidatore per il ribaltamento del mezzo 1 4 4
3) | Danni all'apparato uditivo per il rumore diffuso dal mezzo 2 3 6

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Delimitare con barriere normali o transenne il raggio d’azione del braccio dell’'escavatore. Utilizzare
indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco
argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e suo
regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. E’ vietato
operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia i conducenti dovranno
essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso di idonea patente di
guida. Vietare I'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non siano addetti ai lavori. Tenersi
a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Delimitare con barriere normali o transenne il raggio
d’azione del braccio dell'escavatore. Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o
rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento. E’ vietato operare con limitate condizioni di

visibilita.
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e suo regolamento.
Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. Per le manovre in
retromarcia i conducenti dovranno essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere
in possesso di idonea patente di guida. Vietare I'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non
siano addetti ai lavori.Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione
alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

2) Controllare la portata delle vie di accesso. Verificare la stabilita del terreno prima di far accedere la
macchina. Verificare la consistenza del terreno nelle zone su cui gravano gli appoggi del mezzo. E’
vietato il posizionamento del mezzo a cavallo dello scavo . Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento
e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del
suo carico. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel
campo d'azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco. Il posto di manovra,
quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Predisporre solide
rampe d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un franco di cm. 70 oltre
la sagoma del veicolo. Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla
sagoma dell'ingombro dell’automezzo con altezza cm 70 su ambo i lati. Il fabbricante rilascia, per
ogni macchina per il movimento terra, il certificato CEE di conformita. Su ogni macchina deve essere
indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto di guida. Il
manovratore dell'escavatore e della pala deve essere opportunamente formato ed aver maturato
sufficiente esperienza nell'uso della macchina per la movimentazione della terra. Nell'uso della
macchina operatrice il manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio
dell'influenza della macchina. Non deve utilizzare la macchina per il trasporto di persone. Deve
accertarsi dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza di segnalazione acustica e luminosa. Deve
effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione dell’attrezzatura. Deve prontamente
segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate nell’'uso della macchina.

3) Devono essere adottate adeguate cuffie auricolari o altri idonei sistemi di protezione dell'udito in
accordo con il documento di valutazione del rischio rumore redatto a cura del datore di lavoro. I
lavoratori a terra in vicinanza dell’'escavatore devono essere forniti di elmetto protettivo.

Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica
obbligatoria ed indossare i dpi prescritti nel piano operativo di sicurezza.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.5 FASE LAVORATIVA: SCAVI, ESECUZIONE DI SCAVI A MANO

Fase di lavoro: Scavi, esecuzione di scavi a mano

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Mediante I'utilizzo di utensili manuali, come pala e piccone, si completa e si rifinisce lo scavo laddove
I'intervento del mezzo meccanico risulta pericoloso o di difficile.

Durante le operazioni di lavoro si deve procedere in modo da impedire franamenti delle pareti dello

scavo.
Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) | Contatto con attrezzature 2 2 4
2) | Caduta di materiali nello scavo 1 4 4
3) | Caduta di persone e passanti nello scavo 1 4 4
4) | Franamento della parete dello scavo 1 4 4

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Fornire i dispositivi di protezione individuale: guanti, calzature antinfortunistiche, elmetto.

2) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo, mantenere libero
il ciglio dello scavo per almeno di 1 metro. Fornire idonei D.P.I. (casco e calzature di sicurezza ) con
relative informazioni per I'uso

3) Allestire parapetti o sbarramenti con transenne stabilmente legate le une alle altre perimetralmente
ai cigli e sul bordo dello scavo. Le delimitazioni devono essere collocate in posizione adeguatamente
arretrata rispetto al ciglio dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e discesa che devono
essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno m. 1 oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno.

4) Oltre m. 1,50 di profondita allestire le armature delle pareti della trincea se, anche in relazione alla
pendenza delle stesse, non offrono sufficienti garanzie di stabilita.

psc mod. 73 Pagina 115 di 171



-

5 AMAG PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

N Reti Idriche

Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione
allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa,

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi

Data

18/05/2018

Rev.

1

PROGETTO NR. _18006

Pag. 116 a 171

28.13.6

FASE LAVORATIVA: SCAVI, RIMOZIONE DI CORDOLI E LASTRE

Fase di lavoro:

Scavi, rimozione di cordoli e lastre

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Mediante I'utilizzo di utensili manuali, come pala e piccone, ed elettrici\pneumatici\oleodinamici, come
il martello pneumatico o il motocompressore, si provvede alla rimozioni di particolari elementi accessori
della sede stradale, come cordoli e lastre in pietra

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita | Danno Rischio
1) | Contatto con attrezzature 2 2 4
2) | Investimento di operai e passanti 1 4 4
3) | Contatto con organi in movimento 1 4 4
Danni all’apparato uditivo ( da rumore ) e degli arti superiori
4) |( da vil?razioni ) per l'uso di apparecchi vibranti a 2 3 6
compressione
5) | Danni per inalazione dei gas di scarico del motocompressore 2 1 2
6) | Caduta del carico 1 4 4
7) | Danni fisici per movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
8) | Incendio 1 3 3
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Fornire i dispositivi di protezione individuale: guanti, calzature antinfortunistiche, elmetto se del
caso.

2) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento.

Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e suo regolamento.
Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo.

E’ vietato operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia i conducenti
dovranno essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso di idonea
patente di guida. Vietare l'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non siano addetti ai lavori.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

3) Gli organi in movimento delle macchine vanno dotati di opportune protezioni (carter). Va effettuata
periodica manutenzione come indicato dai costruttori.

E vietato eseguire riparazioni su organi in movimento e tale divieto va opportunamente segnalato.
Qualora sia inevitabile, vanno adottate misure di sicurezza. I lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare
correttamente i D.P.I. prescritti e messi a disposizione dal datore di lavoro e/o preposti

4) Vanno adottate cuffie auricolari ed altri idonei sistemi di protezione dell'udito.

Il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rumore attuare adeguate misure preventive e
protettive. Usare adeguate impugnature e/o guanti imbottiti.

Vanno adottati mezzi tecnici e organizzativi che limitino, il piu possibile, I'intensita delle vibrazioni e
degli scuotimenti.

5) Utilizzare idonei sistemi di protezione per I'apparato respiratorio, come ad esempio le semimaschere
con filtri per polveri e gas. Il datore di lavoro (e/o i preposti), prescrive, ove necessario, I'uso di
sistemi di protezione ed informa i lavoratori circa il corretto uso degli stessi.

6) Impartire adeguate istruzioni sui sistemi di imbragamento e verificarne l'idoneita.

Gli operai sono tenuti a segnalare al preposto eventuali situazioni di instabilita che si dovessero
verificare.

7) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione
di carichi pesanti e/o ingombranti.

I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

8) Rifornire il serbatoio del motocompressore prima dell’inizio del lavoro con divieto di fumare durante
tale operazione.

Non effettuare I'operazione di rifornimento con motore caldo.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.7 FASE LAVORATIVA: LAVORAZIONE EDILE, REALIZZAZIONE DI PLATEA DI
FONDAZIONE

Fase di lavoro: REALIZZAZIONE DI PLATEA DI FONDAZIONE

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

L'attivita si svolgera sul terreno agricolo

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Una volta eseguito lo scavo si effettuera un getto di magrone di calcestruzzo sul fondo dello stesso
mediante betoniera. L'operatore si rechera al fondo dello scavo per livellare la gettata.

Valutazione del rischio

Individuazione dei fattore di rischio:

Probabilita Danno Rischio
1) | Ribaltamento di mezzo d'opera 2 4 8
2) | Caduta a livello durante raggiungimento area di lavoro 2 2 4
Rischio chimico per manipolazione di miscela di sostanze
3) -y g 1 2 2
chimiche, conglomerato cementizio

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) L'automezzo dovra posizionarsi a debita distanza dal ciglio dello scavo, tenendo conto della
consistenza del terreno e dell'inclinazione della parete di scavo cosi come evinto dalla relazione
geologica: gli stabilizzatori del mezzo dovranno essere posizionati almeno a una distanza dal ciglio
maggiore della profondita di scavo (5 metri).

2) L'operatore che si rechera al fondo dello scavo per lavorare la gettata dovra preventivamente
assicurarsi che le pareti di scavo non mostrino segni di fessurazioni e\o disgregazione visibile ed
utilizzare un percorso precedentemente creato a gradoni o con rampa di discesa con inclinazione
massima di 50°

3) Utilizzare guanti

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:

--Le imprese dovranno dettagliare nei POS il comportamento del mezzo d'opera e la soluzione adottata per il
raggiungimento del mpiano della fossa.
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28.13.8 FASE LAVORATIVA: SCAVI, ARMATURA CON LEGNAME DELLE PARETI DELLA TRINCEA

Fase di lavoro: Scavi, armatura con legname delle pareti della trincea

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Quando si presenta la necessita di realizzare scavi con profondita maggiore ad 1,50 m si dovranno
applicare armature di sostegno alla pareti costituite da tavole verticali sostenute da elementi orizzontali
di contrasto.

Le tavole verticali dovranno sporgere di almeno 30 cm da bordo scavo.
Le attrezzature utilizzate saranno utensili manuali, martelli, mazze, palanchini, piccone etcc

Indicazioni operative:
1. Scavare per una profondita di circa 1m e per una lunghezza di 3 ,4m.
2. Il terreno scavato deve essere allontanato con un mezzo di trasporto oppure accumulato ad una
distanza dal ciglio non inferiore alla profondita dello scavo.
3. Armare le pareti dello scavo come mostrato in fig. 1.

4. Ripetere le operazioni 1. e 2. ed armare le pareti come mostrato in fig. 2 fino al raggiungimento
della profondita necessaria

5. Se il terreno non tende a disgregarsi il fondo dello scavo puo essere lasciato privo di armatura per
un’altezza massima di circa 1m come mostrato in fig. 3.

per il disarmo dello scavo:
1. Riempire lo scavo fino al limite inferiore dell’armatura avendo cura di non urtare gli elementi
dell'armatura stessa.
2. Rimuovere un tratto di armatura (due puntoni) nella parte piu bassa dello scavo facendo attenzione
a rilevare eventuali cenni di cedimento delle pareti.
3. Riempire il segmento di scavo disarmato.
4. Ripetere le operazioni precedenti fino al riempimento completo dello scavo

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:
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Fase di lavoro: Scavi, armatura con legname delle pareti della trincea

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) | Contatto con attrezzature 2 2 4
2) | Caduta di materiali nello scavo 1 4 4
3) | Caduta di persone e passanti nello scavo 1 4 4
4) | Franamento della parete dello scavo 1 4 4
5) | Danni fisici per la movimentazione manuale dei carichi 3 1 3

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Fornire i dispositivi di protezione individuale: casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile

2) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei
D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per l'uso.

3) Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai bordi dello scavo. Il nastro di segnalazione deve
essere collocato in posizione adeguatamente arretrata rispetto al ciglio dello scavo. Predisporre scale
a pioli per la salita e discesa che devono essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno
m. 1 oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno

4) Prima di posizionare le tavole di armatura e fissarle con i puntelli di sbadacchiatura rimuovere il
materiale minuto dalle pareti e dai bordi superiori dello scavo.bll tipo di armatura ed il metodo di
posa devono essere progettati in relazione alla profondita dello scavo per non esporre i lavoratori al
rischio di seppellimento. Fornire idonei D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative
informazioni per l'uso.

5) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

L'accesso all'interno dello scavo deve avvenire con scala a mano di altezza tale da fuoriuscire dallo
scavo per almeno 1 m.

Fintantoché il lavoratore rimane all'interno dello scavo deve essere presente una scala all'interno di
€ss0.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.9 FASE LAVORATIVA: SCAVI, ARMATURA DELLE PARETI CON PANNELLI METALLICI-
BLINDOSCAVI

Scavi, protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
Fase di lavoro: particolarmente cedevoli mediante sistema di blindaggio a pannelli
metallici

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Quando si presenta la necessita di realizzare scavi di profondita maggiore ad 1,50 m e il sostegno delle
pareti verticali con legname non fosse ritenuto idoneo, si potra ricorrere all'utilizzo di armature
metalliche pre-assemblate costituite da pannelli metallici verticali sostenute da elementi orizzontali di
contrasto detti anche blindo-scavi. I pannelli verticali dovranno sporgere di almeno 30 cm da bordo
scavo. Le attrezzature utilizzate saranno escavatore omologato per il sollevamento e la movimentazione
dei pannelli, e utensili manuali, martelli, mazze, palanchini etcc.

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) | Contatto con carichi sospesi (blindoscavo) 2 3 6
2) | Caduta di materiali nello scavo 1 4 4
3) | Caduta di persone e passanti nello scavo 1 4 4
4) | Franamento della parete dello scavo 1 4 4
5) | Danni fisici per la movimentazione manuale dei carichi 3 1 3

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Le operazioni di movimentazione delle armature pre-assemblate avverra con l'ausilio di mezzi di
sollevamento e funi guida e dovranno essere sospese per velocita del vento superiore a 50 km/h.
In nessun caso i lavoratori dovranno trovarsi sotto il carico sospeso. Prima di dare corso alle
operazioni di sollevamento, sara opportuno verificare sia lo stato delle funi che efficienza e portata
dei ganci. I lavoratori non direttamente impegnati nelle fasi di lavoro non dovranno trovarsi nel
raggio d'azione dell’apparecchio di sollevamento

2) La posa in opera delle armature dovra avvenire con autogrl o con escavatore munito d gancio
omologato.
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

DPI da utilizzare: casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

2) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei
D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per l'uso.

3) Allestire parapetti normali o sbarramenti perimetralmente ai bordi dello scavo per profondita
superiori @ 2 metri. Segnalare tramite nastro di segnalazione, o transenne, o una serie di coni
segnaletici opportunamente collocati in posizione adeguatamente arretrata rispetto al ciglio dello
scavo, l'area interessata dagli scavi. Predisporre scale a pioli per la salita e discesa che devono
essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno m. 1 oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno

4) Prima di posizionare le tavole di armatura e fissarle con i puntelli di sbadacchiatura rimuovere il
materiale minuto dalle pareti e dai bordi superiori dello scavo.bll tipo di armatura ed il metodo di
posa devono essere progettati in relazione alla profondita dello scavo per non esporre i lavoratori al
rischio di seppellimento. Fornire idonei D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative
informazioni per l'uso.

5) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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ponzone e cavatore, periodo 24 mesi

Esempio di posa di blindoscavi

A
e

Esempio di posa condotto all'interno di scavi con profondita superiore a 2 metri
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28.13.10 FASE LAVORATIVA: SCAVI, PROSCIUGAMENTO ACQUA NEGLI SCAVI

Fase di lavoro:

motopompa.

Scavi, prosciugamento acqua negli scavi con l'utilizzo di elettropompa o

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Qual’ora all'interno dello scavo dovesse stabilirsi una presenza costante di acqua dovuto a svariati
motivi, ad esempio per circostanze naturali, per presenza di falde superficiali, per tra filamento da
condotta in pressione, & necessario provvedere all'aggottamento e all’esaurimento della stessa per
mezzo di apposite attrezzature come elettropompe 0 motopompe.

A secondo del tipo di attrezzatura utilizzata, posizionarla affinché si trovi in posizione stabile e non sia

di pericolo o intralcio al personale addetto ai lavori.

Verificare che le connessioni elettriche siano integre e di protezione adeguata all'ambiente di lavoro:

presenza di acqua.

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita Danno Rischio

1) | Elettrocuzione 1 4 4

2) Danni all'apparato uditivo per il rumore diffuso dalla 2 3 6
motopompa

3) | Contatto con parti in movimento della pompa 1 4 4
Danni dell’apparato respiratorio per inalazione di gas di

4) : 2 2 4
scarico della motopompa

5) | Incendio 1 3 3

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell'intensita e del
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per I'uso. Gli apparecchi
elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in metallo,
contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino. Il grado di protezione meccanica minimo per
tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 65 secondo la classificazione CEI-UNEL. Le
prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inferiore o
uguale a 30 mA. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati su quadri elettrici
devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono. I quadri e sottoquadri elettrici
di cantiere devono essere corredati di certificato rilasciato dal costruttore. Vanno prese opportune
misure per evitare danneggiamenti ai cavi elettrici di alimentazione a causa di sfregamenti, urti, ecc.

2) Vanno adottate adeguate cuffie auricolari o altri idonei sistemi di protezione dell'udito. II datore di
lavoro deve provvedere alla valutazione del rumore e attuare adeguate misure preventive e
protettive

3) Gli organi in movimento delle macchine vanno dotati di opportune protezioni (carter). Va effettuata
periodica manutenzione come indicato dai costruttori. E vietato eseguire riparazioni su organi in
movimento e tale divieto va opportunamente segnalato. I lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare
correttamente i D.P.I. prescritti e messi a disposizione dal datore di lavoro e/o preposti

4) Utilizzare idonei sistemi di protezione per I'apparato respiratorio.Il datore di lavoro (e/o i preposti),
prescrive, ove necessario, I'uso di sistemi di protezione e informa i lavoratori circa il corretto uso
degli stessi.

5) Rifornire il serbatoio della motopompa prima dell’inizio del lavoro con divieto di fumare durante tale
operazione. Non effettuare |'operazione di rifornimento con motore caldo. Effettuare il collegamento
elettrico di terra dell’elettropompa. Controllare durante la fase di prosciugamento la consistenza
statica del terreno e dei manufatti circostanti (I'argilla sottoposta ad essiccamento si riduce di
volume). Eseguire canali superficiali per [I'allontanamento in luoghi specifici dell'acqua di
prosciugamento.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.11 FASE LAVORATIVA: TRASPORTI, MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON AUTOCARRO

Fase di lavoro:

Trasporti, trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o
provenienti dagli scavi o dalle demolizioni.

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Utilizzando automezzi di idonea portata vengono trasportati e scaricati da e verso il cantiere
attrezzature, materiali edili, materiali di risulta etc.

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi
1) i . . o i 1 4 4
degli automezzi e (specie nelle operazioni di retromarcia);
Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento
2) | dell” 1 4 4
dell’automezzo
3) | Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai 1 4 4
4) incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di 1 4 4
segnalazione dell'automezzo

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale in conformita a quanto prescritto dal
Codice della Strada e suo Regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale adeguatamente
fissata al suolo. E’ vietato operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia
i conducenti dovranno essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso
di idonea patente per condurre I'automezzo.

2) Controllare la portata delle vie di accesso (ponti, strade, ecc.,). Verificare la stabilita del terreno
prima di far accedere la macchina. Vietare il transito o lo stazionamento in prossimita degli scavi
aperti.

3) Stivare correttamente i carichi. Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde laterali.

4) Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere. Verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

Regolare gli specchietti retro visori e laterali. Durante le operazioni in retromarcia farsi assistere da
personale a terra. Adeguare la velocita ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo
nelle vicinanze di operai. Non trasportare persone sul cassone. Dopo I'uso ripulire I'automezzo con
particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni, effettuare la manutenzione
programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica.
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28.13.12 FASE LAVORATIVA: TRASPORTI, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI IN

CANTIERE

Fase di lavoro:

Trasporti, movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte in prossimita e all'interno dell’area di cantiere.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Utilizzando la sola capacita fisica dell'operatore vengono movimentate attrezzature, materiali edili,

materiali di risulta e altro per lo svolgimento dell'attivita di lavoro.

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita Danno Rischio
1) Investimento degli operai che transitano in\dal\per il 1 4 4
cantiere;
Caduta dallalto (da ponteggi, passerelle, aperture non
2) X S . : 1 4 4
protette su vani prospicienti il vuoto, negli scavi, ecc.)
3) | Danni fisici per la movimentazione manuale dei carichi 3 1 3

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale in conformita a quanto prescritto dal
Codice della Strada e suo Regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale adeguatamente
fissata al suolo. E’ vietato operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia
i conducenti dovranno essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso

di idonea patente per condurre I'automezzo.

2) Gli impalcati, le andatoie e le passerelle per altezze superiori @ m. 2 devono essere muniti di
parapetti. E’ proibito I'avvicinamento allo scavo di persone. Tale divieto va segnalato e la zona va
delimitata. Predisporre la viabilita di persone ed automezzi in conformita all‘allegato XVIII del d.Igs.

81/08.

3) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di pil persone

al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori . Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del

carico che supera Kg 30.

Utilizzare durante la movimentazione dei carichi guanti, scarpe di sicurezza, e se del caso il casco.
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28.13.13 FASE LAVORATIVA: FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Fase di lavoro: Consegna di materiali a pieé d’opera.

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte nell'area di cantiere dedicata a deposito mezzi, materiali e attrezzature,
distante dall'attivita operativa di cantiere.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Arrivo in cantiere dell'automezzo dell'impresa fornitrice con il materiale da consegnare, o del lavoratore
autonomo a cui € stato demandato il trasporto, parcheggio del mezzo nell’area destinata allo scarico,
scarico del materiale.

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) | Investimento \ collisione con automezzi 1 2 2
2) | Cedimento del terreno, ribaltamento del mezzo 1 3 3
3) | Urto, investimento da carichi sospesi 1 3 3

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Allontanare dall’area individuata per il deposito dei materiali tutto il personale non direttamente
impegnato nelle fasi di scarico: se I'operazione sara condotta dall’autista del mezzo, |'operatore a
terra dell'impresa esecutrice dovra tenersi a distanza di sicurezza dal raggio d’azione del braccio di
carico e vigilare che nessuno si avvicini, viceversa, se il materiale sara scaricato da personale
dall'impresa esecutrice, l'autista si allontanera dall'area posizionandosi in luogo sicuro, non
interessato dalla movimentazione del carico e dal transito di mezzi a motore.

2) Limpresa esecutrice dovra incaricare specifico operatore per la supervisione delle operazioni di
scarico, accompagnando gli autisti verso il luogo di deposito dedicato conducendoli a velocita
ridotta attraverso percorsi pre-verificati e sicuri per la percorrenza e la stabilita dell’automezzo con
carico; nel caso in cui il mezzo con il carico dovesse transitare o fermarsi in vicinanza di scavi non
armati, occorrera mantenere una distanza dal ciglio dello scavo almeno pari alla profondita dello
stesso.

3) Non sostare al di sotto o nelle immediate vicinanze del carico sospeso, utilizzare attrezzature
specifiche attrezzature per il governo a distanza dello stesso, come pertiche, funi etc..

Utilizzare durante la movimentazione dei carichi guanti, scarpe di sicurezza, ed elmetto di protezione.

L'autista del mezzo dovra indossare calzature di sicurezza e gilet ad alta visibilita se dovesse stazionare
in luoghi interessati da transito di automezzi.
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28.13.14 FASE LAVORATIVA: POSA IN SCAVO DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE

Fase di lavoro: Posa in scavo di tubazioni in ghisa sferoidale.

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte in prossimita e all'interno della trincea di posa della condotta

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Per mezzo di utensili manuali ed elettrici, chiavi e flessibili, si procede al montaggio della condotta
unendo i singoli elementi di tubo a disposizione.

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:

Probabilita | Danno Rischio
1) | Elettrocuzione 1 4 4
2) | Proiezione di schegge 3 3 9
3) | Contatto con attrezzature, sfridi di lavorazioni taglienti 2 2 4
4) | Caduta accidentale nello scavo 1 4 4
5) | Caduta di materiale nello scavo 1 4 4
6) | Franamento della parete dello scavo 1 4 4

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione dell'intensita e del
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per I'uso. Gli apparecchi
elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e I'involucro esterno in metallo,
contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico. Il grado di protezione meccanica
minimo per tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 65 secondo la classificazione
CEI-UNEL. Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn
inferiore o uguale a 30 mA. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati su quadri
elettrici devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono. I quadri e sottoquadri
elettrici di cantiere devono essere corredati di certificato rilasciato dal costruttore. Vanno prese
opportune misure per evitare danneggiamenti ai cavi elettrici di alimentazione a causa di
sfregamenti, urti, ecc..

2) Utilizzare occhiali di protezione, normali o a mascherina.

3) Va verificato lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che ne andra fatto. Utilizzare
i guanti per la protezione delle mani contro i rischi meccanici

4) E’ proibito I'avvicinamento allo scavo di persone. Tale divieto va segnalato e la zona va delimitata
da sbarramenti. Transennare gli scavi con idonei parapetti se profondi pitu di 2 metri.

5) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei
D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per I'uso

6) Oltre m. 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se le stesse non offrono sufficienti garanzie
di stabilita.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.15 FASE LAVORATIVA: POSA IN SCAVO DI CONDOTTA IN ACCIAIO

Fase di lavoro:

elettrica

Posa in scavo di tubazioni in in acciaio, assemblaggio condotta mediante saldatura

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte in prossimita e all'interno della trincea di posa della condotta

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Utilizzando la capacita fisica dell’'operatore vengono movimentate attrezzature, materiali edili, materiali
di risulta e altro per lo svolgimento dell’attivita di lavoro. Tramite l'utilizzo di alcune attrezzature,
flessibile, moto-saldatrice elettrica ed utensili, si provvede all'assemblaggio della condotta unendo i
singoli segmenti di tubo.

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita | Danno Rischio
1) Inve_stim.ento degli operai che transitano in\dal\per il 1 4 4
cantiere;
Caduta dall'alto (da ponteggi, andatoie e passerelle,
2) aperture non protette su vani prospicienti il vuoto, negli 1 4 4
scavi, ecc.)
3) Danni fisici per la movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
4) Elettrocuzione 1 4 4
5 Offese agli occhi 3 3 9
6) Abrasioni 2 2 4
7) Caduta di materiale nello scavo 1 4 4
8) Franamento della parete dello scavo 1 4 4
9) Danni all'apparato uditivo 2 3 6
10) | Saldatura, danni per inalazione di fumi 2 2 4
11) |Saldatura, proiezione di materiale incandescente 1 3 3
12) | Saldatura, radiazioni non ionizzanti 3 4 12
13) |Saldatura, calore e fiamme 1 4 4
14) | Saldatura, incendio 1 3 3
psc mod. 73 Pagina 134 di 171




® 9 Retildriche

Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione

A AMAG PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

Rev. 1

allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi bag. 135 2 171

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

2)

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore

bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale in conformita a quanto prescritto dal
Codice della Strada e suo Regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale adeguatamente
fissata al suolo. E’ vietato operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia
i conducenti dovranno essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso
di idonea patente per condurre I'automezzo.

Gli impalcati, le andatoie e le passerelle per altezze superiori a m. 2 devono essere muniti di
parapetti. E’ proibito I'avvicinamento allo scavo di persone. Tale divieto va segnalato e la zona va
delimitata. Transennare gli scavi con parapetti normali. Predisporre scale a pioli per la salita e
discesa che devono essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno metri 1 oltre il ciglio
ed i pioli non devono aderire al terreno. Predisporre la viabilita di persone ed automezzi in conformita
all'allegato XVIII del d.Igs. 81/08..

3) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di

carichi pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie
e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni a riguardo del peso del carico che supera Kg 30. Utilizzare durante la movimentazione
dei carichi guanti, scarpe di sicurezza, e se del caso il casco.

4) Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione dell'intensita e del

tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. Gli apparecchi
elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in metallo,
contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico. Il grado di protezione meccanica
minimo per tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 65 secondo la classificazione
CEI-UNEL. Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn
inferiore o uguale a 30 mA. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati su quadri
elettrici devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono. I quadri e sottoquadri
elettrici di cantiere devono essere corredati di certificato rilasciato dal costruttore. Vanno
prese opportune misure per evitare danneggiamenti ai cavi elettrici di alimentazione a causa di
sfregamenti, urti, ecc..

5) Utilizzare occhiali di protezione, a stanghetta o a mascherina.
6) Vigilare che i lavoratori usino i D.P.I., guanti per rischi meccanici. In presenza di tensione elettrica

vanno adoperati utensili con impugnatura isolata. Va verificato lo stato di usura degli utensili e la
loro rispondenza all'uso che ne andra fatto.

7) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei

D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per l'uso.

8) Oltre m. 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se le stesse non offrono sufficienti garanzie

di stabilita. Fornire idonei D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per I'uso.

9) Vanno adottate adeguate cuffie auricolari o altri idonei sistemi di protezione dell'udito. Il datore di

lavoro deve provvedere alla valutazione del rumore e attuare adeguate misure preventive e
protettive.
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

10) Utilizzare idonei sistemi di protezione per |'apparato respiratorio. Il datore di lavoro (e/o i preposti),
prescrive, ove necessario, I'uso di sistemi di protezione e informa i lavoratori circa il corretto uso
degli stessi.

11) Utilizzare adeguati indumenti protettivi ( cappuccio, giacca, pantaloni, o grembiule, ghette,
manicotti guanti anticalore e specifici per saldatori, calzature di sicurezza per saldatori ) con relative
informazioni per I'uso a tutti gli addetti alla saldatura. Disporre cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze, eventualmente allontanarle.

12) Usare idonei sistemi di protezione ( schermi protettivi e occhiali specifici per saldatura) con relative
informazioni per I'uso a tutti gli addetti alla saldatura. Disporre cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

13) E proibito I'avvicinamento allo scavo di persone non addette ai lavori. Tale divieto va segnalato e
la zona va delimitata da sbarramenti. Predisporre estintori portatili di pronto intervento. Predisporre
procedure di emergenza in caso di incendio. E’ vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio
al cannello nelle seguenti condizioni: su recipienti o tubi aperti che contengano materie le quali sotto
I'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; su recipienti o tubi
anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto I'azione del
calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive.

E’ altresi vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non
siano sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere
eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con I'asportazione delle materie pericolose e dei loro
residui o con altri mezzi e misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite purché
le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere prowvisti di interruttori onnipolari sul circuito
primario di derivazione. E’ consentito I'uso, in deroga al collegamento elettrico a terra, di utensili
elettrici portatili e di apparecchiature elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento e certificati
tali da istituto riconosciuto. Nelle operazioni di saldatura devono essere predisposti mezzi isolanti e
usate pinze porta elettrodi completamente protette contro i contatti accidentali con parti in tensione.

La saldatrice deve essere usata da personale competente. L'alimentazione deve essere fornita a

mezzo di quadro elettrico regolamentare. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI
e adatti per la posa mobile. Verificare l'integrita dei conduttori, degli isolamenti. Verificare
I'efficienza dell'interruttore differenziale di protezione. Verificare lintegrita della pinza porta-
elettrodo. Posizionare i cavi in modo da evitare danni dovuti ad urti.

14) Rifornire il serbatoio del gruppo elettrogeno asservito alla saldatrice prima dell'inizio del lavoro con
divieto di fumare durante tale operazione. Non effettuare I'operazione di rifornimento con motore
caldo. Verificare che non esistano fuoriuscite di combustibile nel circuito di alimentazione.
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28.13.16 FASE LAVORATIVA:POSA IN SCAVO DI CONDOTTA IN POLIETILENE

Fase di lavoro:

elettro-fusione dei singoli segmenti di tubazione

Posa in scavo di condotta in polietilene, assemblaggio mediante poli-fusione o

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte in prossimita e all'interno della trincea di posa della condotta

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite I'utilizzo di alcune attrezzature, moto-generatore, saldatrice per polietilene ed utensili d'uso
comune come raschietto, cacciavite etc.. si provvede all'assemblaggio della condotta unendo i singoli
segmenti di tubo e alla posa all'interno dello scavo. La saldatura delle tubazioni & preceduta da una
pulizia delle parti da congiungere mediante una modica quantita di detergente chimico,

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio

1) Investimento degli operai che transitano in\dal\per |l 1 4 4

cantiere;

Caduta dall'alto (da ponteggi, andatoie e passerelle,
2) aperture non protette su vani prospicienti il vuoto, negli 1 4 4

scavi, ecc.)
3) Danni fisici per la movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
4) Elettrocuzione 1 4 4
5) Offese agli occhi 3 3 9
6) Abrasioni 2 2 4
7) Caduta di materiale nello scavo 1 4 4
8) Franamento della parete dello scavo 1 4 4
9) Danni all'apparato uditivo 2 3 6
10) |Inalazione fumi ed esalazioni di solvente 1 2 2
11) | Contatti con parti a temperatura elevata 2 2 4
12) |Incendio 1 3 3
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale in conformita a quanto prescritto dal
Codice della Strada e suo Regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale adeguatamente
fissata al suolo. E’ vietato operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia
i conducenti dovranno essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso
di idonea patente per condurre I'automezzo.

2) Gli impalcati, le andatoie e le passerelle per altezze superiori a m. 2 devono essere muniti di
parapetti. E’ proibito I'avvicinamento allo scavo di persone. Tale divieto va segnalato e la zona va
delimitata. Transennare gli scavi con parapetti normali.Predisporre scale a pioli per la salita e discesa
che devono essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno metri 1 oltre il ciglio ed i
pioli non devono aderire al terreno. Predisporre la viabilita di persone ed automezzi in conformita
all'allegato XVIII del d.Igs. 81/08.

3) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie
e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni a riguardo del peso del carico che supera Kg 30. Utilizzare durante la movimentazione
dei carichi guanti, scarpe di sicurezza, e se del caso il casco.

4) Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione dell’intensita e del
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. Gli apparecchi
elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in metallo,
contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico. Il grado di protezione meccanica
minimo per tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 65 secondo la classificazione
CEI-UNEL. Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn
inferiore o uguale a 30 mA. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati su quadri
elettrici devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono. I quadri e sottoquadri
elettrici di cantiere devono essere corredati di certificato rilasciato dal costruttore. Vanno prese
opportune misure per evitare danneggiamenti ai cavi elettrici di alimentazione a causa di
sfregamenti, urti, ecc..La saldatrice deve essere usata da personale competente. L'alimentazione
deve essere fornita a mezzo di quadro elettrico regolamentare. I cavi elettrici devono essere
rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa mobile. Verificare l'integrita dei conduttori, degli
isolamenti. Verificare I'efficienza dell'interruttore differenziale di protezione. Posizionare i cavi in
modo da evitare danni dovuti ad urti.
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

5) Utilizzare occhiali di protezione, a stanghetta o a mascherina.

6) Vigilare che i lavoratori usino i D.P.I., guanti per rischi meccanici. In presenza di tensione elettrica
vanno adoperati utensili con impugnatura isolata. Va verificato lo stato di usura degli utensili e Ia
loro rispondenza all'uso che ne andra fatto.

7) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei
D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per l'uso.

8) Oltre m. 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se le stesse non offrono sufficienti garanzie
di stabilita. Fornire idonei D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per l'uso.

9) Vanno adottate adeguate cuffie auricolari o altri idonei sistemi di protezione dell'udito. Il datore di
lavoro deve provvedere alla valutazione del rumore e attuare adeguate misure preventive e
protettive.

10) Utilizzare idonei sistemi di protezione per |'apparato respiratorio. Il datore di lavoro (e/o i preposti),
prescrive, ove necessario, I'uso di sistemi di protezione e informa i lavoratori circa il corretto uso
degli stessi. Vietare di fumare durante le operazioni di pulizia con solventi.

11) E’ proibito I'avvicinamento alla zona di impiego della saldatrice di persone non addette ai lavori.
Tale divieto va segnalato e la zona va delimitata da sbarramenti. Segnalare le parti a temperatura
elevata. Fornire idonei D.P.I. ( guanti ) con relative informazioni all’'uso. La saldatrice deve essere
usata da personale competente. L'alimentazione deve essere fornita a mezzo di quadro elettrico
regolamentare I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa mobile.
Verificare l'integrita dei conduttori, degli isolamenti. Verificare I'efficienza dell'interruttore
differenziale di protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare danni dovuti ad urti

12) Rifornire il serbatoio del moto-generatore prima dell'inizio del lavoro con divieto di fumare durante
tale operazione. Non effettuare I'operazione di rifornimento con motore caldo. Verificare che non
esistano fuoriuscite di combustibile nel circuito di alimentazione.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.17 FASE LAVORATIVA:POSA IN SCAVO DI CONDOTTA IN PVC

Fase di lavoro:

Posa in scavo di condotta in PVC: assemblaggio condotta mediante giunzione ad
incastro maschio \ femmina dei singoli segmenti di tubazione

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte in prossimita e all'interno della trincea di posa della condotta

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite l'utilizzo di attrezzature manuali di uso comune, palanchino o similare, si provvede
all'assemblaggio della condotta posando all’interno dello scavo i singoli segmenti di tubo e collegandoli
I'uno all’altro con incastro tipo maschio\femmina, aiutandosi nella fase finale di spinta con il palanchino.
L'incastro delle tubazioni & preceduta dalla lubrificazione della parte maschio della tubazione.

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita Danno Rischio
1) Investimento degli operai che transitano in\dal\per |l 1 4 4
cantiere;
Caduta dall'alto (da ponteggi, andatoie e passerelle,
2) aperture non protette su vani prospicienti il vuoto, negli 1 4 4
scavi, ecc.)
3) Danni fisici per la movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
4) Abrasioni 2 2 4
5) Caduta di materiale nello scavo 1 4 4
6) Franamento della parete dello scavo 1 4 4
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale in conformita a quanto prescritto dal
Codice della Strada e suo Regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale adeguatamente
fissata al suolo. E’ vietato operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia
i conducenti dovranno essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso
di idonea patente per condurre I'automezzo.

2) Gli impalcati, le andatoie e le passerelle per altezze superiori @ m. 2 devono essere muniti di
parapetti. E’ proibito I'avvicinamento allo scavo di persone. Tale divieto va segnalato e la zona va
delimitata. Transennare gli scavi con parapetti normali.Predisporre scale a pioli per la salita e discesa
che devono essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno metri 1 oltre il ciglio ed i
pioli non devono aderire al terreno. Predisporre la viabilita di persone ed automezzi in conformita
all'allegato XVIII del d.Igs. 81/08.

3) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie
e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni a riguardo del peso del carico che supera Kg 30. Utilizzare durante la movimentazione
dei carichi guanti, scarpe di sicurezza, e se del caso il casco.

4) Vigilare che i lavoratori usino i D.P.1., guanti per rischi meccanici.

5) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei
D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per I'uso.

6) Oltre m. 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se le stesse non offrono sufficienti garanzie
di stabilita. Fornire idonei D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per I'uso.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.18 FASE LAVORATIVA: POSA IN SCAVO DI CONDOTTA IN GRES

Fase di lavoro:

Posa in scavo di condotta in GRES: assemblaggio condotta mediante giunzione ad
incastro maschio \ femmina dei singoli segmenti di tubazione

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte in prossimita e all'interno della trincea di posa della condotta

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite l'utilizzo di attrezzature manuali di uso comune, palanchino o similare, si provvede
all'assemblaggio della condotta posando all’interno dello scavo i singoli segmenti di tubo e collegandoli
I'uno all’altro con incastro tipo maschio\femmina, aiutandosi nella fase finale di spinta con il palanchino.
L'incastro delle tubazioni & preceduta dalla lubrificazione della parte maschio della tubazione.

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita Danno Rischio
1) Investimento degli operai che transitano in\dal\per |l 1 4 4
cantiere;
Caduta dall'alto (da ponteggi, andatoie e passerelle,
2) aperture non protette su vani prospicienti il vuoto, negli 1 4 4
scavi, ecc.)
3) Danni fisici per la movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
4) Abrasioni, schiacciamento 2 2 4
5) Caduta di materiale nello scavo 1 4 4
6) Franamento della parete dello scavo 1 4 4

psc mod. 73

Pagina 142 di 171




AmAG PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018

~' Reti ldriche R :
- . . . . . . . . ev.
Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione
allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi bag. 143 2 171

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale in conformita a quanto prescritto dal
Codice della Strada e suo Regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale adeguatamente
fissata al suolo. E’ vietato operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia
i conducenti dovranno essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso
di idonea patente per condurre I'automezzo.

2) Gli impalcati, le andatoie e le passerelle per altezze superiori @ m. 2 devono essere muniti di
parapetti. E’ proibito I'avvicinamento allo scavo di persone. Tale divieto va segnalato e la zona va
delimitata. Transennare gli scavi con parapetti normali.Predisporre scale a pioli per la salita e discesa
che devono essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno metri 1 oltre il ciglio ed i
pioli non devono aderire al terreno. Predisporre la viabilita di persone ed automezzi in conformita
all'allegato XVIII del d.Igs. 81/08.

3) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie
e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni a riguardo del peso del carico che supera Kg 30. Utilizzare durante la movimentazione
dei carichi guanti, scarpe di sicurezza, e se del caso il casco.

4) Vigilare che i lavoratori usino i D.P.I.,, guanti per rischi meccanici. Lincastro dei tubi
maschio\femmina va effettuato con attrezzature particolari al fine di evitare schiacciamenti degli
arti superiori. Se I'operazione viene effettuata tramite la benna dell’escavatore, nessun operatore
deve rimanere nel raggio di movimento della benna stessa.

esempi:

g =250 mm

s . TR NP P e S S S
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

Max @ 300 mm

5) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei
D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per I'uso.

6) Oltre m. 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se le stesse non offrono sufficienti garanzie
di stabilita. Fornire idonei D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per l'uso.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.19 FASE LAVORATIVA: POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI CON CHIUSINO

Fase di lavoro: Posa di pozzetti prefabbricati con i relativi chiusini

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte in prossimita e all'interno dello scavo di posa delle condotte per acqua, gas
e fognatura

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite I'utilizzo di escavatore e attrezzi di uso comune ( piccone, badile, ecc.. ) si provvede alla posa
allinterno dello scavo del pezzo speciale necessario al regolare funzionamento delle condotte di
distribuzione.

Individuazione dei fattore di rischio: Valutazione def rischio

Probabilita | Danno Rischio

1) Contatto con attrezzature; 2 2 4

2) Contatto con il mezzo e con il carico 1 4 4

3) Caduta di materiali nello scavo 1 4 4

4) Caduta di persone nello scavo 1 4 4

5 Franamento della parete dello scavo 1 4 4

6) Danni fisici per la movimentazione manuale dei carichi 1 3 3

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare i d.p.i., guanti per rischi meccanici.

2) Vietare lo stazionamento di persone nel raggio di azione del mezzo. Predisporre sistemi che consentano la guida
del carico a distanza di sicurezza (funi, aste ) impartendo disposizioni agli addetti. Impartire adeguate istruzioni
sui sistemi di imbragamento e verificarne I'idoneita. Gli operai sono tenuti a segnalare al preposto eventuali
situazioni di instabilita che si dovessero verificare.

3) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei D.P.I. ( casco
e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per |'uso.

4) Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai cigli e sul bordo dello scavo. Il nastro di segnalazione deve
essere collocato in posizione adeguatamente arretrata rispetto al ciglio dello scavo. Predisporre scale a pioli
per la salita e discesa che devono essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno m. 1 oltre il
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

5) Oltre m. 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se le stesse non sono profilate in modo tale da impedire
il franamento delle stesse. Fornire idonei D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per
I'uso.

6) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con l'intervento di pitl persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.20 FASE LAVORATIVA:POSA IN OPERA DI CORDOLI E LASTRE

Fa

se di lavoro: Posa di cordoli e lastre

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite I'utilizzo di escavatore e attrezzi di uso comune ( piccone, badile, ecc.. ) si provvede al ripristino
della pavimentazione stradale composte da lastre in materiale vario e cordoli di delimitazione

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) Contatto con attrezzature; 2 2 4
2) Investimento di operai e passanti 1 4 4
3) Caduta del carico 1 4 4
4) Danni fisici per movimentazione manuale dei carichi 1 3 3

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare i d.p.i., guanti per rischi meccanici.

2) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco
argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e suo
regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. E’ vietato
operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia i conducenti dovranno
essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso di idonea patente di
guida. Vietare I'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non siano addetti ai lavori. Tenersi a
distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza..

3) Impartire adeguate istruzioni sui sistemi di imbragamento e verificarne I'idoneita. Gli operai sono tenuti
a segnalare al preposto eventuali situazioni di instabilita che si dovessero verificare. Indossare
calzature aninfortunistiche

4) Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti. I carichi pesanti vanno movimentati con I'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
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28.13.21 FASE LAVORATIVA:RINTERRI E COMPATTAZIONE DI SCAVI ESEGUITI

MANUALMENTE

Fase di lavoro: Rinterro e compattazione di scavi eseguiti manualmente

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite l'utilizzo di autocarro, escavatore, macchina compattatrice statica o vibrante, costipatore a
piastra e attrezzi di uso comune ( piccone, badile, ecc.. ) si provvede al ripristino della pavimentazione
stradale,

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) Contatto con macchine operatrici 1 4 4
Schiacciamento del guidatore o di altro personale per il
2) . . X 1 4 4
ribaltamento della macchina operatrice
3) Elettrocuzione 1 4 4
4) Rumore 2 3 6
5) Vibrazione per ['utilizzo di apparecchi vibranti a 2 3 6
compressione
6) Inalazione gas di scarico di attrezzature dotate di motore 2 5 4
a scoppio
7) Caduta di materiale nello scavo 1 4 4
8) Caduta di persone nello scavo 1 4 4
9) Franamento pareti dello scavo 1 4 4
10) |Incendio 1 3 3

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e
suo regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. E’ vietato
operare con limitate condizioni di visibilita. II guidatore della macchina per il movimento della terra
deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro, non deve manomettere i dispositivi di
sicurezza.

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:
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1) Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve lasciare la macchina in posizione sicura
e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate, non deve usarla come
mezzo di sollevamento di persone e cose

2) Controllare la portata delle vie di accesso. Verificare la stabilita del terreno prima di far accedere la
macchina. Verificare la consistenza del terreno nelle zone su cui gravano gli appoggi del mezzo. E’
vietato il posizionamento del mezzo a cavallo dello scavo. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e
di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo
carico). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo
d'azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco. Il posto di manovra, quando non
sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Predisporre solide rampe
d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un franco di cm. 70 oltre la
sagoma del veicolo. Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla
sagoma dell'ingombro dell'automezzo con altezza cm 70 su ambo i lati.Il fabbricante rilascia, per
ogni macchina per il movimento terra, il certificato CEE di conformita. Su ogni macchina deve essere
indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto di guida. Il
manovratore dell’escavatore e della pala deve essere opportunamente formato ed aver maturato
sufficiente esperienza nell’'uso della macchina per la movimentazione della terra.Nell'uso della
macchina operatrice il manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio
dell'influenza della macchina stessa. Non deve utilizzare la macchina per il trasporto di persone.
Deve accertarsi dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza di segnalazione acustica e luminosa. Deve
effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione dell’attrezzatura. Deve prontamente
segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate nell’'uso della macchina

3) Verificare il doppio isolamento dei compattatori elettrici e proteggere il circuito con differenziale da
0,03 mmA

4) Vanno adottate cuffie auricolari ed altri idonei sistemi di protezione dell'udito. Il datore di lavoro
deve provvedere alla valutazione del rumore e attuare adeguate misure preventive e protettive.

5) Usare adeguate impugnature e/o guanti imbottiti. Vanno adottati mezzi tecnici e organizzativi che
limitino, il pit possibile, I'intensita delle vibrazioni e degli scuotimenti.

6) Utilizzare idonei sistemi di protezione per I'apparato respiratorio. Il datore di lavoro (e/o i preposti),
prescrive, ove necessario, I'uso di sistemi di protezione ed informa i lavoratori circa il corretto uso
degli stessi.

7) Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei
D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per l'uso.

8) Allestire parapetti o sharramenti perimetralmente ai cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale
a pioli per la salita e discesa che devono essere vincolate, avere i montanti che sporgano per almeno
m. 1 oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

9) Oltre m. 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se le stesse non offrono sufficienti garanzie
di stabilita. Fornire idonei D.P.I. ( casco e calzature di sicurezza ) con relative informazioni per |'uso.

10) Rifornire il serbatoio del compattatore prima dellinizio del lavoro con divieto di fumare durante tale
operazione. Non effettuare |'operazione di rifornimento con motore caldo. Verificare che non
esistano fuoriuscite di combustibile nel circuito di alimentazione

28.13.22 FASE LAVORATIVA: RINTERRI E RIPRISTINI, GETTO DEL CALCESTRUZZO

Fase di lavoro: Utilizzo dell'autobetoniera e dell’autopompa per il getto di calcestruzzo

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale
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Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite I'utilizzo di autobetoniera e autopompa si provvede al getto del calcestruzzo come sottofondo
della pavimentazione stradale in asfalto

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita Danno Rischio

Lesione per contatto contro gli organi in movimento

1) . ; 1 4 4
dell’autobetoniera
Caduta dell'alto per posizionamento dell'addetto al

2) governo del braccio telescopico in postazione 1 3 3
sopraelevata

3) Caduta di materiale dall’alto 1 4 4
Ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento

4) - . 1 4 4
prodotto dalla pompa in fase di getto
Folgorazione per contatto con line aeree elettriche in

5) ) 1 4 4
tensione
Rischio chimico per contatto con agenti chimici del

6) 1 2 2
calcestruzzo

7) Ribaltamento del mezzo per cedimento del fondo stradale

8) Collisione \ urto con persone

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Gli elementi sporgenti vanno protetti contro rischio di presa o di trascinamento. I canali di scarico

non devono presentare rischi di cesoiamento e di schiacciamento.Le catene di trasmissione e le
relative ruote dentate devono essere protette mediante custodia integrale. Gli organi di comando di
parti che implichino rischi durante il movimento devono essere di tipo ad uomo presente, con ritorno
automatico nella posizione di arresto. Gli organi di comando dell'autobetoniera devono essere
agevolmente raggiungibili e azionabili dall'operatore, muniti di targhetta identificatrice e protetti

contro il rischio di avviamento casuale
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

2) Nel caso in cui I'operatore si debba recare su postazioni sopraelevate per meglio guidare il braccio
telescopico della beton-pompa, accertarsi che I'accesso e il punto di posizionamento siano
idoneamente protetti e solidi, eventualmente assicurarsi con cintura di posizionamento.

3) Vietare lo stazionamento ed il transito in vicinanza dei carichi sospesi

5) La macchina deve essere dotata di libretti di istruzioni, collaudo e omologazione, di dichiarazione
di conformita e stabilita ai ribaltamenti. Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili,
le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamentoVietare la sosta delle persone nel raggio di
azione dell'autopompa. Dotare di idonea protezione (carter) tutti gli organi mobili
dell’autobetoniera. Quando necessario, dovra essere installato in corrispondenza della bocca di
caricamento del calcestruzzo, il piano di lavoro protetto da parapetto normale con tavola
fermapiedi, raggiungibile da scala a pioli. Prima del getto provvedere alla stabilizzazione
dell'autopompa. La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed indicazioni di un addetto a
terra. Verificare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici dell'autobetoniera.
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento delle
macchine.

6) E’ necessario che le linee aeree elettriche eventualmente interferenti siano inattivate per tutto il
periodo della fornitura a cura dellimpresa esecutrice che ne fara tempestiva richiesta all'Ente
gestore. L'inattivazione deve essere sempre accertata. Se cid non fosse possibile € indispensabile
provvedere alla predisposizione di idonee piazzole di posizionamento che consentano una distanza
minima di almeno 5 metri dalla linea elettrica al braccio della beton-pompa nella sua massima
estensione. Quanto prima dovra essere verificato dal Direttore di cantiere in collaborazione con il
manovratore dell'autopompa. La stessa attenzione dovra essere attuata durante la successiva fase
di lavaggio della betoniera, individuando un‘apposita piazzola di lavaggio affinché eventuali schizzi
di acqua di lavaggio non arrivino ai fili in tensione provocando la trasmissione della corrente
elettrica al mezzo sottostante.

7) Anche se il prodotto finale non & da considerarsi pericoloso, € comunque necessario che il personale
impegnato nella messa in opera del calcestruzzo utilizzi idonei DPI che impediscano il rischio di
contatto diretto con pelle, mucose e occhi.

8) Limpresa esecutrice dovra incaricare specifico operatore per la supervisione delle operazioni di
scarico, accompagnando gli autisti verso il luogo di deposito dedicato conducendoli a velocita
ridotta attraverso percorsi pre-verificati e sicuri per la percorrenza e la stabilita dell’automezzo con
carico; nel caso in cui il mezzo con il carico dovesse transitare o fermarsi in vicinanza di scavi non
armati, occorrera mantenere una distanza dal ciglio dello scavo almeno pari alla profondita dello
stesso.

9) Non sostare al di sotto o nelle immediate vicinanze del carico sospeso, utilizzare attrezzature
specifiche attrezzature per il governo a distanza dello stesso, come pertiche, funi etc..

Utilizzare durante il gento guanti, scarpe di sicurezza, ed occhiali di protezione.

L'autista del mezzo dovra indossare calzature di sicurezza e gilet ad alta visibilita se dovesse stazionare
in luoghi interessati da transito di automezzi.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.23 FASE LAVORATIVA: RINTERRI E RIPRISTINI, COSTRUZIONE FONDO
STRADALE\GETTO DI CALCESTRUZZO

Fase di lavoro:

di calcestuzzo

Costruzione di fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato\getto

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite l'utilizzo di mezzi d'opera come il greder , il rullo vibrante , il rullo compressore di grosso
tonnellaggio, la pala meccanica, badile e altri attrezzi di uso corrente si provvede alla posa del misto

granulare stabilizzato come sottofondo della pavimentazione stradale in asfalto

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita | Danno Rischio
1) Contatto accidentale con macchine operatrici 1 4 4
2) Inalazione di vapori e polveri 1 2 2
3) Offese agli occhi 1 3 3
4) Rumore 2 3 6
5) Contusioni e abrasioni 2 2 4

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e
suo regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. E’ vietato
operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia i conducenti dovranno
essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso di idonea patente di
guida. Vietare I'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non siano addetti ai lavori. Tenersi
a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.Vietare I'avvicinamento, la sosta ed il transito alle persone

non addette ai lavori con segnali e sbarramenti.
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) I manovratori delle macchine operatrici devono essere opportunamente formati ed aver maturato
sufficiente esperienza nell'uso delle macchine per la movimentazione della terra. Nell'uso della
macchina operatrice il manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio
d'influenza della macchina stessa. Non deve utilizzare tali macchine per il trasporto di persone. Deve
accertarsi dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione acustica e luminosa. Deve
effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione. Deve prontamente segnalare al diretto
superiore le deficienze riscontrate nell’'uso della macchina

2) I lavoratori esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi, oltre che far uso di adeguati D.P.I., devono
essere sottoposti a visita medica periodica, come da tabelle ministeriali. Qualora le misure di
prevenzione e i mezzi di protezione collettiva non garantiscano una efficace ed adeguata protezione,
devono essere utilizzati i D.P.I. Il datore di lavoro (e/o i preposti), ove necessario prescrive I'uso dei
D.P.I. ed informa i lavoratori circa il corretto uso degli stessi

3) Usare gli occhiali

4) Vanno adottate adeguate cuffie auricolari, o altri idonei sistemi di protezione dell'udito. Il datore di
lavoro deve provvedere alla valutazione del rumore e attuare adeguate misure preventive e
protettive

5) I lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare correttamente i D.P.I. prescritti e messi a disposizione dal
datore di lavoro e/o preposti

Selezionare ed adibire il personale in funzione della loro efficienza ed idoneita ai lavori.

Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai, per regolare il
traffico delle autovetture

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.24 FASE LAVORATIVA: USO DEL BITUME

Fase di lavoro: uso del bitume.

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale.

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

impiego di prodotti bituminosi.

Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:

Probabilita Danno Rischio

Rischio chimico per pericolosita di alcuni prodotti contenuti

alllinterno del bitume 1 3 3

1)

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

La Direttiva Europea 94/69 CEE del 19/12/1994 definisce le regole per la classificazione ed etichettatura
delle sostanze e dei preparati pericolosi attraverso I'esame di una serie di aspetti riguardanti gli effetti
del prodotto in esame. Per i bitumi non esiste alcuna classificazione di pericolosita od obbligo di
etichettatura

Gli studi effettuati sul bitume in merito al contatto con la pelle ed all'inalazione dei fumi non rivelano un
chiaro pericolo cancerogeno. Per quanto riguarda il contatto pare accertato che, per l'alta viscosita del
bitume, non siano possibili assorbimenti di componenti di sospetta attivita mutagena: quindi il rischio
principale & costituito dall’alta temperatura cui & normalmente applicato e quindi dalle ustioni che
possono essere accidentalmente provocate.

Anche per quanto riguarda i rischi per la salute derivanti dai fumi sviluppati dai prodotti bituminosi gli studi
attuali non consentono di poter affermare con certezza che sussistono rischi per la salute. E’ pero
generalmente accertato, sulla base di sperimentazioni di laboratorio condotte su animali, che il rischio
derivante dall’esposizione ai fumi da bitume debba essere considerato attentamente.

Il bitume non deve essere innanzitutto confuso con catrami e pesi, prodotti derivati dal carbone e con alti
contenuti di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che rendono tali prodotti estremamente pericolosi. Anche
i bitumi contengono IPA ma in quantita estremamente ridotte.
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

tecnicamente.

abbigliamento e della necessaria informazione

E’ accertato che la componente pericolosa dei prodotti bituminosi risiede nei fumi dove sono presenti gl
IPA: la quantita dei fumi prodotti € direttamente collegata alla temperatura di applicazione del prodotto:
E’ buona norma pertanto applicare il prodotto bituminoso alla temperatura pil bassa consentita

E’ inoltre doveroso intraprendere tute quelle iniziative necessarie a tutelare la salute degli operatori,
minimizzando I'esposizione ai fumi con l'uso di idonei dispositivi di protezione, di un adeguato

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati di calzature di sicurezza,
tuta, guanti, occhiali antispruzzo durante operazioni che possono causare schizzi di materiale.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.25 FASE LAVORATIVA: ASFALTATURA STRADE TAPPETO D'USURA, TRASPORTO DEL
CONGLOMERATO BITUMINOSO E DEL BITUME FUSO CON
AUTOCARRO, STESURA CON VIBROFINITRICE , RULLATURA, USO
DEL BITUME

asfaltatura strade tappeto d’‘usura, trasporto del conglomerato
Fase di lavoro: bituminoso e del bitume fuso con autocarro, stesura con vibrofinitrice ,
rullatura, uso del bitume

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Tramite I'utilizzo di mezzi d’'opera come autocarro, vibrofinitrice, rullo compressore, spruzzatrice e
attrezzi di uso corrente si provvede alla posa del conglomerato bituminoso come strato finale per il
ripristino definitivo del tratto di strada interessato dalle lavorazioni svolte precedentemente.

Individuazione dei fattore di rischio: Valutazione def rischio
Probabilita | Danno Rischio
1) Contatto accidentale con autocarro e macchine operatrici 1 4 4
2) Offese alle mani ed ad altre parti del corpo 2 2 4
3) Offese agli occhi 1 3 3
4) Inalazioni di vapori 3 3 9
5 Scottature 2 2 4
6) Rumore 2 3 6

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento.

Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e suo regolamento.
Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. E’ vietato operare con limitate
condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia i conducenti dovranno essere coadiuvati da
personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso di idonea patente di guida. Vietare
I'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non siano addetti ai lavori.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

2) Usare guanti e calzature di sicurezza. I lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare correttamente i D.P.I.
prescritti e messi a disposizione dal datore di lavoro e/o preposti.

3) Usare gli occhiali. I lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare correttamente i D.P.I. prescritti e messi a
disposizione dal datore di lavoro e/o preposti.

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:
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4) I lavoratori devono essere informati sulla eventuale presenza di sostanze tossiche o nocive, affinché
adottino le precauzioni previste per evitare rischi.

In caso di utilizzo di sostanze nocive o lavorazioni insudicianti, va praticata scrupolosa pulizia della
persona. Utilizzare idonei D.P.I. (guanti e creme protettive, sistemi di protezione per l'apparato
respiratorio, ecc.).

Le sostanze adoperate vanno corredate di scheda tossicologica da consultare prima dell'uso per poter
adottare le adeguate misure.

Le sostanze tossiche, caustiche, nocive, specie se allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere
custodite, salvo che al momento dell'uso, in recipienti ben chiusi, di idonea robustezza, fatti con
materiale idoneo in relazione al contenuto (e regolarmente etichettati).

Gli stessi non devono essere accumulati nei locali di lavoro in quantita superiore a quella strettamente
necessaria per le lavorazioni.

I lavoratori esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi, oltre che far uso di adeguati D.P.I., devono
essere sottoposti a visita medica periodica, come da tabelle ministeriali.

Qualora le misure di prevenzione e i mezzi di protezione collettivi non garantiscano una efficace ed
adeguata protezione devono essere utilizzati i D.P.I. Il datore di lavoro (e/o i preposti), ove necessario,
prescrive l'uso dei D.P.I. e informa i lavoratori circa il corretto uso degli stessi.

5) Le parti ustionanti devono essere rese inaccessibili da idonee protezioni. Fare uso de mezzi personali
di protezione.

Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori.
6) Devono essere adottate adeguate cuffie auricolari o altri idonei sistemi di protezione dell’udito.

Il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rumore e attuare adeguate misure preventive
e protettive.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.26 FASE LAVORATIVA: TRACCIATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, POSA

SEGNALETICA VERTICALE

Fase di lavoro:

tracciatura di segnaletica orizzontale, posa segnaletica verticale

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

verniciatura a spruzzo della segnaletica stradale orizzontale e messa in opera della cartellonistica
direzionale verticale conformemente ai dettami del codice della strada.

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita | Danno Rischio
1) Contatto accidentale con autocarro e macchine operatrici 2 4 8
2) Rischio investimento per interazione con traffico stradale 2 4 8
Rischio incendio per utilizzo di vernici e diluenti
3) e . 1 3 3
infiammabili
4) Rumore per uso attrezzature 2 2 4
5 Vibrazioni per uso attrezzature 1 2 2
6) punture tagli abrasioni per uso utensili manuali 1 2 2
urti, colpi, impatti, compressioni per maneggio carichi
7) X 1 2 2
pesanti

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:
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Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) e 2) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento.

Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e suo regolamento.
Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. E’ vietato operare con limitate
condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia i conducenti dovranno essere coadiuvati da
personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso di idonea patente di guida. Vietare
I'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non siano addetti ai lavori.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

3) Durante i travasi dei prodotti infiammabili non fumare od usare fiamme libere

3) utilizzare i dpi di protezione della funzione uditiva in conformita al POS aziendale.

4) utilizzare le attrezzature in conformita al POS aziendale.

5 e 6) utilizzare i DPI in conformita al POS aziendale.

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:
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28.13.27 FASE LAVORATIVA: DISINFEZIONE DI NUOVA TUBAZIONE IDRICA

Fase di lavoro:

Trasporto con autobotte di soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,01 % in vicinanza
di idonea presa idrica per il flussaggio con disinfettante della nuova condotta.

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte su sedime stradale

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Posizionamento dell’autobotte, delimitazione dell’area di lavoro, collegamento alla tubazione, travaso

della soluzione disinfettante nella nuova condotta, scollegamento dalla stessa.

Individuazione dei fattore di rischio:

Valutazione del rischio

Probabilita Danno Rischio
1) Investimento degli operai o dei pedoni che transitano 1 4 4
lungo i percorsi degli automezzi
2) collisione con altri autoveicoli 1 4 4
3) cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento 1 4 4
dell'automezzo
4) incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o 3 3 9
di segnalazione dell'automezzo

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e
suo regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. E’ vietato
operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia i conducenti dovranno
essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso di idonea patente di
guida. Vietare I'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non siano addetti ai lavori. Tenersi
a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o

luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
2) Vedi punto 1.

3) Controllare la portata delle vie di accesso (ponti, strade, ecc.,). Verificare la stabilita del terreno
prima di far accedere la macchina. Vietare il transito o lo stazionamento in prossimita degli scavi

aperti.

4) Verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere Verificare

I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

Durante I'uso farsi assistere da personale a terra durante le operazioni in retromarcia, adeguare la
velocita ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di operai. Dopo
I'uso ripulire I'automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni, effettuare
la manutenzione programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica. Indumenti

fluorescenti per il personale a terra
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28.13.28 FASE LAVORATIVA: MANUTENZIONE RETE FOGNARIA ISPEZIONI TELEVISIVE

Fase di lavoro: Ispezioni televisive con robot \ operatore, riparazione all'interno di condotti fognari

Analisi del contesto in cui si svolge I'esecuzione della fase di lavoro:

Le attivita vengono svolte di solito su sedime stradalesu sedime stradale

Descrizione delle varie operazioni relative alla fase di lavoro:

Installazione del cantiere temporaneo per la delimitazione e la segnalazione dell’area interessata dai
lavori, posizionamento dei mezzi d'opera e attrezzature necessarie ai lavori in vicinanza dell’'apertura di
accesso al condotto fognario, entrata in condotto fognario per attivita d’ispezione diretta o di

riparazione.
Valutazione del rischio
Individuazione dei fattore di rischio:
Probabilita Danno Rischio
1) Investimento degli operai o dei pedoni che transitano 1 4 4
lungo i percorsi degli automezzi

2) collisione con altri autoveicoli 1 4 4
3) Asfissia per mancanza di ossigeno 2 4 8
4) Svenimento operatore all'interno di ambiente confinato 2 3 6
5 Biologico

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

1) Le operazioni devono essere precedute dalla delimitazione dell’area di intervento, opportunamente
segnalata in conformita alle norme del regolamento attuativo del codice della strada, ed illuminata
durante le ore notturne con lampade a batteria. Saranno inoltre realizzate protezioni continue con
parapetti regolamentari, perimetralmente alle plotte e/o chiusini aperti

Utilizzare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore
bianco argento. Esporre correttamente la segnaletica stradale come previsto dal codice stradale e
suo regolamento. Utilizzare idonea segnaletica stradale opportunamente ancorata al suolo. E’ vietato
operare con limitate condizioni di visibilita. Per le manovre in retromarcia i conducenti dovranno
essere coadiuvati da personale a terra. Il conduttore dovra essere in possesso di idonea patente di
guida. Vietare I'avvicinamento alle macchine di tutti coloro che non siano addetti ai lavori. Tenersi
a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

2) Vedi punto 1.
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Fase di lavoro: Ispezioni televisive con robot \ operatore, riparazione all'interno di condotti fognari

Misure di sicurezza tecniche, organizzative, procedurali, preventive e protettive da osservare:

3) Successivamente, e comunque prima della discesa dei lavoratori all'interno cavo si dovra provvedere
alla verifica della respirabilita dell'aria  mediante [I'utilizzo di  apposito rilevatore.
Per consentire il ricambio dell’aria all'interno delle canalizzazioni, si provvedera all'apertura di almeno
tre chiusini consecutivi presenti nelle immediate vicinanze dell’area dell'intervento e dovra essere
allestito impianto di ventilazione ausiliaria integrativo di quella naturale, realizzato mediante insufflatore
con presa d‘aria collocata all’'esterno della camera in zona priva di inquinamento.

4) I lavoratori addetti dovranno essere equipaggiati per la discesa nei manufatti con cintura di sicurezza
da recupero con anello di trattenuta disposto anteriormente e vincolato a treppiede posto sulla verticale
dell’accesso; durante tutta la fase lavorativa dovra essere presente all'esterno del manufatto un
preposto sia per I'eventuale recupero dell'infortunato sia per attivare i soccorsi.

5) I lavoratori dovranno essere equipaggiati con tute monouso per rischio biologico, mascherina
monouso FFP3, stivali, casco di protezione con torcia integrata, guanti impermeabili e nel caso di
stillicidio di acque anche di mantelle impermeabili

Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC e da esplicitare nel POS:

II POS dell'impresa esecutrice dovra dettagliare le procedure operative adottate relativamente alle misure
generali sopra descritte, le misure di soccorso per le situazioni di emergenza, il tutto conformemente alle
disposizioni del DPR 177/2011.

Il committente provvedera a nominare il Responsabile del Committente per i lavori in ambiente confinato.
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29 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

29.1 CRITERIO DI STIMA

La presente Stima dei Costi per la Sicurezza € stata determinata con le modalita previste dall’allegato XV del
d.lgs. 81/2008, punto 4.1 e, precisamente, in modo analitico per voci singole, a corpo o a misura facendo
riferimento al Prezziario Opere Pubbliche (relativamente alle opere di sicurezza) della Regione Piemonte anno
2013, gia pubblicato sul relativo B.U.R.

Laddove non sono stati identificati nel prezzario voci di costo predefinite in grado d'identificare pienamente la
lavorazione indicata, si & redatta un‘analisi prezzi che traduca piu correttamente l'intervento richiesto, utilizzando
le voci elementari del Prezzario Opere Pubbliche della regione Piemonte e, in assenza di questi ultimi, quelli
individuati attraverso indagini di mercato.

L allegato XV del d.Igs. 81/2008 elenca in modo puntuale i costi da stimare e li identifica con quelli relativi a:
a) apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;-+

b) misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

¢) impianti di terra e di protezione contro le scariche e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, impianti di evacuazione fumi;

d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) procedure contenute nel Piano di Sicurezza e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;

g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva;

Nel caso specifico, pertanto, si € proceduto ad individuare le voci di costo riferibili agli oneri necessari
(allestimenti, presenza di specifiche opere provvisionali, uso di attrezzature particolari etc..) allo svolgimento in
sicurezza di alcune fasi di lavoro soggette a particolari condizioni di rischio, insite nelle lavorazioni dell’opera in
esame e previste da parte del Coordinatore per la progettazione nell’elaborazione del Piano di sicurezza.

Tali costi sono da ritenersi aggiuntivi al costo dell'opera determinato con il computometrico estimativo dei lavori.

L'elenco dei costi cosi definiti ha determinato I'importo totale di oneri della sicurezza complessivi per i cinque
lotti pari a €. 7.357,38, da non assoggettare a ribasso, a termini dell'art. 4, comma 4.1.4 dall’allegato XV del
d.lgs. 81/2008.

Si fa presente inoltre che tali costi sono stati elaborati su una previsione iniziale di lavoro di 24 mesi.

Nel capitolo successivo si riporta il dettaglio della stima dei costi della sicurezza.
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29.2 DETTAGLIO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Gli elementi che sono stati considerati per la determinazione dei costi della sicurezza fanno riferimento al
noleggio \realizzazione in opera dei seguenti articoli:

YV V V V V V V

Y

>
>

nolo impianto semaforico per disciplina transito veicoli a senso unico alternato

nolo recinzioni di cantiere per sua delimitazione

nolo cartellonistica stradale per segnalazione cantiere

casserature metalliche prefabbricate per il sostegno delle pareti di scavo (blindoscavi)
parapetti

passerelle

recinzioni prefabbricate costituiti da pannelli metallici con tamponatura in rete
elettrosaldata, dimensioni 3,5 x 2 mt. di altezza, basi in cemento e accessori per l'unione
dei singoli pannelli

transenne

cartellonistica speciale da apporre sulle recinzioni \ delimitazioni di cantiere indicante il
divieto di accesso alle persone non autorizzate e il pericolo per presenza scavi

mezzi estinguenti
baracca di cantiere

Il dettaglio dei costi della sicurezza € riportato nel computometrico complessivo dei lavori, che € parte integrante
della documentazione contrattuale.
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30 IL PRESENTE DOCUMENTO E’' STATO ELABORATO DA C.S.P.:

II Coordinatore della sicurezza per la progettazione

(cognome e nome) (firma)

31 IL PRESENTE DOCUMENTO E’' STATO ELABORATO \ VISIONATO DA C.S.E. :

II Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori

(cognome e nome) (firma)

32 IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO VISIONATO DAL PROGETTISTA:

Il Progettista,

(cognome e nome) (firma)

33 IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO VISIONATO DAL DIRETTORE DEI LAVORI:

Il Direttore dei Lavori,

(cognome e nome) (firma)

34 IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO VISIONATO DA R.L. / R.U.P.

Responsabile dei Lavori \ Il Responsabile Unico del Procedimento

......... ARCH. VIGNERI MASSIMO...................
(cognome e nome) (firma)

Alessandria, li
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35 PRESA VISIONE P.S.C. IMPRESA AFFIDATARIA:

Con la presente si dichiara di aver preso visione del presente P.S.C.

Nome impresa affidataria............................ timbro impresa affidataria..............c.cccocvvnneennnn.

I DAtore di LAVOIO.......vi i ciieeec st eiies eeteeeteeere st e e st este s be e s ere e saaeere e saaeera e
(cognome e nome) (firma)

data .....oooeeii e,

36 PRESA VISIONE P.S.C. DEL RLS\RLST IMPRESA AFFIDATARIA:

O RLS / O RLST DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

(cognome e nome del RLS \ RLST) (firma)

37 DICHIARAZIONE D'IDONEITA’ DEL P.O.S. DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

Con la presente si dichiara che II P.O.S. dell'impresa

subappaltatrice dellimpresa Affidataria , € ritenuto idoneo e congruente con il
P.O.S. dell'impresa Affidataria.

(timbro e firma del datore di lavoro dell'impresa affidataria)
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38 PRESA VISIONE P.S.C. IMPRESA SUBAPPALTATRICE ESECUTRICE :

Con la presente si dichiara di aver preso visione del presente P.S.C.

Nome impresa subappaltatrice esecutrice

(timbro impresa subappaltatrice)

II DAtOFE i LAVOIO.....eeeeeee ettt tteeeee e e e een e eeeeeeee e eteeeeeeeeeere s e e e e eaeereeeeeeeeraaaas

39 PRESA VISIONE P.S.C. DEL RLS\RLST SUBAPPALTATRICE ESECUTRICE:

O RLS / O RLST DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE ESECUTRICE

(cognome e nome del RLS \ RLST) (firma)
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40 PRESA VISIONE P.S.C. IMPRESA ESECUTRICE, DEL COMMITTENTE:

Con la presente si dichiara di aver preso visione del presente P.S.C.

Nome impresa esecutrice, del Committente AMAG RETI IDRICHE SPA..

( timbro impresa esecutrice)

Il R.U.P. dei Lavori .... ARCH. VIGNERI MASSIMO ............. ..,
(cognome e nome) (firma)

41 PRESA VISIONE P.S.C. DEL RLS\RLST ESECUTRICE DEL COMMITTENTE

O RLS / O RLST DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEL COMMITTENTE

(cognome e nome del RLS \ RLST) (firma)

42 PRESA VISIONE P.S.C. DEI RESPONSABILI RETI DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEL

COMMITTENTE:

00 RESPONSABILE RETI: _ GEOM. MAROSTICA F.

0 RESPONSABILE RETI AREA ACQUESE: GEOM. CAMBIASO C.

[0 COORDINATORE SERVIZIO RETI AREA ACQUESE: SIG. _SERPERO ALBERO

psc mod. 73

Pagina 167 di 171




4% amag PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data 18/05/2018
%9 Retildriche
<= Rev. 1
Cantiere: manutenzione periodica reti ed impianti acqua, costruzione
allacciamenti acqua nei comuni delle zone: valle bormida, alta langa, PROGETTO NR. _18006

ponzone e cavatore, periodo 24 mesi

Pag. 168 a 171

43 PRESA VISIONE P.S.C. IMPRESA ESECUTRICE:

Con la presente si dichiara di aver preso visione del presente P.S.C.

Nome impresa esecutrice,

( timbro impresa esecutrice)

I DALOre di LAVOIO.......cveie ittt ccieeeiiie eteeeeiteeesiteeesbeeeesbeeeeabeseesbeeesnbeeesnreeeaans
(cognome e nome) (firma)

44 PRESA VISIONE P.S.C. DEL RLS\RLST ESECUTRICE:

O RLS / O RLST DELL'IMPRESA ESECUTRICE

(cognome e nome del RLS \ RLST) (firma)

45 PRESA VISIONE P.S.C.

[0 RESPONSABILE : SIG.
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46 PRESA VISIONE P.S.C. IMPRESA ESECUTRICE:

Con la presente si dichiara di aver preso visione del presente P.S.C.

Nome impresa esecutrice,

( timbro impresa esecutrice)

I DALOre di LAVOIO.......uveie ittt ceeeiiiiees eeeeeteeeesteeeestee e e ebeeesbeeeesareeesareeesareaeanes
(cognome e nome) (firma)

47 PRESA VISIONE P.S.C. DEL RLS\RLST ESECUTRICE:

O RLS / O RLST DELL'IMPRESA ESECUTRICE

(cognome e nome del RLS \ RLST) (firma)

48 PRESA VISIONE P.S.C.

[0 RESPONSABILE : SIG.
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49 PRESA VISIONE P.S.C. IMPRESA ADDETTA ALLA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA:

Con la presente si dichiara di aver preso visione del presente P.S.C.

Nome impresa archeologica.............cc..c.cceevvvniinineennnn, timbro impresa .........c.ocoeeeeii e

I DAtore di LAVOIO.....c.oiciiiciveeee st eiies eetee st eere e st e et e e be e e s ere e saae e ereeeaaeeree e
(cognome e nome) (firma)

data ..o

50 PRESA VISIONE P.S.C. DEL RLS\RLST IMPRESA ADDETTA ALLA SORVEGLIANZA
ARCHEOLOGICA:

O RLS / O RLST DELL'IMPRESA

(cognome e nome del RLS \ RLST) (firma)
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51 ALLEGATO 1, LAY-OUT DI CANTIERE

000000
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